'n Ondersoek na tydvooruitskatting in klankproduksie by Kruger, Heinrich
'n Ondersoek na Tydvooruitskatting in
Klankproduksie
deur
Heinrich Krüger
Tesis ingelewer ter voldoening aan die vereistes vir die graad
Magister Philosophiae in Musiektegnologie in die Fakulteit
Lettere en Wysbegeerte aan die
Universiteit Stellenbosch
Studieleier: Dr. G.W. Roux
Desember 2019
Verklaring
Deur hierdie tesis elektronies in te lewer, verklaar ek dat die geheel van die
werk hierin vervat, my eie, oorspronklike werk is, dat ek die alleenouteur daar-
van is (behalwe in die mate uitdruklik anders aangedui), dat reproduksie en
publikasie daarvan deur die Universiteit van Stellenbosch nie derdepartyregte
sal skend nie en dat ek dit nie vantevore, in die geheel of gedeeltelik, ter ver-
kryging van enige kwaliﬁkasie aangebied het nie.
Desember 2019Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiereg c© 2019 Universiteit van Stellenbosch
Alle regte voorbehou.
i
Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za
Uittreksel
'n Ondersoek na Tydvooruitskatting in Klankproduksie
Heinrich Krüger
Departement Musiek
Universiteit Stellenbosch
Privaat sak X1, Matieland, 7602, Suid-Afrika
Tesis: MPhil Musiektegnologie
Desember 2019
Wanneer dit kom by die benadering van 'n opnameproses is daar 'n onder-
liggende sielkundige druk om alles volgens die voorgestelde tydvooruitskatting
te voltooi. Aangesien 'n opnameproses kreatief van aard is, is die tydvooruit-
skatting van 'n opnameproses nie altyd akkuraat nie omdat daar 'n vorm van
onvoorspelbaarheid intree. Tog wanneer dit tot die benadering van tydvooruit-
skatting in 'n opnameproses kom is die bepaling daarvan nie so deﬁnitief nie.
Hierdie onbepaaldheid veroorsaak dat die kwaliteit van 'n opname ongelukkig
negatief beïnvloed word. Op grond hiervan was die doel van hierdie studie om
ondersoek in te stel in hoe klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars tydvoor-
uitskatting benader.
In hierdie navorsingstudie was gegronde teorie gebruik as navorsingsmeto-
dologie. Daar was gepoog om 'n moontlike versadigte teorie te ontwikkel wat
klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars se tydvooruitskatting in klankopna-
mes beter kan bepaal. Deur gebruik te maak van onderhoude met deskundiges
in die studieveld, 'n breedvoerige literatuurstudie en aantekeninge was 15 ka-
tegoriee ontwikkel wat klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars kan gebruik
om 'n beter tydvooruitskatting in klankopnames te ontwikkel. Gevolglik, kon
daar 'n beter begrip tot die verskynsel van tydvooruitskatting verkry word.
Daar is uit hierdie 15 kategorieë gevind dat tydvooruitskatting doeltreﬀende
en deurlopende voorproduksie en voorbereiding benodig om 'n opnameprojek
se sukses te help verseker. Nietemin bly 'n vooruitskatting 'n vooruitskatting.
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In gevolgtrekking was daar gevind dat beter tydvooruitskatting vir klank-
opnames 'n daadwerklike tydvooruitskattingskonsep benodig om klanktegnici,
vervaardigers en kunstenaars te ondersteun om 'n meer akkurate tydvooruit-
skatting te maak.
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Abstract
An Investigation in the Time Estimation of Sound
Recordings
Heinrich Krüger
Department of Music
Stellenbosch University
Private Bag X1, 7602 Matieland, South Africa
Thesis: MPhil Music Technology
December 2019
When it comes to an approach towards a sound recording process, there is
an underlining psychological pressure to complete everything according to the
prescribed time estimation. Due to the fact that a sound recording process
is creative in essence, the time estimation of a sound recording process is not
always accurate because of uncertainties that appear. However, when it comes
to the approach towards a sound recording process the estimation thereof is
not so deﬁnitive. This uncertainty has a negative eﬀect on the quality of a
sound recording. On the grounds of this, the aim of this research project
was to investigate how sound technicians, producers and artists approach time
estimation.
In this research study grounded theory was used as a research methodology.
The aim was to develop a possible saturated theory that sound technicians,
producers and artists could use to better determine the time estimation of
sound recordings. Through the use of interviews with experts in the study ﬁeld,
an extensive literature study and note taking, 15 categories were developed
that sound technicians, producers and artists could use to better prepare time
estimation in sound recordings. Therefore, a better concept could be formed in
the phenomena that is time estimation. Out of the 15 categories, it has been
discovered that time estimation needs suﬃcient and continuous preproduction
iv
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and preparation to help insure that the recording project could be a success.
Nevertheless, an estimation stays an estimation.
In conclusion, it was discovered that to make a more accurate time estima-
tion sound recordings need a time estimation concept that sound technicians,
producers and artists could use to better determine time estimation in sound
recordings.
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Hoofstuk1
Inleiding
If you don't know where you're going, you'll end up somewhere
else.
 Lorne Bregitzer
1.1 Agtergrond
'n Opnameproses is die proses wat die konsep van 'n komposisie tot 'n de-
ﬁnitiewe hoorbare eindproduk bring wat die basis is waaruit 'n volwaardige
klankproduksie bestaan. In die veld van klankproduksie hang die akkuraat-
heid waarmee 'n tydvooruitskatting gemaak kan word af van die akkuraatheid
waarmee die toekoms voorspel kan word. Hofstadter (1999:160) se wet sê:
it always takes longer than you expect, even when you take into account Hof-
stadter's Law . Die kreatiewe aard van 'n opnameproses bemoeilik tydvoor-
uitskatting omdat die proses nie in 'n aantal konkrete voorspelbare stappe
opgebreek kan word nie. Aangesien daar nie noodwendig 'n `reg of verkeerd'
in 'n kreatiewe proses is nie, is dit uiters moeilik om deﬁnitiewe stappe te
bepaal.
Blier-Carruthers (2013:9;12) meen dat daar niks minder as perfeksie van
'n opname verwag kan word nie. Om hierdie perfeksie te bereik, word daar
gepoog om tydens die opname die bes moontlik weergawe vas te vang; om
dit te vermag, is dit soms nodig om dieselfde werk of frase herhaaldelik op te
neem. Met beperkte tyd en begroting wat egter die opnameprojek beïnvloed,
gebeur dit soms dat die kwaliteit van die opname belemmer word omdat daar
ongelukkig meer op die kwantiteit van die opnameprojek gefokus moet word.
Hierdie strewe na `perfeksie' plaas dus geweldige druk op die produksiespan
en die kunstenaars. Bregitzer (2009:28), Hepworth-Sawyer (2009:27;37) en
Huber & Runstein (2010:26) sê dat voorbereiding en beplanning noodsaaklik
is om die sukses van 'n projek te kan bepaal. Verder, indien doeltreﬀende
1
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voorbereiding en beplanning tydens voorproduksie plaasvind, sal dit die doel-
wit, begroting en tyd wat benodig word, kan verbeter (Bregitzer, 2009:28,
Hepworth-Sawyer, 2009:27;37 & Huber & Runstein, 2010:26). Die uitdaging
wat klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars in die gesig staar, is dat daar
nie duidelike riglyne is vir die vooruitskatting van 'n opname nie. Dikwels
word daar onrealistiese mikpunte gestel wat meer klem op die kwantiteit as
die kwaliteit van die opnames plaas. Juis om hierdie rede benodig hulle 'n
teorie om doeltreﬀender te werk sodat die beste produk opgelewer kan word.
Die doel van hierdie studie is om ondersoek in te stel oor hoe klanktegnici,
vervaardigers en kunstenaars tydvooruitskatting benader. Met die gebruik
van gegronde teorie as navorsingsmetodologie sal data ingesamel word. Die
data-insameling sal relevante literatuur asook onderhoude met klanktegnici,
vervaardiger en kunstenaars insluit. Deur genoegsame data in te samel en
'n moontlike teorie te ontwikkel om tydvooruitskatting te vergemaklik, kan
klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars in staat gestel word om tydvoor-
uitskatting beter te verstaan en te bepaal. Die uiteindelike doel is om 'n beter
kwaliteit produk op 'n doeltreﬀender wyse te lewer.
1.2 Literatuuroorsig
1.2.1 Inleiding
In hierdie afdeling gaan aspekte van projek en projekbestuur ondersoek word.
Daar sal na die konsep van vooruitskatting gekyk word met verwysing na
ander veldgebiede en klankopnames. 'n Gevolgtrekking sal daarna volg. Die
rede hiervoor is om 'n agtergrond te skep om die konsep van die literatuur
beter te verstaan. Daar moet egter kennis geneem word dat dit 'n algemene
oorsig bied van die literatuur om konteks vir hierdie navorsingstudie te skep.
1.2.2 Deﬁnisie van projekbestuur en vooruitskatting
'n Projek kan eers as sodanig geklassiﬁseer word indien die nodige doelwit
bereik is. Wysocki (2009:9) noem dat 'n projek se doelwitte bereik kan word
deur 'n opeenvolgende reeks unieke en komplekse aktiwiteite te volg. Hierdie
aktiwiteite moet van 'n spesiﬁeke gehalte wees en binne 'n sekere tydsraam-
werk en begroting voltooi word. Munns & Bjeirmi (1996:82) reken dat die
sukses van 'n projek afhanklik is van 'n realistiese en deﬁnitiewe doelwit. Die
implementering en voorgestelde waarde daarvan dra by tot die sukses van 'n
projek. Derhalwe is daar 'n verskil tussen projek en projekbestuur. Projek-
bestuur behels die implementering van beplanning en kontrole in 'n projek.
Indien 'n projek dus korrek bestuur word, kan dit, volgens Munns & Bjeirmi
(1996:81), tydsberaming, kosteberekening en kwaliteit verbeter.
2
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Deur projekbestuur korrek toe te pas, kan dit 'n projek bevorder sodat die
vereistes rakende beplanning, evaluering en aanpassings vloeiender kan verloop
(Munns & Bjeirmi, 1996:81). Projekbestuur voorsien dus 'n logiese beplan-
ningsraamwerk sodat 'n projek suksesvol bestuur kan word. 'n Belangrike
aspek van die beplanningswerk van projekbestuur is die vooruitskatting van
tyd, begroting en hulpbronne. Wysocki (2009:144) skryf dat vooruitskatting
van 'n projek 'n probleemarea is, aangesien dit nie konsekwent is nie. Een
persoon kan optimisties wees oor die vooruitskatting van 'n projek terwyl 'n
ander pessimisties kan wees. Die probleem is dat daar geen maatstaf is om
hiervoor voorsiening te maak nie.
Vooruitskatting word gebruik om 'n projek se koste, hulpbronne of tyd te
bepaal (Buglione & Ebert, 2011:15). Dit word op 'n sistematiese wyse benader,
volgens die grootte en kompleksiteit van 'n projek (Forward, 2001:2 & Ford,
2007:3). Volgens Buglione & Ebert (2011:15) word vooruitskatting menigmaal
verwar met doelwitte of beplanning. Buglione & Ebert (2011:15) noem verder
dat vooruitskatting gebruik word om projekte volgens volhoubaarheid en doel-
treﬀendheid deurlopend te evalueer. Forward (2001:2) se gevolgtrekking is dat
die meeste projekte as onsuksesvol beskou word omdat daar nie 'n duidelike en
realistiese verband tussen die doelwitte, vooruitskatting en beplanning is nie.
Cohn (2005:50) beklemtoon die noodsaaklikheid van genoegsame beplanning
in 'n projek. Die vooruitskatting bied egter net 'n raamwerk vir die beplan-
ning van 'n projek. Cohn (2005) maak egter melding dat vooruitskatting slegs
'n vooruitskatting bly. Vooruitskatting sal nooit perfek wees nie, ongeag die
hoeveelheid beplanning wat gedoen word. Dit is dus belangrik dat beplanning
buigsaam moet wees om by veranderende omstandighede aan te pas.
1.2.3 Vooruitskatting
Voordat die klankopname-aspek van vooruitskatting bespreek word, moet ken-
nis geneem word van ander studievelde wat ook vooruitskatting toepas. 'n
Voorbeeld van waar die ondersoek van vooruitskatting 'n prominente rol ge-
speel het, behels die tydvooruitskatting in bustydskedules. In die VSA, Egipte
en Indië is navorsing gedoen met die doel om hierdie tipe vooruitskatting te
verbeter (Lin & Zeng, 1999; Patnaik et al., 2004; Zaki et al., 2013 & Kumar
et al., 2015). Die doel van die studies was om akkurate tye van busskedules te
kry sodat dit gebruikersvriendeliker kan wees en om passasiers te helpom 'n
beter aanduiding van aankomstye te kry. Verder wou die studies skedules se
aankomstye, vertragings en die wagperiode by elke bushalte bepaal. Patnaik
et al. (2004:17) noem veral dat indien daar nie genoeg tyd aan die opstel van
die tydskedules bestee is nie, dat daar deﬁnitiewe probleme in die implemente-
ring van die skedule plaasgevind het. Tydvooruitskatting in hierdie studievelde
is dus belangrik om verbruikersvriendelikheid te verbeter.
In Honthaner (2010:45) se The Complete Film Production Handbook skryf
sy dat die ﬁlmbedryf groter klem op die begroting se vooruitskatting as op
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die tydvooruitskatting van 'n ﬁlm plaas. Die ﬁlmbedryf maak voorsiening vir
onvoorsiene omstandighede. Honthaner (2010:85) verduidelik, met betrekking
tot die skedule, dat alles georganiseer moet word sodat dit in die volgorde sal
verloop waarin dit plaasvind. Net soos in 'n opnameprojek, gebruik die ﬁlm-
bedryf ook vooruitskatting om sodoende 'n suksesvolle produk te kan oplewer.
1.2.4 Vooruitskatting in klankopnames
Owsinski (2010:41) se benadering tot die tydvooruitskatting van 'n klankop-
name behels dat die projek eers geëvalueer moet word sodat daar vasgestel
kan word of moontlike verbetering toegepas kan word. Owsinski (2010:41) lê
klem daarop dat voorproduksie 'n belangrike fase in die vooruitskatting van 'n
opnameprojek is. Doeltreﬀende voorproduksie kan 'n opnameprojek se voor-
uitskatting beter bepaal. 'n Voorbeeld van hoe die tydvooruitskatting van 'n
opnameprojek tydens voorproduksiefase bepaal kan word, is om vanaf die voor-
gestelde datum, wanneer 'n opnameprojek voltooi moet wees, terug te beweeg
(Owsinski, 2010:133;188).
Om die vooruitskatting van 'n opnameprojek te bepaal, moet die belangrike
faktore van die opname eers tydens die beplanning en voorbereiding van die
opname geïdentiﬁseer word (Crich, 2005:4). Bregitzer (2009:28), Hepworth-
Sawyer (2009:27;37) sowel as Huber & Runstein (2010:26) skryf dat voor-
bereiding vir die opnameprojek die doelwit, begroting en tydsraamwerk sal
kan bepaal. Hepworth-Sawyer & Golding (2011:14) maak melding daarvan
dat daar egter net soveel voorbereiding en beplanning in voorproduksie kan
ingaan. Hulle stel dus voor dat voorbereiding vir moontlike onvoorsiene om-
standighede getref word. Daar is verskeie moontlike metodes wat gevolg kan
word om die vooruitskatting te bepaal.
Carroll (2005:5) en Huber & Runstein (2010:26) verduidelik dat die stan-
daard van 'n opnameprojek deur die begroting bepaal word wat daaraan toe-
geken is. Daar moet ook kennis geneem word dat die begroting die tyd en
die hulpbronne bepaal wat benodig word om 'n projek suksesvol te voltooi.
Gevolglik maak Carroll (2005:5) die opmerking dat die tyd wat vir die opname
beskikbaar is deur die begroting aangedui word. Wat in gedagte gehou moet
word voordat die projek se begroting uitgeput is, is dat daar genoeg tyd be-
skikbaar moet wees om al die ander aspekte van die projek ook te kan voltooi.
Die hele begroting kan dus nie slegs op die opnameprosesfase spandeer word
nie. Derhalwe moet vooruitskatting doeltreﬀend uitgevoer word om 'n hele
opnameprojek dus suksesvol te kan voltooi.
1.2.5 Gevolgtrekking
Uit bogenoemde volg 'n moontlike oplossing dat projek en projekbestuur voor-
uitskatting in ander veldgebiede en vooruitskatting in klankopnames die be-
planning van tydvooruitskatting kan bepaal. In terme van klankopnames bete-
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ken dit dat indien daar nie genoeg tyd aan voorproduksie bestee word nie, sal
probleme in die opnamesessies opduik. Daar is ook nie 'n deﬁnitiewe metode
wat gebruik kan word om tydvooruitskatting te bepaal nie, aangesien 'n krea-
tiewe proses nie tot 'n teorie gereduseer kan word nie. Klanktegnici, vervaardi-
gers en kunstenaars sal tydvooruitskatting kan vasstel wanneer voorproduksie
voltooi is. Die probleem is egter dat daar nie doeltreﬀende hulpmiddels is om
dit vas te stel nie.
1.3 Navorsingsmetodologie en -ontwerp
1.3.1 Navorsingsvrae
1. Waarom is dit moeilik om tydvooruitskatting van 'n klankopname te
bepaal?
2. Watter prosedures kan gevolg word om by 'n voorgestelde tydvooruit-
skatting te hou?
3. Watter prosedures kan gevolg word om 'n realisties en akkurate tydvoor-
uitskatting te ontwikkel?
4. Watter vooruitskattingstegnieke gebruik klanktegnici, vervaardigers en
kunstenaars tans om 'n tydvooruitskatting vir 'n opnameproses te maak?
5. Waarom beperk argiefdata die tydvooruitskatting van 'n opnameproses?
1.3.2 Oorsig van gegronde teorie
Creswell & Maietta (2002:154) deﬁnieer gegronde teorie soos volg: [It] is to
generate or discover a theory that explains a concept, process, or interaction
among individuals. Gegronde teorie word deur Strauss & Corbin (1994:273)
gedeﬁnieer as 'n algemene metodologie vir die ontwikkeling van 'n teorie wat
gegrond is op data wat sistematies ingesamel en geanaliseer word. Milliken
(2010:548) verduidelik verder dat navorsers wat gegronde teorie gebruik, 'n
sekere konsep wil identiﬁseer en verstaan. Gegronde teorie se metodologie be-
hels gelyktydig direkte ontwikkeling van 'n teorie en sosiale navorsing. Payne
(2007:66) noem dat hierdie benadering die navorser meer bewus en subjektief
maak sodat die ontwikkeling van die teorie ook meer doelgerig kan wees. Die
ontwikkeling van die teorie vind gedurende die navorsing plaas wanneer wis-
seling tussen die data en die analise plaasvind (Strauss & Corbin, 1994:273).
Dit kan egter nog nie geïdentiﬁseer word nie omdat benaderings van deelname
eers benodig word om die konsep van die teorie te ontwikkel. Aangesien daar
nie 'n doeltreﬀende konsep vir die tydvooruitskatting van 'n opnameproses
is nie, word gegronde teorie gebruik om 'n moontlike konsep vir tydvooruit-
skatting te ontwikkel. Die metodologie is gekies omdat daar nie genoegsame
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literatuur bestaan wat die probleem van tydvooruitskatting vir opnames aan-
roer nie. Verder word die metode gebruik sodat 'n moontlike teorie ontwikkel
kan word sodat dit klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars kan help om die
tydvooruitskatting beter te beplan.
1.3.3 Navorsingsontwerp
'n Belangrike eienskap van gegronde teorie, wat dit van ander navorsingsont-
werpe onderskei, is dat dit 'n ontwikkellende ontwerp is (Milliken, 2010:548).
Hierdie ontwerp bied die geleentheid om data sistematies te versamel en ana-
liseer om 'n teorie te ontwikkel. Anders as ander metodologieë, het gegronde
teorie dus die vermoë om 'n groter oorsig van die studie te bied. Deel van
gegronde teorie is dat dit uit kwalitatiewe metodes bestaan. Kwalitatiewe stu-
dies help dat die probleme in diepte gefasiliteer kan word (Holton, 2008:68).
Die gehalte van die studie hang af van die navorsingsvrae en die akkuraatheid
van die analise. Die kwalitatiewe metode bepaal nie die gehalte van die navor-
sing nie. Die resultate is afhanklik van die stappe waarvolgens gegronde teorie
moet beweeg (Holton, 2008:76). Gegronde teorie gaan buite die normale perke
in dié opsig dat dit 'n teorie kan vorm van die data en dit in terme van die
data dus 'n hoër vlak van denke verteenwoordig (Goulding, 2002:56).
Navorsers is op soek na patrone deur die aksies en interaksies tussen die
verskillende data te interpreteer. Deur om dit te doen word die proses wat
ondersoek word ontwikkel. Die navorsing se doel is dus om 'n teorie te ont-
wikkel. Payne (2007:67;70) verduidelik dat die teorie gegenereer word vanuit
die data wat geanaliseer is. Verder, om die teorie te toets, kan dit terug na
die data geneem word om te bepaal of die teorie werk. Payne (2007) is van
mening dat daar 'n groot klem gelê moet word op die ﬁnale stadium van die
teorievorming. Verder beklemtoon sy ook dat konstante verwysing gedurende
die navorsing moet plaasvind deur aantekeninge te maak. Die ontwerp van
gegronde teorie is om navorsers te lei in die navorsing en dus 'n teorie voor te
bring sodat dit meer volhoubaar kan wees (Strauss & Corbin, 1994:278). Die
navorsing fokus op die deelnemers se perspektiewe en gee hulle die geleentheid
om hulle gedagtes en ervarings te deel. Sodoende word hulle die geleentheid
gegun om die probleme wat in die navorsing aangeroer word te kan verstaan
(Holton, 2008:71). Vrae wat moontlik gevra kan word, is `Kyk of dit werk?',
`Hoe kan dit werk?' en `Waarom kan dit nie werk nie?' (Strauss & Corbin,
1994:279).
1.3.3.1 Data-insameling
Milliken (2010:549) verduidelik dat die data wat ingesamel word enige vorm
van inligting kan wees wat op die navorsing van toepassing is. Volgens Milliken
(2010:549) is gegronde teorie 'n studiemetode waar die onmiddellike omgewing
en konteks van die deelnemer ondersoek word. Glaser (1978:6) verduidelik dat
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gegronde teorie, alhoewel uniek vir kwalitatiewe data, ook maklik in 'n al-
gemene metode van analise met data-insameling gebruik kan word. Verder
kan die data gekombineer en geïntegreer word sodat dit verder kan ontwik-
kel. Payne (2007:71) verduidelik dat die data wat ingesamel word bestaan
uit gesprekke en aantekeninge. Gegronde teorie benodig data wat in teks
getranskribeer word (Payne, 2007:72). Hierdie data word deur die navorser
ingesamel met die doel om die navorsingsvrae te beantwoord en 'n teorie te
ontwikkel (Goulding, 2002:55). Die fokus van data-insameling is dokumenta-
sie, waarneming en onderhoude met die betrokke partye. Omdat die probleme
wat aangeroer word in die veld van die deelnemers plaasvind, word dit ook in
hulle omgewing beantwoord ten einde konteksgeoriënteerd te bly. Die data-
insameling vind dus plaas in die omgewing waarin die probleme ontstaan, met
ander woorde in die ateljee. Omdat navorsers die ondervinding van die deel-
nemers wil verstaan, kan daar nie vasgestelde veranderlikes geïdentiﬁseer word
nie. Die veranderlikes ontwikkel eers terwyl die data ingesamel en geanaliseer
word. Die navorsingsproses moet dus buigsaam wees sodat nuwe bevindings
die data in 'n verdere rigting kan stuur (Milliken, 2010:549). Die klem van
data-insameling val op onderhoude met klanktegnici, vervaardigers en kunste-
naars met hulle ondervinding in die opnameproses se tydvooruitskatting.
1.3.3.2 Onderhoude
Onderhoude is 'n goeie manier van data-insameling omdat dit op alledaagse
ervarings fokus deur gesprekke wat gevoer word. Die onderhoude help ook deel-
nemers om die vrae te verstaan (Payne, 2007:72). Volgens Payne (2007:72) is
die kans dat data tydens onderhoude verlore kan raak minder omdat ander
metodes soms nie die volledige data kan vasvang nie. Die algemene reël is dat
die vrae wat gevra word so breed as moontlik geformuleer moet word. Dit
laat toe dat die deelnemers hulle eie interpretasie en ondervinding kan weergee
(Milliken, 2010:550). Die onderhoude wat dus met die klanktegnici, vervaar-
digers en kunstenaars gevoer gaan word, moet op die tydvooruitskatting in
die opnameproses van toepassing wees. Die vrae wat aan die deelnemers gestel
gaan word, gaan so saamgestel word dat dit nie tot bevooroordeelde antwoorde
kan lei nie. Tydens die onderhoude sal sowel opnames as aantekeninge gemaak
word.
1.3.3.3 Evaluering van literatuur
Milliken (2010:549) en Payne (2007:71) stel voor dat 'n literatuurstudie gedoen
word wanneer met gegronde teorie gewerk word. Hulle stel egter voor dat
die literatuurstudie eers ná die onderhoudfase plaasvind. Payne (2007:71)
voeg egter by dat wanneer navorsers 'n literatuurstudie doen, hulle versigtig
moet wees dat hulle nie reeds 'n konsep en aannames maak voordat hulle
met hulle data-insameling begin nie. Payne (2007:71) en Holton (2008:80)
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stel voor dat die literatuur nie volledig ondersoek moet word nie, maar eerder
dat dit saam met die data-insameling plaasvind. Gibson & Brown (2009) en
Milliken (2010:549) stem saam dat wanneer die teorie begin vorm word, dit
met huidige literatuur vergelyk kan word. Hierdie studie gaan die literatuur
van projekbestuur, meer spesiﬁek tydvooruitskatting, gebruik. Vir hierdie
studie sal dit wys wees om 'n basiese kennis te hê oor hoe tydvooruitskatting
voorheen benader is. As gevolg van die aard van die navorsingsontwerp gaan
die literatuurstudie deel vorm van die data-insameling. Die literatuurstudie
gaan dus baie breedvoerig wees.
1.3.3.4 Aantekeninge tydens data-insameling
Creswell & Maietta (2002:156), Gibson & Brown (2009), Milliken (2010:549)
en Sbaraini et al. (2011:5) skryf dat daar deur die hele navorsing aantekeninge
gemaak moet word. Dit help om te verseker dat die studie sistematies en buig-
saam verloop. Die navorser moet dus deurlopende, uiteengesette aantekeninge
maak. Hierdie aantekeninge is die waarnemings, analitiese denke en besluite,
asook persoonlike reﬂeksie van die navorser. Tydens die onderhoude met die
deelnemers word ook aantekeninge oor die ondervindings en waarnemings van
elke deelnemer gemaak (Sbaraini et al., 2011:5). Die aantekeninge word gedu-
rende die hele navorsing toegepas omdat dit die volgende stappe in die data-
insameling help en analiseer (Creswell & Maietta, 2002:156; Holton, 2008:84;
Gibson & Brown, 2009 & Milliken, 2010:549). Die aantekeninge dien ook ver-
der as data wat gebruik word met die vorming van die teorie. Die vorming van
die teorie word deeglik en sistematies gekontroleer deur aantekeninge te maak,
wat parallel met die data-analise verbind is. Miles & Huberman (1994:74) stel
voor dat wanneer aantekeninge gemaak word, dit met 'n basiese opskrif of te-
ken georganiseer word. Hulle voeg verder by dat daar op die aantekeninge self
onderstreep word sodat idees bymekaar gehou kan word. Aantekeninge gaan
gedurende hierdie studie saamgestel word om enige denke saam te vat sodat
deurlopende ontwikkeling van die studie kan plaasvind.
1.3.3.5 Analise van data
Een van die eienskappe van analise tydens gegronde teorie is die tussenspel
tussen data-insameling en die analise daarvan (Payne, 2007:68). 'n Belangrike
punt wat tydens data-insameling en analise daarvan onthou moet word, is dat
die onderhoude se bewyse gegrond is op wat die deelnemers dink, voel en hoe
hulle dit in hul omgewing verstaan (Payne, 2007:74). Die interpretasie van die
data moet die perspektiewe en menings van deelnemers wat deel was van die
studie, in berekening bring. Die interpretasies word gebruik sodat die aksies
van die individue verstaan kan word (Strauss & Corbin, 1994:274). Strauss &
Corbin (1994:280) noem een van die probleme wat hierdie navorsing bemoeilik,
8
Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za
naamlik die veelvoudige perspektiewe wat tydens die navorsing geanaliseer
moet word.
Gedurende die analise-proses van die data, word daar veral gekyk na watter
aspekte 'n negatiewe invloed op die studie kan hê (Payne, 2007:74). Wanneer
die onderhoude getranskribeer word moet sowel die navorser as deelnemer se
gesprekke getranskribeer word (Payne, 2007:76). Dit moet egter in gedagte
gehou word dat transkripsie van die onderhoude die eerste stap van die analise
is. Alhoewel gegronde teorie se basis uit die onderhoude bestaan, vorm die
literatuurstudie en die aantekeninge steeds 'n deel van die data. Ná die tekste
sorgvuldig ondersoek en verwerk is, word betekenisvolle gedeeltes geïdentiﬁseer
en gemerk. Hierdie gedeeltes kan woorde, frases of langer teks bevat. Die doel
van die woorde, frases of tekste is sodat dit in kategorieë geplaas kan word wat
die organisering van die data makliker kan maak (Payne, 2007:78). Sbaraini
et al. (2011:15) noem dat konsepte deur die analisering van die data na vore
kom wat die navorsing kan verduidelik. Gedurende hierdie proses kan die
navorsingsvrae ook meer spesiﬁek word met die data-insameling en analise
daarvan (Payne, 2007:69). Ten einde hierdie algemene tema te vind, word
vrae gestel soos `Wat dui dit aan?' of `Wat het dit bepaal?'
1.3.3.6 Algemene patroon
In die ﬁnale stadium van die analise is daar sekere belangrike konsepte wat
geïdentiﬁseer kan word (Payne, 2007:81-82). Die res van die kategorieë word
ook georganiseer en geïntegreer. Gedurende hierdie proses word verbintenisse
gemaak wat kan lei tot verdere ontwikkeling van die teorie. Wanneer die data
geanaliseer is, sal daar bepaal kan word of die resultate moontlik die probleem
wat aangeroer is, kan verduidelik (Milliken, 2010:551). In die meeste studies
met gegronde teorie studies verduidelik dit die manier waarop die probleem
opgelos kan word. Daar kan egter gedurende die analise van die data probleme
opduik. Indien daar nie 'n moontlike teorie bepaal kan word nie, moet die
data weer hersorteer en verdeel word, sodat die patrone van die verskillende
kategorieë moontlik beter saamgestel kan word (Holton, 2008:87). Die studie
sal dan eindig met 'n ﬁnale vergelyking met die vorige literatuur om 'n moont-
like ooreenkoms te vind. Die algemene patroon sal moontlik die klanktegnici,
vervaardigers en kunstenaars in staat stel om 'n opnameproses beter te kan
verstaan en die tydvooruitskatting daarvan te bepaal. Daar moet kennis ge-
neem word dat net 'n moontlike konsep vir die huidige studie bepaal word.
Die toepassing van die moontlike teorie gaan oop wees vir verdere navorsing
en dus nie op hierdié navorsingstudie van toepassing wees nie.
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1.4 Verwagte bydrae en impak
Indien die vooruitskattingsteorie suksesvol is, sal klanktegnici, vervaardigers
en kunstenaars die teorie kan toepas op hulle eie opnames en sodoende hul eie
tydvooruitskatting akkurater kan bepaal. Weens die gaping in die literatuur
oor tydvooruitskatting, is die verwagte bydrae dat die studie hierdie gaping te
berde kan bring. Hierdie moontlike teorie kan dus gebruik word as basis vir
verdere navorsingstudies.
1.5 Struktuur
Hoofstuk 1 sal die agtergrond skets, die probleemstelling begrens, die navor-
singsvrae stel en die navorsingsprosedures verklaar.
Hoofstuk 2 is die literatuurstudie. Die literatuurstudie sal bestaan uit pro-
jek en projekbestuur en klankproduksie wat die produksiespan, voor-
produksie en produksie insluit. Vooruitskatting, tydvooruitskatting in
ander studievelde asook klankproduksie sal daarop volg. As gevolg van
die aard van gegronde teorie sal die literatuurstudie breedvoeriger as by
konvensionele literatuurstudies wees.
Hoofstuk 3 gaan 'n volledige uitsetting van die navorsingsmetodologie gee
deur eerstens die keuse van gegronde teorie te verdedig in die lig van die
unieke uitdagings van hierdie studie. Vervolgens sal die navrosingsver-
loop uiteengesit word.
Hoofstuk 4 sal in parallel die data bekendstel en die analise daarvan uiteen-
sit. In lyn met gegronde teorie sal die onderhoude, prosesmetings en
ander sekond^ere data aangewend word in die skep van nuwe kennis.
Hoofstuk 5 sal die bevindings van die studie aanbied. Dit sal ook 'n kritiese
reﬂeksie van die studie insluit wat die tekortkominge sal identiﬁseer, en
sal afsluit deur moontlike toekomstige areas van navorsing te identiﬁseer.
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Hoofstuk2
Literatuurstudie
Prediction is very diﬃcult, especially about the future.
 Niels Bohr
2.1 Inleiding
Wanneer na 'n opname geluister word, is die persepsie dat die opname 'n pre-
siese weerspieëling van die uitvoering is soos dit opgeneem is (Leﬀord, 2000:35).
Die doelwit van 'n opname is perfeksie en foutloosheid. Daar word van die pro-
duksiespan verwag dat die opnameprojek veel hoër slaag as wat moontlik is
(Blier-Carruthers, 2013:2). Daar moet egter eers kennis geneem word van wat
die opnameproduksieproses behels voor dit verder ondersoek kan word. Die
term opnameproduksie kan soos volg gedeﬁnieer word: 1) die ontwikkeling
van 'n kreatiewe proses binne en buite 'n opnameateljee; 2) 'n verwysing na
die produksieproses self wat benodig word om die eindproduk te kry; en 3)
'n produksiekuns wat deur herhaling die doelwit wil bereik (Leﬀord, 2000:34;
Benschop, 2007:485 & Hepworth-Sawyer & Golding, 2011:17). Raimond et al.
(2007) noem dat die opnameproduksie verskeie ﬁsiese fases bevat wat vanaf die
uitvoer van 'n musikale werk tot die opname daarvan strek. Die opneem van
'n musikale werk is 'n opnameproses wat vanaf die komposisie van die musiek
tot die opname, redigering en die meesterskepping beweeg (Izhaki, 2008:30).
Hepworth-Sawyer (2009:2) skryf dat die 'n opnameproses aanvanklik in vyf
fases verdeel is, maar King & Vickers (2007:62) skryf dat dit nou hoofsaaklik
gekenmerk word deur drie oorkoepelende fases, naamlik voorproduksie, pro-
duksie en naproduksie. King& Vickers (2007:62) verduidelik verder dat hierdie
drie fases van 'n opnameproses uit 'n holistiese perspektief benader moet word.
Dit beteken dus dat hierdie drie fases as een samevattende proses gesien moet
word. Daar moet kennis geneem word dat daar verskillende aspekte tydens
die fases in 'n opnameproses is (Martin, 2014:70).
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Creativity inside recording studios often mythologize and romanticize the
record production process (Lashua & Thompson, 2016:71). Hierdie persep-
sie word gevorm dat die kunstenaar die alleenparty is wat al die verskillende
aspekte tydens die hele opnameproses behartig (Mellor, 1998:2 & Lashua &
Thompson, 2016:71). Daar is egter reeds in 1989 uitgewys dat die opname-
proses eintlik 'n gesamentlike poging is van kreatiewe benaderinge deur ver-
skeie partye (Hennion, 1989:409). Dit word ondersteun deur Tzanetakis et al.
(2007:1) en Lashua & Thompson (2016:72) wat verklaar dat dit nie een per-
soon se poging is nie, maar eerder die uitkoms van 'n dinamiese samevoeging
van 'n hele produksiespan. Carroll (2005:4) verduidelik: The production sche-
dule, personnel and the processes in recording all contribute to being able to get
the job done to everyone's satisfaction. Om dus 'n doeltreﬀende en sukses-
volle opnameproses te behaal, is dit belangrik dat die produksiespan wat uit 'n
klanktegnikus, 'n vervaardiger en 'n kunstenaar bestaan, doelgerig moet saam-
werk (Carroll, 2005:4). In hierdie hoofstuk sal daar eerstens kennis gemaak
word met wat die konsep produksieprosesse beteken en wat 'n projek en pro-
jekbestuur behels. 'n Oorsig sal daarna volg oor waaruit 'n opnameproduksie
bestaan asook wie tydens die proses betrokke is. Die hoofstuk word afgesluit
met die konsep van tydvooruitskatting oor die algemeen, en die beskikbare
literatuur van 'n opnameproduksie in terme van tydvooruitskatting.
2.2 Produksieprosesse
2.2.1 Inleiding
'n Projek is 'n reeks van unieke, komplekse en aaneenlopende aktiwiteite wat na
een doelwit toe beweeg. Om 'n doelwit te bereik, moet dit aan 'n gegewe tyds-
raamwerk, begroting en vereistes voldoen (PMBOK, 2000:4, Kerzner, 2003:4,
Westland, 2003:4 & Heagney, 2012:2). Heagney (2012:2) identiﬁseer 'n pro-
jek as 'n struikelblok wat nodig is om opgelos te word. Tog moet die term
struikelblok nie in 'n negatiewe konteks beskou word nie. Dit moet eerder in
'n positiewe konteks beskou word omdat die doelwit is om 'n projek suksesvol
te wil bereik (Heagney, 2012:2). Geen projek verloop dieselfde as 'n vorige
projek nie omdat elke projek uit verskeie unieke aktiwiteite bestaan (De Wit,
1988:165). Daar kan soortgelyke aktiwiteite beplan word, maar die uitvoer van
daardie aktiwiteite is nie dieselfde as dié van 'n vorige projek nie (Wysocki,
2009:6). Verder bestaan 'n projek uit verskeie aktiwiteite wat met mekaar
verband hou. Die een aktiwiteit moet eers voltooi word voordat dit na 'n
volgende kan beweeg (Wysocki, 2009:7). In die volgende afdeling word projek
en projekbestuur, met die identiﬁsering van karaktereienskappe en toepassing
daarvan, asook die sukses van albei ondersoek. Die daaropvolgende afdeling
behandel klankproduksie met bogenoemde as agtergrond vir beter begrip.
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2.2.2 Projek
Projekbestuur is die implementering van beplanning en die kontrole van 'n
projek. Die implikasies hiervan, volgens Munns & Bjeirmi (1996:81), is kor-
rekte tydsberaming en kosteberekening, en dit verseker kwaliteit. Daar is egter
'n verskil tussen projek en projekbestuur. 'n Projek is hoofsaaklik meer gefokus
om 'n spesiﬁeke doelwit op 'n doeltreﬀender en meer vernuwende manier te
bereik (Westerveld, 2003:411 & Svejvig & Andersen, 2015), terwyl projekbe-
stuur sodanig gebruik word om 'n projek se doelwit te help bereik (Wateridge,
1995:169). Wanneer daar na 'n projek verwys word, moet dit gesien word
as 'n reeks tydelike, unieke, komplekse en aaneenlopende aktiwiteite wat na
een doelwit wil beweeg (Gareis, 1989:244, PMBOK, 2000:4, Westland, 2003:4,
Samset, 2003, Wysocki, 2009:6 & Heagney, 2012:2). Gareis (1989:244), Munns
& Bjeirmi (1996:82) en Samset (2003) reken dat die sukses van 'n projek
afhanklik is van 'n realistiese en deﬁnitiewe mikpunt. Die implementering en
voorgestelde waarde daarvan dra by tot die sukses van die projek (Ika, 2009:7).
Maylor (2001:92) opper 'n belangrike punt deur te noem dat projekte ekono-
mies belangrik is aangesien dit waarde by daardie spesiﬁeke industrie heg én
dat dit vooruitgang in die area ondersteun indien dit suksesvol uitgevoer word.
Shenhar et al. (2001:700) verdedig hierdie stelling verder deur te verduidelik
dat indien projekte nie uitgevoer word nie, kan 'n produksiespan verouder en
ontoepaslik raak aangesien daar nie met ander industrieë meegeding word nie.
De Wit (1988:165), Gareis (1989:244), Wateridge (1995:170), Abrignani
et al. (2000:29) en Westland (2003:4) identiﬁseer 'n projek deur die volgende
eienskappe:
Doelwit Daar is 'n duidelike doelwit gestel om 'n huidige of toekomstige
probleem op te los.
Uniek Geen projek is dieselfde as 'n ander nie, alhoewel daar prosesse is wat
eenders is.
Sperdatum 'n Projek het 'n duidelike begindatum en einddatum.
Begroting Elke projek het 'n begroting waarvolgens die projekbestuurder
moet werk sodat die vereistes wat volgens die kliënt uiteengesit is, bereik
sal word.
Hulpbronne Wat benodig word om 'n projek suksesvol te voltooi.
Risiko Elke projek bevat 'n mate van onsekerheid wat dit 'n besigheidsrisiko
maak.
Omvang 'n Projek het grense sodat die omvang daarvan maklik gedeﬁnieerd
kan wees.
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Evaluering Projekte moet beplan en verdeel word in beheerbare doelwitte
wat gereeld geëvalueer kan word.
Phillips et al. (1999:40) verduidelik dat elke projek een doelwit wil bereik.
Hierdie doelwit behels die eindresultaat van 'n voltooide projek. Ten spyte
van die grootte en kompleksiteit van 'n projek, is die einddoel dat die pro-
jek suksesvol voltooi kan word. Verder vergemaklik dit 'n projek indien dit
in verskillende kleiner fases verdeel word, sodat die doelwit bereik kan word
(PMBOK, 2000:4). Dit maak die projek dus meer beheerbaar. Dit maak egter
nie saak in hoeveel kleiner fases dit onderverdeel word nie; elke projek moet
na een doelwit streef. Wysocki (2009:7) verduidelik verder dat hierdie ver-
skeie unieke fases met mekaar verband hou. Een fase moet eers voltooi word,
voordat 'n projek na 'n volgende fase kan beweeg om die doelwit te bereik
(PMBOK, 2000:4 & Wysocki, 2009:7). Howlett (2012) noem dat onderverde-
ling 'n kritiese funksie is wat deur elke fase in die opnameproses toegepas moet
word. Ten einde is die doelwit dat die opnames 'n deﬁnitiewe weergawe van
die musikale kreatiewe idee moet saamvat.
In die woorde van Carroll (2005:1): time is Money. Om hierdie rede moet
elke projek 'n duidelike sperdatum bevat. Hierdie sperdatum word deur die
kliënt of produksiespan bepaal (PMBOK, 2000:4 & Wysocki, 2009:7). Volgens
Hepworth-Sawyer (2009:32) is die meeste opnameprojekte se dryfkrag om dit
volgens die sperdatum te voltooi, omdat die sperdatum aan die projek se be-
groting gekoppel is. Hepworth-Sawyer & Golding (2011:160) verduidelik dat
indien die begroting van die opnameprojek knap is, is die sperdatum van die
projek ook knap. Wysocki (2009:7) noem dat as die sperdatum van 'n pro-
jek bereik word, beteken dit dat 'n projek dus beëindig word. Alhoewel daar
projekte is wat nie die sperdatum haal nie, kan dit as suksesvol beskou word
indien die oorspronklike doelwit bereik is. Daar word egter melding gemaak
dat projekte die sperdatum kan oorskry, maar dat dit eerder teen alle koste
vermy moet word (Munns & Bjeirmi, 1996:81 & Samset, 2003).
'n Projek benodig verder bepaalde hulpbronne om te slaag (Murphy &
Ledwith, 2007:159). Hierdie hulpbronne behels van arbeiders tot 'n begroting
en moet volgens die projek se spesiﬁkasies benut word (Wysocki, 2009:8 & Pa-
tanakul et al., 2010:53). Porcello (2004:734) lê klem daarop dat die gebruik van
hulpbronne as't ware die tegnologie van die opnameprojek omsluit. Lorenzen
& Frederiksen (2005:199) voeg by dat met die gebruik van hulpbronne, wat
klanktegnici, die produksiespan en opnameateljee insluit, dit die opnamepro-
jek juis saamvat om dit te laat slaag. Die spesiﬁkasies wat deur die hulpbronne
geïmplementeer word, moet egter onveranderd bly, alhoewel Wysocki (2009:8)
verklaar dat die realiteit dat dit gaan verander egter onvermydelik is. Der-
halwe is dit noodsaaklik dat 'n projek voortdurend geëvalueer word, sodat
vertragings wat deur onvermydelike veranderings veroorsaak word, so vinnig
moontlik opgelos word.
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'n Belangrike eienskap van 'n projek is dat geen projek dieselfde verloop as
'n vorige projek nie, omdat elke projek uit verskeie unieke fases bestaan. Daar
kan ooreenstemmende fases wees, maar die uitvoer van daardie fases is nie
noodwendig dieselfde as 'n vorige projek nie en dit kan die huidige projek ne-
gatief beïnvloed (Müller & Turner, 2007:299). Murphy & Ledwith (2007:156)
ondersteun hierdie feit deur te skryf dat elke projek individuele en unieke fak-
tore het wat dit suksesvol maak. Daardie fases gaan nie noodwendig vir 'n
ander projek werk nie, omdat daardie projek se fases uniek van aard is. Pinto
& Mantel (1990:276) verduidelik in 'n studie wat hulle gelei het dat indien net
op vorige data van ander projekte gefokus word die kanse skraal raak dat 'n
projek suksesvol sal wees. Shenhar et al. (2001:704) noem dat indien daar 'n
veralgemening gaan plaasvind gaan dit probleme veroorsaak. Die rede waarom
projekte van mekaar verskil is as gevolg van die grootte, die samestelling van
die projekte, veranderlikes, onvoorspelbaarheid en hulpbronne wat benodig
word. Joslin & Müller (2015:1379) verklaar egter dat suksesvolle benaderings
wat deur ander projekte gebruik is wel vir huidige projekte relevant kan wees.
Daardie benaderings wat toegepas is, kan deur huidige projekte gebruik word
om op ander fases toe te pas.
In terme van 'n opnameprojek, is dit duidelik dat dit belangrik is dat daar
duidelike doelwitte vir die opnameprojek opgestel moet word. Soos uitgewys
deur Gareis (1989:247) is elke opnameprojek wat 'n doelwit nastreef tydelik,
uniek en kompleks van aard. Om die doelwit te bereik, word dit voorgestel
dat daar voortdurende evaluering plaasvind om te verseker dat alles volgens
standaard verloop. Mir & Pinnigton (2014:203) noem dat dit eerder beter
is om nie 'n projek op 'n ander suksesvolle projek te baseer nie. Ten spyte
hiervan is dit nodig om te bestudeer of vorige opnameprojekte nie juis nuwe
opnameprojekte kan ondersteun nie. Davis & Parker (2013:4) skryf, in 'n
studie van opnameprojekte, dat dit egter 'n produksiespan sal baat indien
hulle ander projekte raadpleeg. Dit sal die produksiespan in staat stel om die
ervaring in die volgende opnameprojekte beter toe te pas.
2.2.3 Sukses van 'n projek
'n Projek se deﬁnisie vir sukses kan verskillend beoordeel word na gelang van
mense se persoonlike doelwitte vir 'n projek (Müller & Turner, 2007:299). Ika
(2009:7) skryf dat projeksukses die uitvoer van 'n doelwit is, met 'n voordelige
resultaat. Gibson (1997:2) beskryf dat dit juis in 'n opnameprojek die kwali-
teit van die opnames is wat die doelwit van die projek 'n sukses maak. Met
dié deﬁnisie, dat 'n opnameprojek se doelwit subjektief sal wees, maak dit die
uitvoer daarvan moeilik. Joslin & Müller (2015:1378) deﬁnieer hierdie konsep
verder deur om te skryf dat projeksukses 'n meerdimensionele samestelling is
wat uit twee aspekte bestaan. Eerstens bevat dit korttermynprojekbestuur-
sukses van doeltreﬀendheid, en tweedens langtermynsukses waar daar van 'n
projek verlang word om die doelwit doeltreﬀend te bereik. Die faktore, volgens
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Cserháti & Szabó (2014:614), waaruit projeksukses bestaan, benodig wel deur-
lopende evaluering, sodat die aanneemlikheid van die projek 'n sukses is. Dit
verseker dat die kanse van projeksukses hoër kan wees. Dit is waar die projek
se doelwitte 'n groot rol speel. Wat egter in gedagte gehou moet word, is dat
die goeie gebruik van projekbestuur 'n bydrae tot die sukses van 'n projek kan
lewer, maar nie terugslae kan voorkom nie (De Wit, 1988:164).
Collins & Baccarini (2004:211-212) verduidelik voordat 'n projek as sukses-
vol beskou kan word, daar eers 'n onderskeiding tussen sukseskriteria en suk-
sesfaktore van 'n projek gemaak moet word (ﬁg.2.1). Cooke-Davies (2002:185)
verduidelik verder dat daar 'n tweede onderskeiding is wat die sukses van 'n
projek bepaal. Voordat 'n projek as suksesvol beskou kan word, moet daar
eers 'n onderskeiding tussen die produksukses en projekbestuursukses gemaak
word. Dit wil sê die sukseskriteria en suksesfaktore van 'n opnameprojek moet
aan die begin bepaal word sodat daar beter onderskei kan word tussen wat die
produksukses en wat die projekbestuursukses behels.
Figuur 2.1: Sukses van 'n projek (aangepas uit Collins & Baccarini (2004:211-212))
2.2.4 Projeksukseskriteria
Om die sukses van 'n projek te bepaal, moet die sukseskriteria en die suk-
sesfaktore van daardie projek aan die begin van die projek uiteengesit word
(Baccarini, 1999:25). 'n Duidelike ooreenkoms moet aan die begin tussen die
produksiespan se verskillende partye vasgestel word sodat die sukses van 'n pro-
jek beter bepaal kan word (Heagney, 2012:161). Patmore & Clarke (2007:275)
skryf, uit die perspektief van 'n opnameprojek, dat sonder enige samewerking
tussen die klanktegnici, produksiebestuur en kunstenaar 'n projek nie 'n suk-
ses sal wees nie. Pras & Guastavino (2011:75) noem dat dit juis een van die
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grootste uitdagings is. Dit word dus aangeraai dat van die aanvang van 'n
opnameprojek tot die voltooiing daarvan daar 'n duidelike ooreenkoms en sa-
mewerking tussen al die partye moet wees, sodat die projek as suksesvol beskou
kan word.
Sukseskriteria se benadering tot die bestuur van 'n projek kan die uitvoer
en die omvang van projeksukses ondersteun (Wateridge, 1995:169). Joslin &
Müller (2015:1378) noem 'n belangrike feit: om 'n gesamentlike begrip te vind
van wat projeksukses behels, moet dit meetbaar wees en daarom kan dit deur
sukseskriteria bepaal word. Westerveld (2003:412) noem dat in die verlede 'n
aanname gemaak is dat sukseskriteria net uit die projekbestuur se driehoek-
model van tyd, begroting en kwaliteit vir projeksukses bestaan (ﬁg.2.2). Om
hierdie rede verduidelik Turner (2004:349) dat die partye wat 'n rol speel in
die sukses van die projek, saam met die driehoekmodel 'n deel van die projek
moet vorm. Patanakul et al. (2010:44) en Van der Westhuizen & Fitzgerald
(2005:2) verklaar dat dit wys is om 'n kombinasie tussen produksukses en
projekbestuursukses te gebruik om die omvang van projeksukses te bepaal.
Figuur 2.2: Driehoekmodel (aangepas uit Westerveld (2003:412))
2.2.5 Produksukses
Bannerman (2008:7) identiﬁseer produksukses as die doeltreﬀendheid van 'n
voltooide projek. Die omvang van produksukses sluit die vereistes in, sowel as
die kliënt of verbruiker se tevredenheid wat aan 'n projek gestel is. Baccarini
(1999:25) verduidelik dat produksukses op 'n projek se eindproduk gefokus
is. Alhoewel produksukses van projekbestuursukses onderskei kan word, is die
sukses van die uitkomste met mekaar verbind. Die uitwerking op mekaar is
egter nie ten volle nie. Die gevolg is dat indien die uitkomste nie suksesvol is
nie, sal die projek ook nie wees nie (Pinkerton, 2003:344).
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Huang et al. (2004:117) skryf dat die konsep van produksukses aanvaar
word, maar egter ontduik word. Cooper & Kleinschmidt (1995:22) verduidelik
dat produksukses multidimensioneel van aard is, uit verskillende fases bestaan
en dat dit deur die kliënt of verbruiker verwagtinge bepaal word wat aan die
projek gestel is. Wanneer produksukses geïmplementeer word, is daar egter
probleme wat plaasvind. 'n Basiese probleem is dat produksukses nie volledig
bepaal word nie (Huang et al., 2004:118). 'n Tweede probleem is dat die
maatstawwe wat voorgestel word niekumulatief en nieteoreties is. Gevolglik is
die vergelykings met vorige projekte minder akkuraat (Huang et al., 2004:118).
Baccarini (1999:29) verklaar verder dat produksukses bo projekbestuur-
sukses verhewe is. Die vereistes van tyd, begroting en kwaliteit word gebruik
om die doelwitte van produksukses te bereik (Baccarini, 1999:29). Van der
Westhuizen & Fitzgerald (2005:5) verduidelik dat indien 'n projek se beplan-
ning volgens begroting en tyd meer is as die oorspronklike beplanning word
projekbestuur as 'n mislukking beskou. Die produk kan egter nog steeds as 'n
sukses beskou word omdat die doelwit bereik is. Shenhar et al. (2001:714) en
Baccarini (1999:30) noem wel dat al is die projekbestuurproses suksesvol ge-
ïmplementeer, kan die produk as onsuksesvol verklaar word. 'n Produk kan as
onsuksesvol verklaar word indien dit nie deur die kliënt of verbruiker aanvaar
word nie (Bannerman, 2008:3). Bannerman (2008:3) maak die aﬂeiding dat
om produksukses te bereik, moet dit volgens tyd, begroting, kwaliteit, ruimte
asook hulpbronne aan doelwitte voldoen (ﬁg.2.3).
'n Vergelyking gaan gemaak word deur produksukses, in terme van 'n opna-
meprojek, gelyk te stel aan die sukses van 'n album. Moylan (2007:351) verdui-
delik dat 'n album as 'n opnameprojek saamgestel word om sover moontlik die
beste musikale ervaring van die begin tot die einde te kan skep. Om dus die suk-
ses van 'n album te kan bepaal, strek dit van die aanvang van die opnameprojek
tot die vrystelling van die album (Kim et al., 2006:1 & Hepworth-Sawyer &
Golding, 2011:23). Juchniewicz (2008:47) en Long & Barber (2015:146) noem
wel dat die sukses van 'n album gekoppel word aan die kreatiewe boodskap van
die kunstenaar wat suksesvol na die luisteraar oorgedra is. Soos uitgewys deur
Bannerman, moet die album dus eers volgens die klanktegnici, vervaardiger en
kunstenaars volgens die kliënt en verbruiker se vereistes as doeltreﬀend beskou
word. Verder gaan dit die sukses van 'n album baat as dit ook volgens tyd,
begroting, kwaliteit, ruimte asook hulpbronne aan doelwitte voldoen.
Baccarini & Collins (2004) en Bannerman (2008:7) gee ssewe aanduidings
van maatstawwe vir produksukses. Moontlike vrae wat gestel kan word om
hierdie aanduidings te verduidelik, is:
1. Voldoen dit aan die voorgestelde spesiﬁkasies?
2. Is die vereistes wat aan die produk gestel is, bereik?
3. Word aan die kliënt of verbruiker se verwagting voldoen?
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Figuur 2.3: Aangepaste driehoekmodel (aangepas uit Bannerman (2008:3))
4. Aanvaar die kliënt of verbruiker die produk?
5. Kan die produk gebruik word?
6. Is die kliënt of verbruiker tevrede met die eindproduk?
7. Word die kliënt of verbruiker se vereiste bereik?
Shenhar et al. (2001:702) en Huang et al. (2004:118) stel voor om die pro-
bleem van produksukses moontlik te kan aanroer is om 'n projek in vlakke en
dimensies te verdeel. Hulle stel vier moontlike dimensies voor:
1. Aanvaarbaarheid van die verbruiker se aanduidings;
2. Aanduidings oor ﬁnansiële uitvoerbaarheid;
3. Tegniese of produkaanduidings;
4. Bestuursvlakaanduidings.
2.2.6 Projekbestuursukses
Deur om 'n projek suksesvol en doeltreﬀend te bestuur, word projekbestuur
geïmplementeer sodat projeksukses bereik kan word (Gareis, 1989:249 & Joslin
& Müller, 2015:1377). Projekbestuur word gedeﬁnieer as die organisering van
'n verstandige benadering met die gevolg dat projekte beter gefasiliteer kan
word (Wysocki, 2009:xlvii). Turner (2009:65) verduidelik dat projekbestuur
nie fokus op 'hoe' dit bereik moet word nie, maar eerder fokus op 'wat' bereik
moet word. Projekbestuur word bereik deur die aanwending van beplanning,
kontrole en die aanpassing van 'n projek (Heagney, 2012:4). Die funksie van
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projekbestuur word dus ingestel sodat die vereistes rakende die beplanning en
evaluering van 'n projek vloeiender kan verloop (Munns & Bjeirmi, 1996:81).
Auvinen (2017) skryf dat as gevolg van 'n opnameprojek se samevoeging van
verskeie kreatiewe benaderinge, sal dit wys wees as projekbestuur toegepas
word. Verder sal dit ook help om die oorsig van 'n opnameprojek makliker te
fasiliteer.
Met die ontwikkeling van projekbestuur het dit in 'n holistiese studieveld
ontwikkel wat 'n projek ondersteun om sodoende aan die vereistes van 'n doel-
treﬀender, doelgerigter en vernuwende projek te voldoen (Mir & Pinnigton,
2014:202 & Svejvig & Andersen, 2015:278). Hierdie holistiese begrip het ver-
der ook die potensiaal om die huidige kennis vir die bestuur van 'n projek
te verbreed. Die begrip se toepassing in terme van kennis, vaardighede en
tegnieke kan die vereistes wat aan die projek gestel is, ondersteun (PMBOK,
2000:6). Met hierdie ondersteuning kan daar dus aan 'n projek se vereistes
voldoen word. Projekbestuur sal met ander woorde 'n opnameprojek so on-
dersteun en bevorder dat dit meer doeltreﬀender, doelgerigter en vernuwend
kan wees (King, 2010:49). Daar sal ook 'n beter begrip wees oor 'n opnamepro-
jek wat dit in staat stel om aan die vereistes te voldoen (Ferreira, 2013:138).
Atkinson (1999:338) en Turner (1996:2) skryf dat projekbestuur terselfder-
tyd 'n `wetenskap' en 'n `kuns' is. Die `wetenskap' bestaan uit 'n sistema-
tiese benadering met die toepassing van 'n standaardmetodologie. Die `kuns'
bestaan uit `sagter vaardighede' wat leierskap, vertroue, probleemoplossings,
bestuur en geloofwaardigheid insluit (Turner, 1996:2). By 'n opnameprojek
is die is die `wetenskap' nie net die vaslê van klank nie, maar dit is die hele
opnameproses wat saamgestel is deur die projekbestuurproses. Dit bestaan
uit die beplanning van die opname totdat 'n projek as suksesvol beskou kan
word (Zak, 2007). Die `kuns' volgens Leﬀord (2015) kan begin met die ver-
vaardiger wat die opnameprojek monitor. Dit word dan versprei na die beheer
van hulpbronne, die kommunikasie tussen die hele produksiespan en kunste-
naars asook nodige bydraes sodat die opnameprojek 'n sukses kan wees. Clark
(2011:246) voeg by dat daar let wel ook 'n balans tussen die klanktegnici, ver-
vaardigers en kunstenaar moet wees. Projekbestuur moet dus eweredig tussen
die `wetenskap' en die `kuns' versprei word. Indien die `wetenskap' en `kuns'
suksesvol saam geïmplementeer kan word, is dit 'n samevoeging van sistema-
tiese en menslike vaardighede wat benodig word om die doelwitte van sowel
die projek as projekbestuur volgens die vereistes te voltooi (Turner, 1996:3).
Daar kan aan die vereistes van 'n projek voldoen word, maar dan moet die
bestuur van die projek op die projekproses gefokus wees (Baccarini, 1999:25).
Daar moet op die koste, tyd en kwaliteit van die doelwitte klem gelê word.
Verder moet die manier waarop die projekbestuurproses uitgevoer word, ge-
kontroleer word. Hierdie projekbestuurprosesse bestaan uit die beplanning,
uitvoer, bestuur, kontrolering en die suksesvolle afhandeling van 'n projek
(PMBOK, 2000:6 & Heagney, 2012:4). Projekbestuur word dus bereik deur
die toepassing en onderlinge inskakeling van projekbestuurprosesse (Norrie &
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Walker, 2004:49).
Gareis (1989:245), Munns & Bjeirmi (1996:81-82), Westland (2003:4), Col-
lins & Baccarini (2004:212) en Heagney (2012:4) identiﬁseer die elemente van
projekbestuur verder as:
Vaardighede Kennis, vaardighede en ervaring word benodig sodat dit die ri-
sikofaktor sal verminder en die moontlikheid van die projek se suksesvolle
voltooiing sal verhoog.
Hulpbronne Verskeie tipes hulpbronne word deur 'n projekbestuurder toe-
gepas sodat 'n projek suksesvoller kan wees.
Prosesse Verskeie bestuurstegnieke en -prosesse word benodig sodat 'n projek
betyds, binne die begroting en omvang sal bly en aan die kwaliteit sal
voldoen.
Sowel projek as projekbestuur word gedeﬁnieer waar fases en aktiwiteite
saamgestel word om doelwitte suksesvol te bereik. DDaar is egter 'n verskil
tussen projek en projekbestuur. Die fokus van projekbestuur is van so aard dat
dit korttermyn is en fokus op beplanning, ontwikkeling en struktuur, totdat die
projek voltooi is en gebruik kan word (Munns & Bjeirmi, 1996:82 & Mir & Pin-
nigton, 2014:204. Soos uiteengesit deur Senior (2015:36) is die korttermyn die
beplanning van die opnamessessie. Bregitzer (2009:22) en Bartlett & Bartlett
(2009:357) brei uit om te skryf dat dit die ontwikkeling van 'n opname is. Dit
beteken die proses beweeg vanaf 'n komposisie, voorafproduksie en die opname
tot naproduksie. Die korttermyn is verder ook die beginpunt waar die emosie
van die musiek oorgedra moet word (Clark, 2011:253). Dit is in kontras met
'n projek, omdat 'n projek se deﬁnisie langtermyn is en fokus op die voltooide
produk; en nie net die ontwikkeling daarvan nie (Munns & Bjeirmi, 1996:82
& Mir & Pinnigton, 2014:204. Die langtermyn van 'n opnameprojek is dus 'n
voltooide lied of album. Howlett (2012) skryf dat 'n opnameprojek 'n visie is
wat deur die klanktegnikus, vervaardiger en kunstenaar saamgestel word al-
hoewel struktuur steeds benodig word, wat van die begin tot die einde van 'n
opnameprojek strek (Senior, 2015:386). Projekbestuur voorsien dus 'n logiese
beplanningsraamwerk sodat die projek suksesvol bestuur kan word. Wysocki
(2009:112) verduidelik projekbestuur verder in terme van die beplanning:
Understand that a project plan is dynamic. It is a statement of
intent, not a statement of fact. You expect it to change. A complete plan
will clearly state the tasks that need to be done, why they are necessary,
who will do what, when the project will be completed, what resources will
be needed, and what criteria must be met in order for the project to be
declared complete and successful.
Hiermee in gedagte noem Wysocki (2009:112-113) en Mir & Pinnigton
(2014:204) voordele indien projekbestuurbeplanning uitgevoer word:
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1. Dit verminder die onsekerheid of 'n projek suksesvol bereik gaan word.
2. Dit verhoog die begrip van hoe die projek benader word.
3. Dit verbeter doeltreﬀendheid sodat die projek vloeiende kan verloop.
Een van die wanbegrippe van projekbestuurbeplanning is dat dit net oor
die skedule gaan (Heagney, 2012:6). Skedule vorm wel 'n groot deel van projek-
bestuur, maar dit vorm 'n klein deel in die aanloop tot die beplanning. Indien
daar 'n duidelike uiteensetting vir die beplanning saamgestel word, verhoog
dit die waarskynlikheid van sukses van die projek (Morris, 1998:14 & May-
lor, 2001:93;95). Baccarini (1999:26) en Lim & Mohamed (1999:243) skryf
dat al die betrokke partye van projekbestuur deel moet vorm van 'n projek
se beplanning. Thompson & Lashua (2014:754) skryf dat die opnameproses
die samewerking van die hele produksiespan behels  van die klanktegnici, die
produksiesbestuurder tot die kunstenaar. Zak (2001:63) verduidelik:
Making records is intrinsically a collaborative creative process, in-
volving the eﬀorts of a `composition team' whose members interact in
various ways. Social relationships among the team members also contri-
bute to the outcome of the recording project.
Heagney (2012:5) skryf deur hierdie hele proses benodig projekbestuur 'n pro-
jekbestuurder om die beplanning meer te laat vloei.
Norrie & Walker (2004:47) skryf dat 'n projek 'n projekbestuurder nodig
het om die produksiespan te ondersteun en te lei sodat aan 'n projek se vereistes
voldoen en die doelwitte bereik kan word. Heagney (2012:5) verdedig dit deur
die stelling te maak dat daar meer terugslae verwag kan word sou daar nie 'n
projekbestuurder in beheer van 'n projek wees nie. Howlett (2012) skryf dat 'n
projekbestuurder, oftewel vervaardiger1, in beheer is van 'n opnameprojek. Die
vervaardiger is hoofsaaklik die basis van die hele musikale aspek van 'n opname.
Dit is die vervaardiger wat die visie ondersteun deur dit doeltreﬀend aan die
produksiespan te kommunikeer. Howlett (2012) verduidelik verder dat die
vervaardiger die middelpunt van opnameprojek is, van opnameprojek is omdat
die vervaardiger in beheer van die komposisies, verwerkings, die kunstenaars
en klanktegnici is. Die projekbestuurder is die een wat die basiese idee tot
'n werklikheid omskakkel. Projekbestuurders word dus uitgesoek vir hulle
bekwaamheid en veelsydigheid wat hulle in 'n projek kan toepas (Müller &
Turner, 2007:299). Deur hierdie samevoeging sal 'n kundige projekbestuurder,
wat albei hierdie vaardighede besit, onmiddellik weet watter aanpassings om te
maak indien probleme sou opduik (Turner, 2009:412). Alhoewel projekbestuur
'n bekwame projekbestuurder nodig het, lê Munns & Bjeirmi (1996:82) en
1 'n Projekbestuurder word as 'n vervaardiger beskou wanneer dit in die konteks van 'n
opnameprojek is.
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PMBOK (2000:6-7) daarop klem dat almal wat deel vorm van die projek,
moet verstaan watter vereistes gestel is en wat verwag word. Die mate van die
projek se sukses hang dus af van die insette van die kliënt, produksiespan, die
projekbestuurder en die eindgebruiker (Munns & Bjeirmi, 1996:83).
2.2.6.1 Faktore wat projekbestuur positief en negatief beïnvloed
Mettertyd is die faktore wat projekbestuur positief en negatief beïnvloed deur
verskeie navorsers geïdentiﬁseer. In hul werke gee Gareis (1989:245-246),
Munns & Bjeirmi (1996:82), Pinto & Mantel (1990:270), Lim & Mohamed
(1999:247), Murphy& Ledwith (2007:157-158), Wysocki (2009:112), Ika (2009:8)8),
Windapo (2013:17), Mir& Pinnigton (2014:204) en Joslin& Müller (2015:1379)
faktore wat projekbestuurbeplanning positief en negatief kan beïnvloed. Die
lyste hieronder is 'n samestelling van die belangrikste positiewe en negatiewe
faktore vir die sukses van projekbestuurbeplanning.
Die positiewe faktore wat projekbestuurbeplanning beïnvloed sluit in:
1. 'n Projek benodig toewyding sodat dit voltooi kan word.
2. Kundige en geleerde projekbestuurder word benodig.
3. Tyd moet doeltreﬀend spandeer word om die projek voldoende te deﬁ-
nieer.
4. Alle aktiwiteite waaruit die projek bestaan, moet korrek beplan word.
5. Kommunikasie tussen al die partye moet doeltreﬀend wees om onseker-
heid uit te skakel.
6. Aktiwiteite moet aangepas word indien dit verlang word.
7. Alle partye se doelwitte moet doeltreﬀend gekommunikeer word.
8. Indien foute intree, moet dit vinnig geïdentiﬁseer word sodat verande-
ringe geïmplementeer kan word.
Projekbestuurbeplanning word negatief beïnvloed wanneer:
1. daar nie voldoende beplanning en basis vir die projek se uitvoer is nie;
2. 'n onbekwame persoon as die projekbestuurder aangestel word;
3. daar nie genoeg ondersteuning van topbestuur ontvang word nie;
4. aktiwiteite nie doeltreﬀend gedeﬁnieerd word nie;
5. daar 'n gebrek aan projekbestuurtegnieke in die projek toegeken word;
6. bestuurstegnieke verkeerd in die projek geïmplementeer word;
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7. die projek se sperdatum nie korrek gekommunikeer word nie;
8. daar 'n gebrek aan belangstelling in die projek is.
Alhoewel hierdie faktore geïdentiﬁseer is, bied Müller & Turner (2007:303-
304), Wysocki (2009:22), Ika (2009:8) en Heagney (2012:36-40) vrae wat ge-
bruik kan word om by te dra tot die sukses van die projekbestuurproses:
1. Watter vereistes word ter sprake gebring?
2. Wat moet gedoen word?
3. Wat wil gedoen word?
4. Hoe gaan dit gedoen word?
5. Hoe gaan mens weet dat dit gedoen is?
6. Voldoen dit aan die vereistes wat gestel is?
7. Hoe dringend is die projek se sperdatum?
8. Pas die projekbestuur se karaktereienskappe by die huidige projek?
Wysocki (2009:22) verklaar dat indien hierdie vrae nie suksesvol beantwoord
word nie, kan die moontlikheid verhoog dat die projekbestuurproses nie suk-
sesvol sal wees nie.
2.2.7 Beplanning van 'n projek
Deur 'n projek in beheerbare fases op te verdeel, kan daartoe bydrae dat die
projek in die regte rigting beweeg. Indien 'n projek in kleiner dele verdeel
word, is dit makliker om te monitor. Die voltooing van een fase se uit-
komste word gebruik om die volgende fase te begin (Burke, 2010:67). Die
verskeie moontlike fases van 'n projek is al geïdentiﬁseer deur Pinto & Prescott
(1988:8-9), Munns & Bjeirmi (1996:84), Lim & Mohamed (1999:245), PMBOK
(2000:30;32), Kwak & Ibbs (2002:153), Charvat (2003:75), Kerzner (2003:69),
Hill (2004:28), Jugdev & Müller (2005:22), Meredith & Mantel (2009:13), Tur-
ner (2009:11), Wysocki (2009:27), Burke (2010:68), Patanakul et al. (2010:41),
Heagney (2012:18) en Diugwu et al. (2015:175). 'n Stap-model wat 'n siklus
van 'n projek uiteensit, kan saamgestel word uit die skrywers se werk. Die
skrywers verduidelik dat hierdie fases gebruik kan word om te verseker dat al
die aktiwiteite wat aan die projekbestuur bepaal is bereik word.
1. Aanvangs- of begripsfase  die idee van die projek word bevestig en die
uitvoerbaarheid word bepaal en omskryf.
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2. Beplannings-en-identiﬁseringsfase  'n metode om die idee uit te voer,
word beplan en geïdentiﬁseer.
3. Ontwerp-en-produksiefase  planne word in realiteit aangewend of uit-
gevoer.
4. Fase vir ontwikkeling, monitering en kontrolering  projek word geëva-
lueer om doelwitte te bereik.
5. Afsluitings-en-opvolgfase  die projek word afgesluit.
2.2.7.1 Aanvangs- of begripsfase
Die aanvangs- of begripsfase is die begin van 'n projek (Munns & Bjeirmi,
1996:84, Lim & Mohamed, 1999:245, PMBOK, 2000:30;32, Kerzner, 2003:69,
Turner, 2009:11 & Diugwu et al., 2015:175). In hierdie fase word die idee
van 'n projek ondersoek en uitgebrei sodat dit volgens die spesiﬁeke doelwitte
voltooi kan word (Jugdev & Müller, 2005:22 & Meredith & Mantel, 2009:13).
Wysocki (2009:27) verduidelik dat deur 'n projek se doelwitte te beskryf en
te identiﬁseer, kan die vraag wat moet gedoen word daaraan gestel word. Om
hierdie begrip te kan oplos, moet elke projek ondersoek word sodat die voorge-
stelde doelwitte bereik kan word (Pinto & Prescott, 1988:8-9, Hill, 2004:28 &
Turner, 2009:11). Burke (2010:68) en Heagney (2012:18) skryf dat as 'n projek
geïdentiﬁseer is, kan die kriteria, omvang en uitvoerbaarheid daarvan bepaal
word. Kwak & Ibbs (2002:153) en Charvat (2003:75) verduidelik dat om dit
te bepaal, is dit nodig om te weet wie by 'n projek betrokke gaan wees.
2.2.7.2 Beplannings-en-identiﬁseringsfase
In die beplannings-en-identiﬁseringsfase word die doelwitte wat in die aanvangs-
of begripsfase bepaal is, beplan om die doelwitte te bereik (Pinto & Prescott,
1988:9, Munns & Bjeirmi, 1996:84, Lim & Mohamed, 1999:245, Kwak & Ibbs,
2002:151, Kerzner, 2003:69, Jugdev & Müller, 2005:22, Turner, 2009:10 & He-
agney, 2012:18). Wysocki (2009:28) skryf dat die vraag hoe kan dit gedoen
word hier beantwoord moet word. Turner (2009:11) verduidelik dat gedu-
rende hierdie fase inligting oor 'n projek versamel word. Dit identiﬁseer die
omvang, ontwikkeling en vereistes om die doelwitte van 'n projek te verfyn
(Diugwu et al., 2015:175). Daar word verskillende pogings en moontlikhede
ondersoek en met mekaar vergelyk sodat die doelwitte doeltreﬀend bereik kan
word (Kwak & Ibbs, 2002:153). In die identiﬁseringsfase word die vereistes
van 'n projek duidelik uiteengesit. Dit behels die verwagtinge wat aan die
bestuurspan gestel word om die sukses van die projek te verseker (Baars et al.,
2006:6). Charvat (2003:76) skryf dat dit belangrik is om al die vereistes reeds
aan die begin saam met die beplanningsfase te identiﬁseer. Hill (2004:29) en
Baars et al. (2006:7) stel vier vereistes:
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1. Voorvereistes  Vorm die konteks waarin die projek uitgevoer moet word.
2. Bruikbare vereistes  Die kwaliteit van die projek se eindresultaat.
3. Bedryfsvereistes  Die gebruik van die projek se eindresultaat.
4. Ontwerpvereistes  Vereistes wat benodig word vir die realisering van die
projek.
2.2.7.3 Ontwerp-en-produksiefase
Gedurende hierdie fase word die eintlike werk van 'n projekproses uitgevoer
(Pinto & Prescott, 1988:9, Munns & Bjeirmi, 1996:84, Lim & Mohamed,
1999:245, Kwak& Ibbs, 2002:151, Kerzner, 2003:69, Jugdev& Müller, 2005:22,
Turner, 2009:10-11, Heagney, 2012:18 & Diugwu et al., 2015:175). Wysocki
(2009:28) identiﬁseer die ontwerp-en-produksiefase as wat gedoen moet word
om die projek te begin. Die lys vereistes wat tydens die beplannings- en iden-
tiﬁseringsfase ontwikkel is, kan nou gebruik word om 'n projek te ontwikkel
(Kwak & Ibbs, 2002:154). Turner (2009:10-11) verduidelik dat dit belang-
rik is dat die beplanning wat geïdentiﬁseer is, nou geïmplementeer en uitge-
voer word. In die ontwerp-en-produksiefase kan daar meer as een ontwerp
ontwikkel word wat die projek se eindresultaat sal help bereik (Baars et al.,
2006:8). Afhangende van die projek, kan die ontwerp-en-produksiefase ver-
skillende hulpmiddels insluit, naamlik diagramme, sketse en raamwerke om 'n
projek suksesvol te implementeer en uit te voer (Burke, 2010:68).
2.2.7.4 Fase vir ontwikkeling, monitering en kontrolering
In die fase vir ontwikkeling, monitering en kontrolering word alles geëvalu-
eer wat benodig word om 'n projek suksesvol uit te voer (Munns & Bjeirmi,
1996:84, Lim& Mohamed, 1999:245, Kwak& Ibbs, 2002:151, Charvat, 2003:76,
Hill, 2004:30, Wysocki, 2009:29 & Diugwu et al., 2015:175). Diugwu et al.
(2015:175) verduidelik dat die evaluering so sal plaasvind dat dit korrek kan
verloop om die omvang en uitkomste van 'n projek te bereik. Die fase sluit ont-
wikkeling van die beste moontlike prosesse in om te verseker dat die doelwitte
bereik kan word (Burke, 2010:67;70). Soos 'n projek vorder, kan probleme ge-
ïdentiﬁseer en aanpassings gemaak word sodat die projek verder kan verloop
(Kwak & Ibbs, 2002:154, Heagney, 2012:19 & Wysocki, 2009:29). Verder word
'n skedule opgestel wat duidelike instruksies aan die bestuurspan deurgee wat
van hul verwag word (Charvat, 2003:76).
2.2.7.5 Afsluitings-en-opvolgfase
Hierdie fase is waar al die bogenoemde fases ontmoet om 'n projek suksesvol
te voltooi (Pinto & Prescott, 1988:9, Munns & Bjeirmi, 1996:84, Lim & Mo-
hamed, 1999:245, Kwak & Ibbs, 2002:151, Kerzner, 2003:70, Turner, 2009:11,
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Wysocki, 2009:30, Heagney, 2012:18 & Diugwu et al., 2015:175). Wysocki
(2009:30) skryf dat die vraag hoe goed is dit voltooid hier beantwoord moet
word. Om die vraag suksesvol te beantwoord, moet die projek aan die doel-
witte voldoen (Turner, 2009:10). Wanneer 'n projek as voltooid beskou word,
word dit aan die kliënt of verbruiker oorhandig (Pinto & Prescott, 1988:9). He-
agney (2012:19) noem egter dat 'n projek eers werklik as suksesvol beskou kan
word indien dit aan die kliënt of verbruiker se spesiﬁkasies voldoen. Voordat
die projek ﬁnaal afgesluit kan word, moet die opvolgfase plaasvind (Kwak &
Ibbs, 2002:154 & Turner, 2009:11). Die opvolgfase word as een van die belang-
rikste fases beskou, maar word soms nagelaat (Wysocki, 2009:30). Hier word
die projek se eindresultaat geëvalueer om te kyk of dit volgens die vereistes en
doelwitte suksesvol voltooi is (Heagney, 2012:19). Dit sluit die dokumentering
en administrasie van die hele proses in (Kwak & Ibbs, 2002:154). Die opvolg-
fase ondersteun ander projekte wat moontlik in die toekoms kan plaasvind.
Dit ondersteun ook die bestuurspan deurdat probleme wat ervaar is met die
volgende projek vermy kan word.
2.2.8 Beperkings van 'n projek
Wanneer 'n projek voltooi is, word die sukses daarvan meestal negatief beïn-
vloed deur die kliënt of verbruiker. Die rede hiervoor is dat hulle 'n projek
volgens 'n sekere tyd, begroting en kwaliteit voltooi wil hê (Turner, 2009:7).
Gevolglik is dit moeilik om 'n balans te vind tussen al die verskeie kompo-
nente in 'n projek. Cooper & Kleinschmidt (1987:217), Atkinson (1999:337),
PMBOK (2000:55), Kwak & Ibbs (2002:152), Kerzner (2003:5), Collins & Bac-
carini (2004:218), Bannerman (2008:3), Turner (2009:7), Wysocki (2009:10),
Heagney (2012:9), Cserháti & Szabó (2014:621) en Diugwu et al. (2015:177)
stel vyf beperkings voor waarvolgens 'n projek bestuur kan word om 'n balans
te handhaaf:
1. Ruimte
2. Kwaliteit
3. Koste
4. Tyd
5. Hulpbronne
Hierdie beperkings vorm een onafhanklikheid. Dit beteken dat die vyf
beperkings 'n eenheid vorm en aanpasbaar moet wees sodat die projek se
doelwitte bereik kan word. Wanneer een beperking verander, moet die ander
beperkings aangepas word sodat die balans tussen al die beperkings nog steeds
behou sal word (Wysocki, 2009:9 & Heagney, 2012:127).
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Soos reeds bespreek dui ﬁguur 2.3 aan wat die balans van 'n projek kan
voorstel. Die area binne die driehoek verwys na die ruimte en kwaliteit van
die projek. Die buiteraamwerk van die driehoek verwys na tyd, koste en hulp-
bronne (Bannerman, 2008:3 & Wysocki, 2009:12). Tyd, koste en hulpbronne
moet geïdentiﬁseer word om die ruimte en kwaliteit van die projek te voltooi
(Wysocki, 2009:13). Dit beteken dat 'n projek in perfekte balans verkeer wan-
neer dit voltooi is. Dit is wel moontlik dat veranderinge kan plaasvind. In
hierdie geval moet aanpassings in die ander afdelings gemaak word sodat die
balans nog steeds gehandhaaf sal kan word.
Heagney (2012:8-9) werk op dieselfde basis as Wysocki (2009:12) se drie-
hoekmodel met die agtergrond van trigonometrie daarby. Indien een waarde
ontbreek, kan die ander waardes gebruik word om die ontbrekende waarde te
kontroleer. Indien die kliënt drie veranderlikes gee, sal die projekbestuurder
die ander veranderlike kan uitwerk. Tog moet daar steeds 'n balans tussen
al die beperkings wees sodat die projek suksesvol voltooi kan word (Heagney,
2012:9).
2.2.8.1 Ruimte
Die ruimte van 'n projek deﬁnieer die omvang van 'n projek en onderverdeel
dit sodat dit makliker beheerbaar kan wees (Wysocki, 2009:10 & Heagney,
2012:20). Daar kan ook na ruimte verwys word as 'n ruimtestelling of 'n pro-
jekaanwending (Heagney, 2012:127). Kwak & Ibbs (2002:152) en Diugwu et al.
(2015:177) verduidelik dat ruimte help om 'n projek se doelwitte, struktuur,
strategieë, faktore en vereistes te behaal. Die ruimte vorm ook verder die ba-
sis van 'n hele projek. Met die aanvang van 'n projek is dit belangrik vir die
basis dat dit korrek en in lyn bly met die doelwitte van die ruimte (Wysocki,
2009:10). Dit is ook in 'n projek se belang dat die doelwitte reeds aan die begin
geïdentiﬁseer word, omdat dit die uitvoer van die projek beter beheerbaar sal
maak (Cserháti & Szabó, 2014:621).
Bannerman (2008:3) skryf om die ruimte van 'n projek te identiﬁseer, is
nie so maklik as om die koste, kwaliteit en tyd te bepaal nie. Collins & Bac-
carini (2004:218) skryf verder dat die ruimte eerder apart geïdentiﬁseer moet
word. Al kan die ruimte bepaal word, beteken dit nie noodwendig dat 'n projek
suksesvol gaan wees nie. 'n Projek moet nog steeds eers deur die kliënt en ver-
bruiker goedgekeur word (Collins & Baccarini, 2004:218). Cserháti & Szabó
(2014:618) en Heagney (2012:20) noem verder dat een van die probleme wat
veroorsaak dat 'n projek nie suksesvol voltooi word nie, is dat daar verande-
ringe in die ruimte plaasvind waarvoor nie voorberei is nie. Heagney (2012:20)
noem dat veranderinge onvermydelik is en indien dit nie beheer word nie kan
dit 'n projek negatief beïnvloed. Kerzner (2003:6) verduidelik dat indien daar
veranderinge in die ruimte moet plaasvind, moet dit minimale veranderinge
wees. Let wel, voordat die veranderinge toegepas word, moet die hele bestuur-
span dit eers goedkeur.
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2.2.8.2 Kwaliteit
'n Projek moet aan 'n paar vereistes voldoen om die optimale produk te kry.
Om 'n optimale projek te kry, moet 'n projek se kwaliteit voldoen aan dit
wat aan die begin gedeﬁnieer is (Baars et al., 2006:17). Kwaliteit ondersteun
die hulpbronne, sodat 'n projek doeltreﬀender bestuur kan word (Bannerman,
2008:3). Wanneer dit toegepas word, help dit nie net die kwaliteit van die pro-
jek nie, maar ook dat 'n projek beter uitgevoer word (Kwak & Ibbs, 2002:150).
Kwaliteit is egter 'n afdeling waar daar sover moontlik geen toegewings gemaak
moet word nie (Wysocki, 2009:10). Heagney (2012:21) verduidelik dat een van
die probleme wat voorkom, is 'n aanpassing wat gemaak word om die projek
se sperdatum te haal. Gevolglik gebeur dit dat die kwaliteit van 'n projek
negatief beïnvloed word. 'n Projek baat egter nie daarby indien dit betyds is
maar die kwaliteit van 'n lae gehalte is nie (Kerzner, 2003:75).
Cooper & Kleinschmidt (1987:217) skryf dat indien 'n hoë standaard aan
'n projek gestel word, sal 'n projek se kwaliteit ook hoër wees. Atkinson
(1999:337) lewer wel die kommentaar dat kwaliteit 'n verskynsel is wat ver-
skil van een persoon tot 'n ander. Dit maak dit dus moeilik om 'n algehele
samevatting te kry oor wat die kwaliteit van 'n projek is. Wysocki het wel
'n oplossing hiervoor. Om 'n projek se kwaliteit te help bepaal, gee Wysocki
(2009:10) twee tipes kwaliteit wat gebruik kan word:
1. Produkkwaliteit  Dit is die kwaliteit van 'n projek. Algemene hulp-
bronne word gebruik om die kwaliteit van die produk te beheer.
2. Proseskwaliteit  Dit is die kwaliteit van die projekbestuurproses. Die
fokuspunt hier is hoe die projekbestuurproses suksesvol geïmplementeer
kan word, asook hoe dit werk en verbeter kan word.
2.2.8.3 Koste
Dit is beter om kostebeperking ook as die begroting van 'n projek te beskou.
Dit is die afdeling wat reeds aan die begin van 'n projek bepaal moet word en
deurlopend in die projekbestuurproses moet beweeg (Wysocki, 2009:11). Die
koste of begroting van 'n projek bepaal die standaard waarop die doelwitte
van 'n projek bereik sal kan word (Heagney, 2012:20). Dit beïnvloed ook 'n
projek se algehele produksieproses, omdat dit ideaal is dat 'n projek binne die
begroting sal bly en nie die begroting sal oorskry nie (Kerzner, 2003:5). Daar
moet beheer oor 'n projek wees deur dit voortdurend te monitor en te evalueer
(Diugwu et al., 2015:178). Kwak & Ibbs (2002:152) verduidelik dat wanneer
daar beheer oor 'n projek is, sal dit 'n projek help om binne die begroting te
bly.
Begroting bly een van die belangrikste faktore in projekbestuur (Kerzner,
2003:3). Indien 'n projek die beplande begroting oorskryf, gaan die koste van
'n projek meer wees. Gevolglik gaan 'n projek se begroting die eindproduk
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negatief beïnvloed. Collins & Baccarini (2004:218) skryf dat indien dit sou
gebeur, die ander afdelings aangepas moet word sodat 'n projek steeds volgens
die begroting sal verloop. Dit word egter, net soos die ander afdelings, sterk
afgeraai, omdat dit die doelwitte van 'n projek negatief beïnvloed (Bannerman,
2008:3). Baars et al. (2006:17) noem dat arbeid een van die afdelings is wat
die koste of begroting van 'n projek beïnvloed. Aangesien die meeste van die
projekte se koste arbeidverwant is, is die begroting en tyd wat aan arbeid
spandeer word, nou met mekaar verbind.
2.2.8.4 Tyd
Volgens Wysocki (2009:11) is tyd 'n interessante beperking. Dit kan nie opge-
stel word nie en dit verminder, of dit gebruik word of nie. Die doelwit is dus
dat die projekbestuurder die tyd wat aan die projek toegeken is, op die eﬀek-
tiefste en produktiefste manier toepas. Voordat 'n projek begin, moet daar
eers 'n tydraamwerk of sperdatum aan die projek toegeken word (Bannerman,
2008:3). Baars et al. (2006:15) skryf dat tyd die faktor is wat die tydraam-
werk of sperdatum van 'n projek se verskillende aktiwiteite aandui. Dit dui
ook verder aan hoe lank die aktiwiteit sal neem om te voltooi. Elke aktiwiteit
se toegekende tydsduur moet in berekening geneem word sodat die korrekte
algehele skedule uitgewerk kan word (Herrmann, 2006:5). Koste en tyd is as't
ware dus met mekaar verbind. Die tyd wat dit neem om 'n projek te voltooi,
kan verminder, maar die resultaat is dat die koste gaan vermeerder (Collins &
Baccarini, 2004:215).
Wanneer daar 'n doeltreﬀend en goed beplande skedule is, kan die doelwitte
wat aan die projek gestel is, volgens die vereistes bereik en betyds voltooi
word (Herrmann, 2006:2). Herrmann (2006:3) verduidelik dat dit nodig is dat
elke deel van 'n projek se aktiwiteite ontwikkel, beplan en bepaal word. Met
ander woorde, wanneer 'n projek dus begin het, is dit die projekbestuurder
se verantwoordelikheid om dit te monitor sodat dit volgens skedule verloop.
Verder kan aanpassings gemaak word sodat dit volgens die skedule sal bly
(Heagney, 2012:128). Diugwu et al. (2015:174) en Kerzner (2003:3) noem dat
indien 'n projek in die voorgestelde tydraamwerk of teen die sperdatum voltooi
is, kan dit as suksesvol beskou word.
2.2.8.5 Hulpbronne
Diugwu et al. (2015:177) skryf om 'n projek doeltreﬀend te laat vloei, moet
seker gemaak word van die menslike en niemenslike hulpbronne. Hierdie hulp-
bronne is aan 'n projek gestel sodat dit suksesvol bereik kan word. Diugwu
et al. (2015:178) lê klem daarop dat die beplanning en uitvoer van die hulp-
bronne goed bepaal moet word. Indien dit korrek bepaal is, gaan dit die
hulpbronne ondersteun om doeltreﬀend in 'n projek gebruik te word (Bacca-
rini & Collins, 2004:215). Dit sal 'n projek bevorder indien die hulpbronne se
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grootte en tipe bepaal kan word, omdat dit 'n projek makliker beheerbaar sal
kan maak (Joslin & Müller, 2015:1379 & Kerzner, 2003:2).
Met die aanvang van 'n projek moet die deﬁnisie van elke hulpbron bepaal
word (Kerzner, 2003:3). Cooper& Kleinschmidt (1987:216) skryf ook dat hulp-
bronne deur vaardighede en ervaring gekenmerk word. Hierdie hulpbronne sluit
arbeiders, toerusting, fasiliteite of inventarisse in (Wysocki, 2009:11). Wanneer
van hulpbronne gebruik gemaak word, moet daar gemonitor word dat nie al
die hulpbronne aan die begin van die projek gebruik word nie. Dit sal 'n ne-
gatiewe invloed op 'n projek hê indien al die hulpbronne voor die einde van 'n
projek gebruik word (Cooper & Kleinschmidt, 1987:215).
2.3 Klankproduksie
2.3.1 Inleiding
Die uitvoer van 'n komposisie2 is die doelwit waarna 'n kunstenaar3 streef. Dit
is deur kommunikasie en interaksie tussen 'n kunstenaar en 'n gehoor wat daar
gepoog word om die doelwit van 'n opname te vermag (Juchniewicz, 2008:417).
Day (2000:47) en Blier-Carruthers (2013:4) noem wel dat daar egter kunste-
naars is wat 'n opnameproses negatief vind omdat hulle nie die interaksie van
die luisteraar tydens 'n opname kan ervaar nie. Gracyk (1997:143) verdui-
delik wel dat 'n opname juis probeer om sowel 'n kunstenaar as 'n gehoor
sovêr moontlik die ervaring te laat beleef wat tydens 'n regstreekse uitvoe-
ring4 sou plaasvind. Dit is deur 'n opname, skryf Mooreﬁeld (2005:26), dat 'n
komposisie van 'n blote gedagte in 'n deﬁnitiewe hoorbare formaat vasgevang
kan word. Met hierdié, verduidelik Hepworth-Sawyer & Golding (2011:10) en
Gullö (2009:3) dat 'n opname dus sovêr as moontlik die beste uitvoering wil
vaslê. Om hierdie te laat slaag word 'n opnameproses aan die hand gestel om
hierdie doelwit te bereik.
2.3.2 Opnameproses
'n Opnameproses loop vanaf die konsep van 'n komposisie, en die uitvoer daar-
van deur 'n kunstenaar, totdat dit deur 'n verbruiker geluister word (Fazekas
& Sandler, 2009 & Auvinen, 2017:2). Dus bestaan 'n opnameproses uit ver-
skeie fases wat voorproduksie, produksie en naproduksie insluit. Dit is dié
2 'n Komposisie verwys hier na sowel 'n populêre lied wat deur 'n sanger of musiekgroep
uitgevoer word, as 'n klassieke werk wat deur 'n pianis, kamerorkes of simfonieorkes,
uitgevoer word.
3 'n Kunstenaar verwys deurgaans na 'n sanger, 'n musiekgroep (band), 'n orkes, ens.
4 Volgens Reason (2006:2) word live as 'n uitvoering beskou wat in die huidige oomblik
uitgevoer word. Die uitvoering kan egter net deur die gehoor se geheue herleef word. Die
Pharos- tweetalige woordeboek vertaal live as 'n regstreekse uitvoering. 'n Live recording
word deur die Pharos- tweetalige woordeboek as direkte opname vertaal.
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prosedures wat al die fases saamvat om die voltooide opname se doel te bereik
(Kim et al., 2006 & Auvinen, 2017:2). Soos uitgewys deur PMBOK (2000:4),
vergemaklik dit 'n projek  met ander woorde, 'n opnameproses  indien dit in
verskillende kleiner fases verdeel word. Hier is die konsep van projek en pro-
jekbestuurder ooreenstemmend met 'n opnameproses.Dit is die proses van 'n
opnameproses wat uit verskeie verdere saamgestelde fases bestaan. Hierdie fa-
ses word deur 'n produksiespan saamgestel wat uit klanktegnici, vervaardigers,
kunstenaars en platemaatskappye bestaan (White, 1997:7, Owsinski, 2010:39
& Huber & Runstein, 2014:1). Borwick (1994:5) en (Wainman, 1994:398)
maak die opmerking dat 'n opnameproses dus die samewerking van al hierdie
betrokke partye se benaderings benodig om 'n doeltreﬀende opname te kan
skep. De Wit (1988:165) se siening rakende elke aspek in terme van die projek
en projekbestuur se produksiespan, bevestig dat 'n opnameproses verkieslik
volgens dieselfde prosedure moet verloop.
Wainman (1994:402) en Gibson (1997:2) dui aan dat 'n opnameproses
'n subjektiewe benadering is. 'n Produksiespan beoordeel die uitvoering en
opname se kwaliteit op 'n kritiese, asook 'n analitiese benadering (Leﬀord,
2000:39). Die analitiese benadering is 'n proses waar die musikale elemente
beoordeel word. Dit sluit elemente van lirieke, verwerkings tot orkestrasies in
wat 'n samehangende verband met mekaar het (Benschop, 2007:489). Dit is
'n belangrike aspek omdat dit die deﬁnisie van die artistieke konteks van die
opname voortbring. Verder handel die kritiese benadering oor die uitvoer, om
sodoende die opname se doelwit te bereik (Leﬀord, 2000:39). Dit ondersteun
Turner (2009:141) se opmerking dat die kritiese benadering binne die konteks
van projekte se kwaliteit en projeksukses se doelwit bereik moet word.
Burgess (2013:5) verduidelik 'n opnameproses soos volg:
The technological extension of composition and orchestration. It cap-
tures the fullness of a composition, its orchestration, and the performa-
tive intentions of the composer(s). In its precision and inherent ability
to capture cultural, individual, environmental, timbral, and interpretive
subtleties along with those of intonation, timing, intention, and meaning
it is superior to written music and oral traditions. Music production is
not only representational but also an art in itself.
Burkowitz (1977:873) maak die aanname dat 'n opname nie 'n ingenieurs-
dissipline is nie, maar dat dit eerder 'n `kuns' is wat met die gebruik van
sistematiese-ingenieurswesemetodes en hulpmiddels bereik kan word. Moylan
(2007:3) skryf dat die `kuns' van 'n opnameproses wel handel oor die artistieke
sensitiwiteit wat tydens die opnameproses toegepas is. Atkinson (1999:338) het
ook uitgewys dat projekbestuur 'n benadering tot 'n vorm van `kuns' het. Dit
is nie net 'n `wetenskaplike' benadering nie, maar 'n benadering van sensitiwi-
teit word ook benodig om sukses te kan bereik. Die `kuns' van 'n opnameproses
is wel om 'n musikale visie in 'n opname te kan omskep (Howlett, 2012:5). Dit
is waarom sowel Thibeault (2011:50) as Wiederkehr (2015:130) verduidelik dat
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dit belangrik is om die beste moontlike weergawe van 'n opname saam te stel,
sonder dat daar enige toegewings gemaak word. Leyshon (2009:1316) en Long
& Barber (2015:143) maak egter die opmerking dat 'n opname wel die regte ge-
voel en emosie moet bevat, eerder as 'n gevoellose opname sonder enige foute.
Norbert Putnam skryf dat die hele opnameproses eintlik die uitdrukking van
emosie is. Hy maak die stelling dat dit die begin en die einde van 'n opname-
proses is (Clark, 2011:253). Om hierdie begin en einde van 'n opnameproses te
ondersteun, word dit in verskillende fases op verdeel om die doelwit te bereik
(White, 1997:29 & Tobias, 2013:215).
Net soos PMBOK (2000:30) uitgewys het dat projekbestuur uit verskil-
lende fases bestaan, bestaan 'n opnameproses ook uit verskillende fases. Elke
fase volg op die vorige fase om 'n deurlopende evaluerende proses te verseker
(PMBOK, 2000:30 & Hepworth-Sawyer, 2009:xvi). Kim et al. (2006) en Huber
& Runstein (2014:29;427) maak melding dat hierdie fases dus saamgestel word
om een doelwit te bereik, wat die voltooide opname is. Dittmar (2012:360)
verduidelik dat dit egter belangrik is dat daar deurlopend beplanning gedu-
rende die opnameproses moet plaasvind. White (1997:29) identiﬁseer die op-
nameproses se fases as: komposisie, verwerkings, opname, redigering, meng en
meesterskepping (ﬁg. 2.4).
Figuur 2.4: Opnameprosesdiagram 1 uit White (1997:29)
Hepworth-Sawyer (2009:xvi) en Hepworth-Sawyer & Golding (2011:3) skryf
dat 'n opnameproses uit agt verskillende fases bestaan, naamlik: aanvangs van
produksieproses, komposisie en verwerkings, voorproduksie, produksie, napro-
duksie, ﬁnalisering, verspreiding en afsluiting van produksieproses (ﬁg.2.5).
Huber & Runstein (2014:29) identiﬁseer egter sewe fases5 in die opname-
proses, naamlik: voorproduksie, opname, oorklanking, meng, meesterskepping
5 Volgens Huber & Runstein (2010:26) is daar agt fases geïdentiﬁseer. In Huber & Runstein
(2014:29) het die skrywers egter sewe fases geïdentiﬁseer. Die verskil tussen die weergawes
is dat twee fases van 2010 in 2014 as een fase geïdentiﬁseer word. Huber & Runstein
(2014:29) se weergawe gaan geneem word, omdat dit bywerk is.
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Figuur 2.5: Opnameprosesdiagram 2 uit Hepworth-Sawyer & Golding (2011:3)
en liedvolgorderedigering, produkvervaarding en bemarking en verkope. In lyn
met (Mir & Pinnigton, 2014:203) se uitgangspunt dat elke projek verskillend
is, skryf Dittmar (2012:358) dat dit belangrik is om in gedagte te hou dat elke
opnameproses se benadering van mekaar verskil.
Hiermee as agtergrond gaanWhite (1997), Hepworth-Sawyer (2009), Hepworth-
Sawyer & Golding (2011), Huber & Runstein (2014) en Baars et al. (2006:6)
se benadering tot projekbestuurder se fases, saamgestel word vir 'n opname-
proses. Dit verloop dus soos volg: aanvang van opnameproses, komposisie
en verwerkings (voorproduksie), opname (produksie), oorklanking, redigering,
meng, meesterskepping (naproduksie), ﬁnalisering, produkvervaarding, bemar-
king en verkope en afsluiting van opnameproses. Vir die doel van die studie
gaan daar egter net ondersoek in gestel word na die voorproduksie en produk-
sie van 'n opnameproses. Daar moet egter eers bepaal word watter persone
betrokke is wanneer 'n opnameproses plaasvind. Hier word 'n produksiespan
aangestel om die opnameproduksie uit te voer.
2.3.3 Produksiespan
Wanneer 'n opnameproduksie plaasvind, is daar verskeie persone wat deel van
die hele opnameproses vorm (Fazekas & Sandler, 2009:1). Leﬀord (2000:36)
skryf dat elke opnameproses beheer word deur 'n produksiespan. Hierdie pro-
duksiespan word verdeel in drie primêre departemente, naamlik: 1.) 'n kunste-
naar; 2.) 'n vervaardiger en 3.) 'n klanktegnikus. Heagney (2012:161) sluit aan
by hierdie siening dat in 'n projek en projekbestuur daar 'n ooreenkoms moet
wees tussen die verskillende departemente, om soende beter beheer uit te oefen.
Elkeen van hierdie departemente tydens die opnameproses is 'n `kunstenaar' in
hulle eie reg (Leﬀord, 2000:36). Blier-Carruthers (2013:3-4) verduidelik dat 'n
vervaardiger en 'n klanktegnikus soms mis gekyk word as `kunstenaars', omdat
dit 'n kunstenaar is wat opgeneem en `gesien' word. Daar moet egter kennis
geneem word dat 'n vervaardiger en 'n klanktegnikus se rol ook 'n kreatiewe
element in die opnameproses speel. Elke persoon in die produksiespan is dus
verantwoordelik vir 'n afdeling in die opnameproses. Dit is egter belangrik dat
elke afdeling 'n eenheid moet vorm (Borwick, 1994:3). Net soos die eenheid in
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'n projek en projekbestuur vorm, vorm hierdie afdelings die kern van 'n opna-
meproses se basis (Lim & Mohamed, 1999:243 & (Leﬀord, 2000:36)). Borwick
(1994:3) sluit verder aan by hierdie siening deur die stelling te maak dat 'n
produksiespan 'n eenheid moet vorm en dus as 'n produksieketting gedeﬁnieer
kan word. Austin (1994:94) maak die opmerking:
The concept of the producer, engineer, and recording artist as se-
parate people with distinct functions has been replaced by a collaborative
performer, and inseparable producer-engineer-recording artist trio, invol-
ved with the larger performance of the recording. The new collaborative
performer is a direct result of the invention of modern recording studio
technology.
Om hierdie eenheid in 'n produksiespan te behou, skryf Bielmeier (2013:1),
is kommunikasie onder die produksiespan van die uiterste belang. Indien die
kommunikasie doeltreﬀend is, kan dit beteken dat die opnameproses meer ko-
herent verloop. Saam hiermee maak Pras & Guastavino (2011:86) melding
dat daar 'n vorm van artistieke betrokkenheid van die produksiespan moet
wees sodat die opnameproses 'n sukses kan wees. Hier is waar die werk van
'n kunstenaar se musiek met die moderne tegnologie van 'n vervaardiger en 'n
klanktegnikus saamvloei om 'n opname te vorm (Watson & Ward, 2013:2908).
Daar moet verder kennis geneem word dat die tegniese en kreatiewe deel van
die opnameproses van die belangrikste elemente van 'n opnameproses is (Wat-
son & Ward, 2013:2904). Dit is waar 'n vervaardiger en 'n klanktegnikus se
ervaring en vaardighede saamgespan word, sodat 'n opnameproses doeltreﬀend
kan verloop. PMBOK (2000:6) maak juis melding hiervan dat kennis en vaar-
dighede van 'n vervaardiger en 'n produksiespan 'n projek en projekbestuur
ondersteun. Borwick (1994:3) maak egter melding dat dit die verantwoorde-
likheid van 'n vervaardiger en 'n klanktegnikus se rol is om nie die kreatiewe
element van 'n kunstenaar negatief te beïnvloed nie, maar eerder dit te onder-
steun sodat dit verder kan verbeter.
Dit gebeur soms dat hierdie konsep van 'n vervaardiger en 'n kunstenaar se
rol verstrengel raak (Leﬀord, 2000:37). Hepworth-Sawyer & Golding (2011:87)
skryf dat daar 'n vervaardiger is wat soms verkies om eerder self die opname te
behartig in plaas van om klanktegnici deel te laat vorm van die produksiespan.
Leﬀord (2000:37) maak die opmerking dat indien 'n vervaardiger as die tegni-
kus intree, wie tree dan op as vervaardiger? Dit is hier waar Burgess (2013:8)
verklaar dat geen produksiespan eenders is nie, omdat elke produksiespan se
opnameproses verskillend is. Met hierdie stelling skryf Ellis-Geiger (2001:1)
dat almal wat deel vorm van 'n produksiespan aanpasbaar moet wees sodat
die opnameproses se doelwit steeds bereik kan word.
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2.3.3.1 Klanktegnikus
Ná die 1950's is die term `ingenieur'6 in die uitleg van 'n produksieproses
omskryf (Burkowitz, 1977:875). Die term `klanktegnikus' in 'n opnameproses
is aanvanklik as 'n gebalanseerde ingenieur, 'n klankingenieur of 'n opname-
ingenieur geïdentiﬁseer. Die Duitsers identiﬁseer die term `klanktegnikus' as 'n
tonmeister, wat die meester van klank beteken. 'n Klanktegnikus word deur
Horning (2004:707) geïdentiﬁseer as 'n persoon wat deur praktiese ervaring
van 'n opnameproses ongeartikuleerde en onuitgesproke kennis besit. Verder
skryf Horning (2004:705;706) dat dit belangrik is dat 'n klanktegnikus die
ervaring en kennis van die `kuns' van 'n opnameproses moet verstaan7. Die
`kuns' behels dat 'n klanktegnikus, vanuit 'n tegniese perspektief, krities na 'n
opname situasie moet kan kyk. Om hierdie kritiese toepassing te doen, skryf
Leﬀord (2000:39) en Crich (2005:1), moet 'n klanktegnikus dus 'n tegniese
spesialis moet wees. Met ander woorde, 'n klanktegnikus is verantwoordelik
vir die tegniese aspekte in 'n opnameateljee. Hierdie tegniese aspekte behels die
aanpassing van mikrofoonplasings, oorfone se meng en algehele ander tegniese
aspekte tydens 'n opname in en om 'n opnameateljee.
Dit is uiters belangrik dat 'n klangtegnikus voorbereid is voordat 'n opna-
meproses begin (Carroll, 2005:8). Dit is verder 'n klanktegnikus se rol om 'n
kunstenaar se musiek en 'n vervaardiger se konsep van 'n opname, deur middel
van dié tegnologiese aspek, te kombineer (Pras & Guastavino, 2011:85, Huber
& Runstein, 2010:20 & Huber & Runstein, 2014:22). 'n Klanktegnikus se rol
is om geheel en al in 'n opnameproses omsluit te wees (Porcello, 2004:740).
Porcello (2004:733) maak melding dat 'n klanktegnikus se ervaring en ken-
nis nie net gebaseer moet wees op tegniese aspekte van 'n opname nie. 'n
Klanktegnikus moet ook ander ervaring en kennis van 'n opnameproses besit.
Dit is noodsaaklik dat 'n klanktegnikus oor die ervaring en kennis beskik
van watter aspekte van musiek belangrik is in 'n uitvoering en uitleg van 'n
opnameproses in terme van die vloei van musiek, en dit verstaan (Crich, 2005:2
& Porcello, 2004:733). Moylan (2007:260) verduidelik dat as 'n klanktegnikus
veral die ervaring van musiekkennis en kennis van verskillende genres en style
besit, dit 'n opnameproses sal ondersteun. Nathaniel Kunkel maak die opmer-
king dat wanneer 'n klanktegnikus luistervaardighede van musiekkennis ont-
wikkel, dit toegepas kan word in 'n opnamesessie (Clark, 2011:236). Hierdeur
kan 'n klanktegnikus die musiek self beleef en reeds in staat wees om te bepaal
wat die opname benodig sodat dit kan verbeter (Clark, 2011:236). Verder gee
6 Weens die nie-amptelike toepaslike kwaliﬁkasies word daar in Suid-Afrika na 'n ingenieur
as klanktegnikus verwys. Vir die res van die studie word daar dus na 'n ingenieur as
klanktegnikus verwys.
7 Soos uitgewys deur Burkowitz (1977:873), Atkinson (1999:338) en Howlett (2012:5) het
projek, projekbestuur en 'n opnameproses 'n ooreenstemmende eienskap wat die term
`kuns' aanbetref. Die aﬂeiding kan dus gemaak word dat die `kuns' eenders is en dieselfde
konsep volg.
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dit 'n klanktegnikus die vermoë om moontlike probleme te voorspel en dit vin-
nig op te los (Clark, 2011:235). Dit word versterk wanneer 'n klanktegnikus
en 'n vervaardiger saam as 'n eenheid funksioneer (Leﬀord, 2000:39). Dit be-
teken dat 'n klanktegnikus let wel goeie interpersoonlike en mensevaardighede
benodig om as 'n eenheid saam te kan werk (Bregitzer, 2009:23 & Bielmeier,
2013:1;4). Dit help 'n klanktegnikus verder om die omgewing en die atmosfeer,
in die opnameateljee van 'n hele opnameproses, te kan evalueer sodat dit as 'n
eenheid kan saamwerk (Thompson & Lashua, 2014:754). Baccarini (1999:26)
verduidelik dat indien 'n klanktegnikus 'n projek en projekbestuur se basiese
beginsels van kennis en vaardighede verstaan, 'n klanktegnikus dit suksesvol
op 'n opnameproses kan toepas.
2.3.3.2 Vervaardiger
Die term `vervaardiger', volgens Blake (2009:36) en Heagney (2012:26), is een
van die grys areas in die hele produksieproses. Blake (2009:36) deﬁnieer 'n
vervaardigers asprofessional, individual entrepreneurs, freelance operators, re-
cord label owners and record label employees. Alhoewel daar met verloop van
tyd van 'n vervaardiger verwag is om beheer uit te oefen oor 'n opnamepro-
ses (Bregitzer, 2009:22), skryf Burgess (2013:8) dat die term `vervaardiger' nie
noodwendig beteken dat dit die leier van 'n opnameproses is nie. Howlett
(2012:1) skryf dat 'n vervaardiger die neksus8 is tussen die kreatiewe denke
van 'n kunstenaar en die tegnologie in die opnameateljee en 'n opnamemaat-
skappy. Wainman (1994:396), Leﬀord (2000:38) en Carroll (2005:7) sluit aan
by hierdie siening dat 'n vervaardiger se rol, in die opnameproses, is om uit 'n
algehele kreatiewe perspektief te kyk na alles wat ontwikkel word. Heagney
(2012:26) verduidelik dat 'n vervaardiger vanuit die perspektief van 'n projek
en projekbestuur die doelwit moet kan verstaan en weet wat benodig word om
dit te bereik. Met ander woorde 'n vervaardiger het dus 'n komplekse rol in
die hele opnameproses (Leﬀord, 2000:38 & Carroll, 2005:7).
Pras & Guastavino (2011:84) identiﬁseer 'n vervaardiger se rol as die een
wat verantwoordelik is om in 'n opnameproses 'n kunstenaar en 'n klankteg-
nikus leiding te bied. 'n Vervaardiger moet 'n objektiewe en kritiese oorsig
van die musiek besit om 'n vlak van artistieke konteks van 'n opname te vorm
(Rumsey & McCormick, 2009:161 & Rogers, 2017:4). Verder is dit 'n ver-
vaardiger se verantwoordelikheid om psigologiese asook musikale leiding gedu-
rende die opnameproses te kan toepas (Leﬀord, 2000:38). 'n Opnameproses
word ook gemonitor, deur 'n vervaardiger, om 'n produksiespan te lei sodat
die beste moontlike opname vasgelê kan word (Huber & Runstein, 2010:19 &
Huber & Runstein, 2014:20). Dit is dus deur 'n vervaardiger se leiding dat
alle aspekte van 'n opnameproses beheer word sodat alles volgens beplanning
8 Volgens die Afrikaanse Verklarende Woordeboek en die Cambridge University Dictionary
(2018) word neksus gedeﬁnieer as 'n belangrike verbinding of verbond tussen afdelings van
'n reeks of groep.
37
Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za
verloop (Paul, 2011:5). Hierdie beplanning van die opnameproses behels die
fases van voorproduksie, produksie en naproduksie. Hier werk 'n vervaardiger
met 'n kunstenaar se komposisie, die uitvoerings, die werklike opname, die re-
digering, meng en meesterskepping totdat die opnameproses voltooi is (Herbst
& Holthaus, 2017:2). Auvinen (2017:2) skryf dat 'n produksiebestuurder dus
die verbinding tussen die verskillende fases van 'n opnameproses is. Herbst &
Holthaus (2017:4) brei hierop uit dat 'n vervaardiger dus teenwoordig is met
al die fases van die kreatiewe proses en die skakel met 'n produksiespan is.
Eargle (1996:347), Owsinski (2010:29-30), Hepworth-Sawyer & Golding
(2011:6), Howlett (2012:2) en Thompson & Lashua (2014:755) identiﬁseer vier
aspekte van 'n vervaardiger se rol:
Diplomaat Van die belangrikste eienskappe van 'n vervaardiger is om seker
te maak dat 'n produksiespan doeltreﬀend saam kan werk om die beste
opname op te lewer.
Besluitnemer 'n Vervaardiger is die een wat ook die ﬁnale beslissing maak
oor die opnameproses. 'n Vervaardiger moet seker maak dat die beslissing
wat wel gemaak word die algehele kreatiewe proses gaan bevorder en nie
vertraag nie.
Finansier Die ﬁnansiering van 'n opnameproduksie is 'n belangrike aspek van
'n opnameproses. 'n Vervaardiger monitor die begroting sodat die ateljee,
klanktegnici, kunstenaars en die produksiemaatskappy se betaling in orde
sal wees.
Projekbestuur 'n Vervaardiger weet presies wat benodig word om 'n goeie
produk op te lewer volgens die vooruitskatting van tyd en begroting van
'n opnameproses se beplanning. 'n Produksiebestuuder maak seker dat
elke fase en afdeling uitgevoer word en indien daar probleme is, dat die
nodige aanpassing gemaak kan word dat die proses voort kan gaan sonder
enige vertragings.
2.3.3.3 Kunstenaar
Blier-Carruthers (2013:3) vra wat is die rol van 'n kunstenaar in 'n opname-
proses? Alhoewel dit 'n vreemde vraag is, skryf Blier-Carruthers (2013:3) dat
die mees voor die hand liggende antwoord die persoon is wat agter die mikro-
foon is en die musiek uitvoer. Hier word die konsep agter 'n opnameproses
vaag, omdat 'n kunstenaar nie noodwendig bepaal wat 'n opnameproses gaan
behels nie (Gourlay, 1993:7 & Blier-Carruthers, 2013:3). Dus is dit belangrik
dat daar 'n duidelike begrip moet wees waar 'n kunstenaar in 'n opnameproses
ingesluit word. Huber & Runstein (2010:19) en Huber & Runstein (2014:20)
skryf dat 'n opnamesessie by 'n kunstenaar begin en eindig. Sonder 'n kuns-
tenaar is daar geen menslike kreatiwiteit, emosie of individuele tegniek nie.
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Hepworth-Sawyer & Golding (2011:91) sluit aan by hierdie siening dat indien
daar nie 'n kunstenaar is nie, daar nie iets is om opgeneem te kan word nie. 'n
Kunstenaar bly die kern van 'n hele opnameproses. Leﬀord (2000:38) noem dat
daar wel kennis geneem moet word dat die kunstenaar van 'n opnameproses uit
verskeie persone kan bestaan. Revill (1994:348) noem egter dat of dit nou een
kunstenaar of 'n orkes is, die standaard van die musici moet op 'n goeie stan-
daard wees. Dit sal 'n opnameproses ondersteun om die basiese elemente van
'n opname doeltreﬀend te kan vaslê. Blier-Carruthers (2013:9) wys daarop dat
indien 'n kunstenaar op goeie standaard is, dat dit 'n opnameproses vinniger
kan voltooi.
Owsinski (2010:205) brei verder hierop uit dat as gevolg van die limiet op
tyd en begroting vir 'n opnameproses, daar van 'n kunstenaar verwag word om
'n opname in een sessie te voltooi. Blier-Carruthers (2013:5) skryf dat sekere
kunstenaars hierdie aspek van 'n opnameproses intimiderend vind aangesien
perfeksie in 'n beperkte tydgreep vereis word. Volgens Juchniewicz (2008:417)
is dit asof perfeksie van 'n opname die oorhand gekry het bo die musikale
ekspressiewe uiting van die musiek. Die probleem wat sommige kunstenaars
egter nou beleef, is dat 'n gehoor 'n algehele wanpersepsie ontwikkel het van
'n kunstenaar se vermoë tot perfeksie tydens 'n regstreekse uitvoering (Long
& Barber, 2015:145). Blier-Carruthers (2013:5) verduidelik dat:
Recording has inﬂuenced the public's expectations to such an extent
that perfection of execution is now seen as not just the ideal but the
norm. It seems that bit by bit audiences and musicians have come to
expect increasingly technically accurate performances, unthinkingly, even
in the concert hall, a perfection which musicians are at constant pains
to deliver.
Blier-Carruthers (2013:6) het deur navorsing ontdek dat hierdie strewe na
perfeksie tydens 'n opname die standaard van regstreekse musiekuitvoerings
drasties verhoog het. Timmers (2007:239-240) en Senior (2011:89) dui aan
dat hierdie strewe na perfeksie veroorsaak het dat die spontaniteit in sowel
regstreekse uitvoerings as die opnameproses verminder het. Blier-Carruthers
(2013:12) noem wel dat daar egter sover moontlik gepoog moet word dat die
emosie en spontaniteit in 'n opnameproses behoue moet bly. Hier is waar die
samewerking tussen 'n kunstenaar en 'n vervaardiger uiters belangrik is (Ow-
sinski, 2010:205). Blier-Carruthers (2013:12) verduidelik dat [o]ne of the roles
of [recording] is to collect all the jewels. I ﬁrmly believe this. It's one of the
reasons for making a record .
2.3.4 Voorproduksie
Die term `voorproduksie' is soms onduidelik wanneer dit in konteks van 'n op-
nameproses gebruik word. Weens die wye spektrum van die verskeie fases is dit
moeilik om dit te deﬁnieer (Hepworth-Sawyer & Golding, 2011:141). Tog word
39
Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za
voorproduksie gedeﬁnieer as die fase wat aan die begin van 'n opnameproses
gestel word (Mellor, 1998:10, Case, 2000:60, Huber & Runstein, 2010:26, Ow-
sinski, 2010:110, McIntyre, 2012:156 & Huber & Runstein, 2014:29). Alhoewel
dit moeilik is om voorproduksie te deﬁnieer, dui Gullö (2009:3) aan dat daar
in die middel van die 1990's 'n vorm van voorproduksie opgeteken is. Kunste-
naars en komponiste het eers die komposisie geskryf en afgerond voordat dit
na 'n professionele ateljee geneem is. White (1997:17) en Hepworth-Sawyer
(2009:22) deﬁnieer voorproduksie verder as die oomblik wanneer 'n projek ge-
vorm word tot wanneer dit toegepas word. Dit is hier waar die konteks van
projek en projekbestuur aangewend word om 'n spesiﬁeke doelwit te bereik
(PMBOK, 2000:4). Dit vorm 'n belangrike deel van die opnameproses, omdat
dit hier is waar die doelwitte van die hele opnameproses bepaal word (Burgess,
2013:64 & Feist, 2013:xiii).
Voorproduksie is verder die fase waar alles uiteengesit en vasgestel word
oor hoe dit uitgevoer kan word (Burgess, 2013:65 & Rogers, 2017:1). Hierdie
waarde kan met projek en projekbestuur verbind word om dus 'n eenvoudige
en direkte manier te vind om dit doeltreﬀend te kan bepaal en uit te voer
(Bannerman, 2008:3). Indien dit toegepas word in voorproduksie kan dit koste-
en tydvooruitskatting akkurater bepaal en verhoed dat daar teleurstellende
uitslae bereik word (Burgess, 2013:65 & Waloschek et al., 2016:1). Die doel
van voorproduksie is dus om 'n beter gehalte opname vas te lê (Dittmar,
2012:364). Ferreira (2013:135) maak melding dat voorproduksie eers na die
produksiefase kan beweeg wanneer daar genoegsame inligting in terme van die
opnameprojek se basis is. Dus, volgens Huber & Runstein (2014:430), benodig
'n opnameproses toereikende voorbereiding sodat die standaard van opname
van hoë gehalte kan wees. Voorproduksie tree as't ware as die basis op vir
die sukses van 'n opnameproses (Hepworth-Sawyer, 2009:22 & Thompson &
Lashua, 2014:756).
Mat Martin verklaar die volgende rakende voorproduksie (Hepworth-Sawyer
& Golding, 2011:141):
The [work] for me really needs to go into pre-production. If the songs
and the artist are ready, and we have a clear idea of what we need to do
in the studio (including time scale), then the process of recording becomes
less daunting and more relaxed, resulting (I hope) in better performances.
Studios are stressful because they cost so much; the important thing in a
way is for the artist never to feel that they are losing or wasting time in
there!
Met behoorlike voorproduksie kan die uitkoms van die ﬁnale opname van
beter gehalte wees. Wanneer iets van die begin af korrek vasgelê word, beteken
dit dat die ander fases makliker kan verloop (Huber & Runstein, 2010:600 &
Pras & Guastavino, 2011:75). Indien voorproduksie suksesvol geïmplemen-
teer word, kan die daaropvolgende fases, produksiefase en naproduksiefase,
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vloeiender verloop (Hepworth-Sawyer, 2009:24 & Hepworth-Sawyer & Gol-
ding, 2011:146). Indien probleme tydens die voorproduksiefase intree, sal die
daaropvolgende fases negatief beïnvloed word (Izhaki, 2008:29). Hierdie pro-
bleme kan toegeskryf word met die onsuksesvolle toepassing van projekbestuur,
soos uitgewys deur Munns & Bjeirmi (1996:82), wat dus die voorproduksie-
fase en daaropvolgende fases negatief beïnvloed. Met ander woorde, wanneer
voorproduksie suksesvol toegepas word, kan onnodige versteurings vermy word
(Huber & Runstein, 2010:600). Owsinski (2010:118) se siening is dat daar so-
veel moontlik tyd bestee moet word aan voorproduksie. Indien daar genoeg
en deeglike voorproduksie plaasgevind het, kan 'n opname meer vloeiend ver-
loop. Owsinski (2010:110) en Pras & Guastavino (2011:76) verduidelik wel om
hierdie te laat slaag moet daar deurlopende en voldoende beplanning gemaak
word, sodat voorproduksie suksesvol uitgevoer kan word. Hierdie loop direk
in lyn met Munns & Bjeirmi (1996:82) se voorstel dat projek- en projekbe-
stuurdersbeplanning noodsaaklik is om suksesvolle uitkomste te bereik. Hier
maak Borwick (1994:4) die stelling dat beplanning dus 'n deel vorm vanuit
voorproduksie.
Tommaso Colliva verduidelik: The goal, for me, is having a plan and ha-
ving something to follow during the production stage. It doesn't need to be
too strict or too forcing; it just needs to be a starting point, and a safety net
at the same time (Rogers, 2017:2). Verder maak Colliva melding dat indien
daar deeglike beplanning gemaak word, dat dit die struktuur van die opna-
meproses beter beheerbaar kan maak (Rogers, 2017:7). Gedurende hierdie
beplanning, word die doelwitte asook watter strategieë gebruik gaan word,
bespreek (Owsinski, 2010:121 & Ferreira, 2013:135). PMBOK (2000:21) en
Murphy & Ledwith (2007:154) het juis daarop klem gelê dat met die stra-
tegieë van projekbestuursbeplanning dit projekte beter beheerbaar sal kan
maak. Hierdie strategieë sluit die tydsbeplanning in waarvolgens 'n produk-
siefase kan verloop (Carroll, 2005:6 & Hepworth-Sawyer, 2009:38). Hepworth-
Sawyer (2009:38) verklaar wel dat daar in tydsbeplanning voorsiening gemaak
moet word vir moontlike veranderinge wat tydens 'n produksiefase kan plaas-
vind9. Die beplanningsfase sluit ook onder andere die ﬁnalisering van 'n kom-
posisie, kunstenaars, ateljee en ateljee-opstel tot die ﬁnale voorbereidings vir
die produksiefase in (Bregitzer, 2009:22 & Senior, 2015:386). Aan hand van
Hepworth-Sawyer & Golding (2011:141) is die beplanningsfase 'n volgende stap
tot die voorbereiding om 'n produksiefase suksesvol te laat slaag.
Cserháti & Szabó (2014:614) dui aan om deurlopende projeksukses uit te
kan voer, is kommunikasie 'n betekenisvolle element wat met die beplanning
van 'n projek gepaardgaan. Met die beplanning wat dus 'n produksiefase
ondersteun, is dit belangrik dat kommunikasie reeds aan die begin van die
voorproduksie plaasvind. Hierdie kommunikasie vind spesiﬁek onder die pro-
duksiespan plaas (Pras & Guastavino, 2011:75). Dit is juis gedurende die
9 Meer inligting oor tydsbeplanning sal later in die hoofstuk bespreek word.
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voorproduksiefase waar produksiespanlede se betrokkenheid by 'n opname-
proses geïdentiﬁseer en toepas word (Bartlett & Bartlett, 2009:5 & Pras &
Guastavino, 2011:86). Hepworth-Sawyer (2009:37) verduidelik dat dit in die
belang van 'n opnameproses is dat die produksiespan reeds met die aanvang
van die voorproduksiefase kan saamwerk. Dit is hier waar die produksiespan
die opnameproses bespreek en beplan vir die uitvoer van die opnameproses
(Bregitzer, 2009:6 & Rogers, 2017:1). Die produksiespan kry ook hier die ge-
leentheid om bydraes te lewer tot sowel die kreatiewe proses as die samestelling
van 'n opname (Case, 2000:62 & Howlett, 2012:3). Carroll (2005:5) maak eg-
ter melding dat 'n opnameproses nie voort kan beweeg na die produksiefase
totdat die vervaardiger dit goedgekeur het nie. Dit is dus belangrik belangrik
dat die hele produksiespan die waarde van die opnameprojek sal begryp sodat
die doelwit van 'n suksesvolle opname bereik kan word (Case, 2000:62).
Nadat die beplanning van die voorproduksie uiteengesit is, verskuif die fo-
kus na die komposisie, wat steeds deel van die voorproduksiefase vorm (Carroll,
2005:5-6). In terme van 'n komposisie is die doelwit tydens die voorproduksie-
fase om dit so ver moontlik so volledig moontlik te kry (Case, 2000:60). Owsin-
ski (2010:112) en Rogers (2017:2) se siening tog is dat daar eers na die gehalte
van 'n komposisie gekyk moet word om te verseker dat dit op standaard is.
Beide Owsinski en Rogers se siening, oor die gehalte van 'n komposisie stem
ooreen met dié van Heagney (2012:40) wat bepaal dat projek en projekbe-
stuur aangewend word sodat die gehalte van 'n projek op standaard kan wees.
Hepworth-Sawyer (2009:22) en Herbst & Holthaus (2017:10) verduidelik dat
om dit te verseker, moet die gehalte van 'n komposisie deur die hele produk-
siespan geëvalueer word. Die produksiespan ondersoek die hele struktuur van
die komposisie en maak 'n beslissing hoe dit kan verbeter (King, 2010:50). Zak
(2001:24) verduidelik dat die struktuur van 'n komposisie soos volg kan wees:
The [composition] is what can be represented on a music score, a
lead sheet; it usually includes words, melody, chord changes, and some
degree of formal design. The arrangement is a particular musical set-
ting of the [composition]. It provides a more detailed perspective plan:
instrumentation, musical parts, rhythmic groove, and so forth.
Burgess (2013:65) maak egter die opmerking dat die verbeteringe wat op 'n
komposisie gemaak word nie noodwendig beteken dat dit perfek moet wees nie.
Hierdie verbeteringe help net dat daar nie tydens die produksiefase onnodig
tyd aan onsekerhede van 'n komposisie spandeer word nie (Mellor, 1998:12).
Die volgende deel van die voorproduksiefase is die repetisie van 'n kompo-
sisie (Paul, 2011:26). Owsinski (2010:113) en Rogers (2017:2-3) beveel sterk
aan dat 'n komposisie eers gerepeteer word voordat dit na die produksiefase
beweeg. Dit is tydens die repetisie van 'n komposisie dat deﬁnitiewe eva-
luerings van die komposisie gemaak kan word (Burgess, 2013:64). Dit bied
die produksiespan die verdere geleentheid om 'n komposisie verder te verfyn.
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Hierdie verfyning is wat Morris (1998:14) bespreek het in terme van deurlo-
pende toepassing van projek en projekbestuur. Hepworth-Sawyer (2009:25)
skryf dat die fokus van 'n repetisie oor die besonderhede van 'n komposisie
moet handel. Burgess (2013:64) is hier van mening dat indien daar nie ty-
dens die voorproduksiefase gerepeteer word nie, sal die besonderhede en die
`kreatiewe en eksperimenteringselement' van 'n komposisie gedurende die pro-
duksiefase plaasvind. Indien dít sou gebeur, sal dit onsekerheid vir die res van
die opnameproses veroorsaak (Gibson, 2005:198, Burgess, 2013:64 & Herbst &
Holthaus, 2017:10).
Terwyl die komposisie geëvalueer word, lê Hepworth-Sawyer (2009:23) en
Hepworth-Sawyer & Golding (2011:144) daarop klem, moet 'n demo-opname10
van die komposisie gemaak word. Die voordeel daaraan verbonde is dat foute
makliker geëvalueer en geïdentiﬁseer kan word as tydens 'n regstreekse uit-
voering (Hepworth-Sawyer, 2009:23). Müller & Turner (2007:300) sluit aan
by hierdie siening dat met projekbestuur die evaluering van 'n projek makli-
ker aangewend kan word. Die demo-opname gee dus die hele produksiespan
die geleentheid om verder te bepaal wat die komposisie benodig. Verder gee
dit ook die produksiespan die kans, met die hulp van projekbestuur, om rea-
listiese mikpunte te stel vir die uitvoerbaarheid van die produksiefase (Case,
2000:60-61 & Müller & Turner, 2007:300). Hierdie mikpunte kan alles insluit
van die beplanning vir die opstel van die opnameateljee, die skedule waar-
volgens die produksiefase sal verloop en die seleksie en plasing van mikrofone
((Eargle, 1995:272), Tobias, 2013:214 & Rogers, 2017:5). Carroll (2005:9) voer
aan die opstel van die ateljee moet bepaal en voltooi word sodat tyd aan die
produksiefase spandeer word, en nie aan die opstel van die sessie nie.
Soos die voorproduksiefase voortbeweeg, moet 'n kunstenaar ook gedurende
hierdie tyd voorberei vir die produksiefase (King, 2010:50). Bregitzer (2009:4)
en Dittmar (2012:361) verduidelik dat dit vir 'n kunstenaar voordelig is om
voorbereid te wees omdat dit sowel koste as tyd gedurende die produksiefase
kan spaar. Tony Platt wys daarop dat met goeie voorbereiding van 'n kunste-
naar die produksiefase dus eﬀektief gebruik sal kan word (Hepworth-Sawyer,
2009:24). Owsinski (2005:257) verduidelik wel dat ervaring van 'n produksie-
fase nie noodwendig beteken dat dit suksesvol sal verloop nie. Mir & Pinnigton
(2014:203) noem dat projekte van mekaar verskil en dat voorgestelde uitkomste
nie deﬁnitiewe sukses sal verseker nie. Dit gebeur dat die mees ervare kuns-
tenaars die voorproduksie- en produksiefase onderskat, met die gevolg dat die
produksiefase nie doeltreﬀend verloop nie (Owsinski, 2005:257). Met ander
woorde, indien die voorproduksie doeltreﬀend deur die produksiespan uitge-
voer word, sal dit, saam met die kunstenaar se voorbereiding, daartoe lei dat
die produksiefase vinniger kan verloop (Herbst & Holthaus, 2017:10).
Met die klem op voorbereiding beteken dit dat daar 'n vasgestelde basis vir
10Die demo-opnames kan in professionele opnameateljees opgeneem word, maar dit kan ook
gewone huisopnameateljees gedoen word (Carroll, 2005:9).
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die produksiefase bepaal kan word. Bregitzer (2009:4) verklaar dat daar nooit
te veel vir 'n produksiefase voorberei kan word nie. King (2010:51) noem dat
die basis van voorbereiding vir die produksiefase omtrent 100% vasgestel moet
wees. Dave Eringa voel eerder dat die basis van voorbereiding vir die pro-
duksiefase 80% vasgestel moet wees. Die ander 20% moet vir die `kreatiewe
en eksperimentering' van die produksiefase beskikbaar gestel word (Rogers,
2017:5). Dit is ook waarom Ferreira (2013:166) voorstel dat met voorbereiding
vir die produksiefase, die ﬁnale beplanning aan die einde van die voorproduk-
siefase moet plaasvind. Waarvan wel kennis geneem moet word, is dat daar nie
'n bepaalde tydperiode aan die voorproduksiefase toegeskryf moet word nie.
Indien die voorproduksiefase doeltreﬀend bepaal en deurgevoer word, beteken
dit dat die produksiefase suksesvol kan verloop (King, 2010:54).
Vanuit die bogenoemde kan daar met behulp van Eargle (1995:272), Hepworth-
Sawyer (2009:29-30), Hepworth-Sawyer& Golding (2011:151), Dittmar (2012:361-
362) en Ferreira (2013:135) 'n samevatting gemaak word hoe die proses in 'n
voorproduksiefase kan plaasvind (ﬁg.2.6):
1. Komposisie: Hier word die musiek gekomponeer, verwerk en gestruktu-
reer.
2. Repetisie: Die kunstenaar oefen die komposisie sodat dit korrek uitgevoer
kan word.
3. Demo-opname: 'n Demo-opname word van die komposisie gemaak deur
die kunstenaar wat dit uitvoer.
4. Evalueer: Die komposisie en die demo-opname word deurlopend geëva-
lueer om vas te stel wat kan verbeter.
5. Opstel: Hier word die opnameateljee vir die produksiefase opgestel.
6. Finale beplanning: Die laaste repetisies word gedoen en die skedule vir
die produksiefase word bepaal.
Figuur 2.6: Voorproduksiemodel
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2.3.5 Produksie
Om 'n projek se doelwit te bereik, moet die nodige kennis, vaardighede en teg-
nieke aangewend word om sukses te behaal (PMBOK, 2000:4). Die voorpro-
duksie, van 'n opnameproses tree op as die tussenganger vanaf die konsep van
'n komposisie tot die werklike opname daarvan (Hepworth-Sawyer, 2009:25).
Met die basis van projek en projekbestuur word die ﬁnale beplanning, wat
gedurende die voorproduksie saamgestel is, in die produksiefase geïmplemen-
teer (Hepworth-Sawyer & Golding, 2011:209).'n Produksiefase kan gedeﬁnieer
word as die fase waar 'n werklike opname opgeneem word (Wainman, 1994:402,
Zagorski-Thomas, 2008:202, Bartlett & Bartlett, 2009:3, Huber & Runstein,
2010:27, McIntyre, 2012:157, Tobias, 2013:215 & Huber & Runstein, 2014:30).
Howlett (2012:4) en Huber & Runstein (2014:427) deﬁnieer 'n produksiefase
as 'n idee wat tydens die voorproduksiefase uiteengesit is met die einddoel
om 'n deﬁnitiewe weergawe van die idee vas te lê. 'n Produksiefase is verder
'n samestelling van voorbereiding van 'n hele produksiespan se vaardighede en
kennis wat aangewend word om 'n doelwit suksesvol te bereik (Martin, 2014:21
& Leﬀord, 2015).
Die produksiefase se doel is om elke klank wat deur 'n kunstenaar uitgevoer
word, vas te lê (Borwick, 1994:5, Izhaki, 2008:30 & Burgess, 2013:68). Crich
(2005:159) maak die stelling dat daar geen spesiﬁeke manier is hoe 'n pro-
duksiefase moet verloop nie, maar dat elke element van kreatiwiteit opgeneem
moet word. Hepworth-Sawyer & Golding (2011:200) en Burgess (2013:69)
noem dat die doel van 'n produksiefase is om sover as moontlik die beste kwa-
liteit van 'n uitvoering vas te lê. Derhalwe moet die regte karaktereienskappe
en energie van 'n komposisie reeds met die aanvang van die uitvoering opge-
neem word (Hepworth-Sawyer & Golding, 2011:200). Die ﬁlosoﬁe dat dít in die
meng gekorrigeer kan word, moet vir die uiterste gevalle gelos word (Burgess,
2013:69). Waarvan kennis geneem moet word, is dat wanneer die produksie-
fase begin, dit nie net oor die opnameproses self gaan nie. Die produksiefase
moet so benader word dat dit die naproduksiefase ook sal ondersteun (White,
1997:29). Dit wat in die produksiefase plaasvind, het 'n direkte invloed op
die naproduksiefase (Burgess, 2013:68). Howlett (2012:4) maak die stelling
dat om gehalte te behou daar tydens die produksiefase deurlopende evaluering
moet plaasvind. Dit verseker dat die standaard van die produksie steeds van 'n
hoë gehalte sal wees (Hepworth-Sawyer, 2009:30). Die standaard van kwaliteit
deur evaluering is een van die kenmerke in 'n projek en projekbestuur wat die
basis vorm (Baccarini, 1999:25). Met die oog op die sukses van die projek , is
die evaluering van die produksiefase belangrik om sukses te verseker.
Om die deurlopende evaluering te monitor, word aanbeveel dat daar deurlo-
pende aantekeninge tydens die produksiefase gemaak word (Hepworth-Sawyer,
2009:85 & Waloschek et al., 2016:1). Een van projek en projekbestuur se ken-
merke is dat 'n projek ondersteun word deur die maak van aantekeninge met die
benadering tot evaluering vir sukses (Heagney, 2012:16). Carroll (2005:9) skryf
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dat aantekeninge die produksiefase ondersteun, omdat dit die proses georgani-
seerd en gekontroleerd hou. Hepworth-Sawyer (2009:85) en Senior (2015:386)
sluit aan by hierdie siening aangesien die aantekeninge die produksiefase eva-
lueer wat gedurende die voorproduksiefase saamgestel is. Deur hierdie aan-
tekeninge tydens die produksiefase te maak, bied dit die produksiespan die
geleentheid om foute makliker te identiﬁseer en reg te stel (Hepworth-Sawyer,
2009:80). Hierdie regstelling help verder dat tyd doeltreﬀend aangewend sal
kan word (Bregitzer, 2009:28). Ten spyte van voorproduksie, aantekeninge en
deurlopende evaluering kan daar egter nog steeds veranderinge plaasvind (Fer-
reira, 2013:166-167). Daarom verklaar Hepworth-Sawyer (2009:73) dat daar
geen reëls aan 'n voorproduksie- en produksiefase gekoppel kan word nie. Wat
wel deurlopend aangewend moet word, is dat die produksiefase lewendig bly
en dat elke moontlike uitvoering tydens die opnamesessie opgeneem word, ten
spyte van onvoorsiene veranderinge (Crich, 2005:162).
Zak (2007) maak die stelling oor 'n produksiefase:
[T]urning musical utterance into electrical current requires, by the
project's very nature, an intervening aesthetic sensibility which may, in
turn, impinge on the ﬁnal result. Recording does not simply capture
sound, it transforms it and in the transformation lies an array of deci-
sions informed by artistic intuition as well as experienced technique.
Die deurlopende evaluering kan egter net geskied as daar doeltreﬀende
kommunikasie tydens die produksiefase plaasvind (Leﬀord, 2015:3). Kommu-
nikasie tussen die verskillende produksiespanlede tydens die produksiefase is
van kardinale belang, omdat dit verskeie probleme kan uitskakel wat sowel
tyd as begroting kan spaar (Carroll, 2005:10). Wysocki (2009:39) lewer juis
daarop kommentaar dat projekbestuur se doelwitte nie bereik word nie weens
kommunikasie wat nie eﬀektief tussen produksiespanlede geskied nie. How-
lett (2012:4) sluit aan by hierdie sieninge dat deurlopende kommunikasie en
interaksie tussen die produksiespanlede die voltooiing van diese sukses beter
sal help bereik. Hier is waar dit noodsaaklik is dat die hele produksiespan
weet wat die beplanning en samestelling van die voorproduksie is, sodat dit
suksesvol in die produksiefase geïmplementeer kan word (Hepworth-Sawyer,
2009:78, Thibeault, 2011:50 & Burgess, 2013:68). Die kommunikasie onder
die produksiespan gee ook die lede 'n geleentheid om ﬁnale evaluerings vir 'n
komposisie te gee. Alle moontlike menings moet geraadpleeg word, maar daar
moet egter perke daarop geplaas word. Te veel menings kan tydrowend wees
en kan die opnamesessie negatief beïnvloed ((Hepworth-Sawyer, 2009:77) &
Burgess, 2013:69).
Gedurende hierdie kommunikasie onder die produksiespan moet daar be-
paal word in watter opnameontwerp die produksiefase se opnamesessie gaan
plaasvind (Bartlett& Bartlett, 2009:6 & Huber& Runstein, 2010:603). Hepworth-
Sawyer & Golding (2011:167) verduidelik dat die opnamesessie volgens 'n 1).
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reeksgewyse opname of 2). parallelle opname kan verloop. By 'n reeksge-
wyse opname11 word 'n komposisie in sy geheel opgeneem met alles wat dit
benodig (ﬁg.2.7) (Fazekas & Sandler, 2009:1). Parallelle opname12 word alles
opgeneem, maar in gestruktureerde sessies (Bartlett & Bartlett, 2009:6). Die
eerste sessie bestaan normaalweg uit die ritme-seksie wat as die basis van die
opnamesessie dien (Dittmar, 2012:376). Die oorblywende opnamesessie be-
vat die ander elemente van 'n komposisie (ﬁg.2.8). Dit is hier waar Owsinski
(2010:169) melding maak dat daar reeds aan die begin vasgestel moet word
watter opnameontwerp gebruik gaan word en wat eerste opgeneem sal word.
Burgess (2013:68) noem dat elke produksiespanlid die opnamesessie doeltref-
fend moet aanskou hetsy dit reeksgewyse opname of parallelle opname is. Dit
sal die beginsel 'n suksesvolle produksiefase verseker, omdat 'n produksiefase
steeds 'n intimiderende aspek van 'n opnameproses bly (Thompson & Lashua,
2014:749).
Figuur 2.7: Reeksgewye opname uit Hepworth-Sawyer & Golding (2011:167)
Om hierdie intimiderende aspek van 'n opnameproses te verminder, maak
Bregitzer (2009:28) die voorstel dat, met die beplanning vir die produksie-
fase, daar met 'n maklike komposisie begin word. Thomas et al. (2008:106)
maak egter die opmerking dat beplanning, wat tydens die aanvang van pro-
jek en projekbestuur gedoen is, nie noodwendig die sukses kan bepaal nie.
Izhaki (2008:30) maak die stelling dat wanneer die produksiefase in werking
tree, die deeglikheid van die voorproduksie ook nie noodwendig die sukses van
die produksiefase sal bepaal nie. Dit is waarom daar gedurende 'n produk-
siefase altyd voorsiening gemaak moet word vir onvoorsiene omstandighede
11Bregitzer (2009:22) en Waloschek et al. (2016:1) dat reeksgewyse opnames normaalweg
die formaat is waarmee klassieke komposisies  die hele verwerking  gelyktydig opgeneem
word.
12Hierdie struktuur verloop normaalweg in populêre komposisies (Hepworth-Sawyer & Gol-
ding, 2011:166).
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Figuur 2.8: Parallelle opname uit Hepworth-Sawyer & Golding (2011:167)
(Owsinski, 2010:129). Hierdie onvoorsiene omstandighede kan insluit waar on-
nodige foute gedurende die opnamesessie plaasgevind het (Hepworth-Sawyer,
2009:88). Indien 'n fout dus intree, stel Hepworth-Sawyer (2009:88) verder
voor dat dit onmiddellik reggestel word. Dit verseker ook dat die deurlopende
evaluering in die produksiefase plaasvind. En tog is onvoorsiene omstandig-
hede nie noodwendig 'n negatiewe aspek in 'n opnamesessie nie. Hepworth-
Sawyer & Golding (2011:211) noem dat alhoewel daar struktuur in 'n kom-
posisie is, kan daar egter nog steeds ekspressiwiteit in die opname plaasvind.
Tzanetakis et al. (2007:1) en Hepworth-Sawyer & Golding (2011:211) skryf dat
hierdie veranderinge bydra tot die sukses van 'n doeltreﬀende produksiefase.
Hepworth-Sawyer & Golding (2011:211) voeg verder by dat die vervaardiger
hierdie ekspressiwiteit moet monitor sodat dit nie die opnamesessie negatief be-
ïnvloed nie. Hier maak Huber & Runstein (2010:604) die stelling aangaande
'n opnamesessie: there are no rules when it comes to recording. Dus, ten
spyte van voorproduksie- en produksiefase, kan geen opnamesessie eenders as
'n vorige opnamesessie wees nie.
2.4 Tydvooruitskatting
2.4.1 Inleiding
Vooruitskatting is 'n kwantitatiewe assessering vir 'n toekomstige doelwit van
'n projek se koste, grote, hulpbronne of tydsduur (Buglione & Ebert, 2011:15).
Vooruitskatting se basiese konsep is om 'n projek in kleiner beheerbare dele
verdeel sodat dit makliker voltooi kan word volgens vereistes wat daaraan toe-
geskryf is (Forward, 2001:2). Woodrow (1951:1224) verduidelik dat [in] gene-
ral, the just noticeable diﬀerence is smallest at some relatively short magnitude
or range of magnitudes and increases both above and below this middle region.
Patnaik et al. (2004:2) en McKay (2005:2) dui aan dat 'n vooruitskatting verder
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onvoorspelbaar is, omdat dit moeilik is om iets te bepaal wat deurlopend ver-
ander. Die probleem met vooruitskatting is dat daar altyd meer vereis word
as wat aanvanklik vooruit geskat is (Wysocki, 2009:144 & Feist, 2013:208).
Doehring (1961:27) beaam hierdie siening deur die stelling te maak dat om
'n presiese vooruitskatting te maak waarlik 'n probleem is, omdat daar nie
deﬁnitiewe bepalings daarvoor is nie. Wat vooruitskatting verder bemoeilik, is
dat 'n kennis van psigologiese begrip van die mens benodig word (Bonabeau,
2002:10). Block (1989:334) verduidelik dit verder as a complete understanding
of any kind of temporal experience is possible only if we consider complex in-
teractions among all of these factors. Bindra & Waksberg (1956:156) beskryf
hierdie verskynsel van vooruitskatting, as 'n beplande wanbegrip. Hiermee as
agtergrond gaan die konsep van vooruitskatting in hierdie afdeling uitgebrei
word. Die fokus sal dan verskuif na tydvooruitskatting in projekte. Huidige
literatuur oor tydvooruitskatting in ander velde sal ondersoek word, en daar
word afgesluit met klankproduksies se benadering tot tydvooruitskatting.
2.4.2 Vooruitskatting
The act of prediction, by its very nature, elicits a focus on the future
rather than on the past; a future orientation may prevent individuals
from looking backward in time. However, a failure to use personal base
rates need not always result from neglect of the past. People may someti-
mes attend to their past experiences but nevertheless fail to incorporate
this information into their predictions. The connection between past
experiences and a speciﬁc prediction task is not straightforward. The
person must ﬁrst select an appropriate standard for comparison, a past
experience or class of experiences similar in important ways to the one
under consideration (Buehler et al., 1994:367).
'n Rede wat vooruitskatting onvoorspelbaar maak, is die verskeie benade-
rings daartoe. Wat dit verder bemoeilik, is dat nie al die uitkomste dieselfde
gekategoriseer word vir moontlike toepassing daarvan nie (Bindra & Waks-
berg, 1956:155). Tog voel Stanford et al. (1983:322) dat vooruitskatting steeds
'n praktiese en kragtige hulpmiddel is om by projekte toe te pas. Om dit
toe te pas, verduidelik Forward (2001:32), moet daar aan die begin van enige
vooruitskatting eers 'n projekruimte bepaal word. Projekruimte word hier ge-
deﬁnieer as 'n projek se doelwitte en wat benodig word om dit suksesvol te
bereik (Forward, 2001:32). Buglione & Ebert (2011:15) maak egter die op-
merking dat vooruitskatting nie verwar moet word met 'n projek se doelwitte
of planne nie. Vooruitskatting fokus, deur beplanning, op die uitvoerbaarheid
van 'n projek se vereistes (Buglione & Ebert, 2011:15). Vooruitskatting maak
dus die nodige voorbereiding, indien nodig, om 'n projek suksesvol te voltooi
volgens die verlangde vereistes (Forward, 2001:17). Feist (2013:208) sluit aan
by hierdie siening dat dit belangrik is wanneer vooruitskattings van 'n opna-
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meproses gedoen word dat daar doeltreﬀende voorbereiding getref word. Dit
is veral ter sprake wanneer dit kom by die beplanning en die uitvoer daarvan.
Om die vereistes van 'n projek suksesvol te voltooi, moet 'n duidelike uit-
eensetting van 'n vooruitskatting gemaak word (Forward, 2001:3). Sou die
uiteensetting van die vooruitskattingsproses presies volgens die vooruitskat-
ting verloop, behoort die vooruitskatting akkurater te wees (Forward, 2001:4).
Buglione & Ebert (2011:15) verskil egter hiervan deur uit te wys dat vooruit-
skatting eerder volgens uitvoerbaarheid as die verloop van 'n projek se vereistes
uiteengesit moet word. Daarom moet vooruitskattings 'n uiteensetting van 'n
projek se vereistes bevat, wat dan deur die uitvoerbaarheid van 'n projek se
vereistes bereik kan word. Buglione & Ebert (2011:15) noem twee noodsaak-
likhede wat benodig word om hierdie vooruitskatting te bereik: argiefdata
en menslike ondervinding, oftewel ervaring. Stanford et al. (1983:322) on-
dersteun hierdie stelling dat die gebruik van vorige ondervindings, ervarings
en argiefdata vooruitskattings ondersteun, sodat dit suksesvoller bereik kan
word. Hierdie ondervindings, ervarings en argiefdata moet as agtergronddata
beskou word wanneer dit by die benadering van vooruitskatting kom (Forward,
2001:35). Buehler et al. (1994:367) wys daarop dat daar wel produksiespanne
is wat hierdie data van vooruitskatting identiﬁseer, maar dit egter nie toepas
op huidige projekte se vooruitskattings nie. Buehler & Griﬃn (2003:80) maak
egter melding dat indien produksiespanne wel na vorige vooruitskattings van
ondervindings, ervarings en argiefdata verwys, hulle na die projekte verwys
wat, in terme van vooruitskatting, suksesvol voltooi is. Soos uitgewys deur
Davis & Parker (2013:4), wanneer vorige projekte se projek en projekbestuur
se uitkomste geraadpleeg word, dat dit projeksukses kan verhoog. Wanneer
vorige data geraadpleeg word, moet sowel positiewe as negatiewe aspekte, in
berekening gebring word (Buglione & Ebert, 2011:15).
Met gebruik van vorige projekte se data kan die vooruitskatting van pro-
jekruimtes dus duidelik en doeltreﬀend uiteengesit word. Indien dit toegepas
word, kan die vooruitskatting akkurater wees (Forward, 2001:35). Gourlay
(1993:3) skryf daar moet beperkings op die data geplaas word, anders sal dit
chaos veroorsaak en sal vooruitskatting onvoorspelbaarder wees. Patnaik et al.
(2004:17) skryf dit toe aan projek en projekbestuur wat 'n swak struktuur
het. Dit bring mee dat vooruitgeskatte uitkomste vir 'n projek se vooruit-
skatting onsuksesvol sal wees. Om die vooruitskatting te ondersteun, maak
Forward (2001:5) die opmerking dat wanneer voorbereiding vir vooruitskat-
ting gedoen word, daar 'n vorm van onvoorsiene omstandighede in berekening
gebring moet word. In terme van 'n opnamesessie, sluit hierdie onvoorsiene
omstandighede onnodige foute in wat tydens die produksiefase plaasgevind het
(Hepworth-Sawyer, 2009:88). Dit is waarom Rogers (2017:2) daarop klem lê
dat deurlopende en doeltreﬀende voorbereiding tydens die voorproduksie van
'n opnamesessie moet plaasvind. Gourlay (1993:3) maak egter melding dat
indien daar nie 'n vorm van onsekerheid in 'n taak is nie, daar geen doel is om
'n vooruitskatting te maak nie.
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2.4.2.1 Benadering tot vooruitskatting
Om 'n beter vooruitskatting te maak, moet daar nie gefokus word op die vol-
tooiing van 'n projek nie, maar eerder op 'n benadering van vorige ervarings
tot 'n projek se vooruitskatting (Francis-Smythe & Robertson, 1999:334). Die
ervarings moet uit soortgelyke eienskappe bestaan as dié van 'n huidige projek
(Buehler & Griﬃn, 2003:80). Hierdie benadering word sterk aanbeveel omdat
die vooruitskatting dus met verdere kennis toegepas kan word (Buehler et al.,
1994:368). Vir die toepassing stel Zeller (2009:63) voor dat twee tot drie vorige
projekte se vooruitskattings geraadpleeg word. Daar moet probeer word om
vas te stel wat die algemene onderbrekings was wat plaasgevind het, en wat dit
veroorsaak het. Daar moet kennis geneem word dat die sukses van vooruitskat-
ting ook deur 'n kliënt beïnvloed word. Forward (2001:15) verduidelik dat die
kliënt die vermoë het om 'n vooruitskatting negatief of positief te beïnvloed.
Die nodige aanpassings moet dus gemaak word sodat die vereistes nog steeds
bereik sal word binne die bepaalde beplanning van die vooruitskatting. Met
die beplanning vir 'n projek se vooruitskatting moet daar op hierdie onderbre-
kings gefokus word sodat dit nie weer probleme kan veroorsaak nie (Buehler
et al., 1994:379). Zeller (2009:63) ondersteun dit deur verder melding te maak
dat suksesse en terugslae gesamentlik ondersoek moet word en 'n samevatting
daarvan gemaak word om sodoende 'n doeltreﬀende toepasing te kan maak.
'n Samevatting van Forward (2001:5-6), Ford (2007:13;17), Zeller (2009:28)
en Hill (2010:82) is gemaak om stappe vir die benaderinge van vooruitskatting
te maak:
1. Die hele produksiespan moet alle relevante inligting van 'n projek se
doelwit weet.
2. Die ruimte van 'n projek moet vasgestel word volgens die kliënt se ver-
eistes.
3. Daar moet die nodige voorbereiding vir konsepte, strategieë en uiteen-
setting vir vooruitskattings gemaak word.
4. 'n Struktuur van die verskillende take moet opgestel word.
5. Elke produksiespanlid moet 'n vooruitskatting van die betrokke projek
maak.
6. Vorige vooruitskattings moet geraadpleeg word.
7. Algemene vooruitskatting moet saamgestel word.
8. Die algemene vooruitskatting moet dus aangepas word om by elke pro-
duksiefase se afdeling te pas.
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Zakay (1990:64), Jeon & Fricke (1997:71-72), Bonabeau (2002:6;10), Cohn
(2005:54-55), Wysocki (2009:149-152), Hill (2010:71;75;81) en Buglione& Ebert
(2011:15-16) gee vier tegnieke wat moontlik gebruik kan word om vooruitskat-
tings te maak. Die tegnieke kan apart gebruik word, maar indien dit saam
gebruik word, kan daar beter resultate verkry word. Die vier tegnieke is die
volgende:
Deskundigevooruitskatting Die benadering is waar een of meer deskundi-
ges se ervarings met soortgelyke projekte saamgevoeg word en 'n alge-
mene vooruitskatting gemaak word.
Ooreenstemmingsvooruitskatting Vorige, soortgelyke, relevante en gea-
naliseerde projekte word vergelyk, sodat 'n nuwe projek se vooruitskat-
ting gemaak kan word.
Ontledingsvooruitskatting Hierdie tegniek is 'n `bo-onder'- of `onder-bo'-
vooruitskatting. Dit word gebaseer op die basis dat dit in kleiner dele
verdeel word, met ander woorde, kleiner, vooruitskatbare stukke.
Statistiekevooruitskatting Hier word wiskundige vergelykings met mekaar
vergelyk en aanpassings gemaak sodat 'n vooruitskatting op projekte
gemaak kan word.
2.4.2.2 Akkuraatheid in vooruitskatting
Wanneer meer van 'n poging in 'n fase, 'n afdeling of 'n projek se vooruit-
skatting bestee word, verklaar Cohn (2005:49) dat die vooruitskatting beter
resultate sal oplewer. Cohn (2005:49) verduidelik wel dat indien die poging
van die vooruitskatting verhoog word, dit nie noodwendig die akkuraatheid van
die vooruitskatting gaan verhoog nie. Om hierdie `poging' wel te vermeerder,
is dit belangrik dat daar reeds, met die aanvang van 'n projek, 'n daadwerklike
poging met die vooruitskatting aangewend word (Jiga-Boy et al., 2010:1812).
Hierdie poging moet reeds met die aanvang van 'n projek deur die hele pro-
duksiespan aangewend word. Dit ondersteun 'n projek ook verder omdat die
hele produksiespan dan weet wat daar in elke fase, afdeling of projek verwag
word (Forward, 2001:39). Dit gee ook aan elke produksiespanlid die verdere
geleentheid om kennis te maak met watter tipe poging hul in elke fase, afdeling
of projek se vooruitskatting moet aanwend (Cohn, 2005:51).
Cohn (2005:49) dui aan dit maak nie saak maak watter tipe poging in
vooruitskatting ingaan nie; 'n vooruitskatting bly steeds 'n vooruitskatting
bly. Figuur 2.9 dui aan dat die akkuraatheid nooit tot by 100% sal kom nie.
Cohn (2005:50) wys uit dat die akkuraatheid van die vooruitskatting dramaties
verhoog wanneer meer poging in die vooruitskatting plaasvind. Ongeveer 10%
se poging kan tot 50% se verhoging in akkuraatheid lei. Tog daal die kurwe
aan die einde. Cohn (2005:51) skryf dit daaraan toe dat net soveel poging kan
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Figuur 2.9: Akkuraatheid van vooruitskatting deur middel van poging (Cohn,
2005:50)
plaasvind en dat die akkuraatheid van die vooruitskatting dus kan verlaag.
Volgens Cohn (2005:51) se ﬁguur is dit dus beter om eerder nader aan die as
te wees as verder daarvan. Ten spyte hiervan stel Cohn (2005:30) voor dat
meer beheerbare doelwitte gestel moet word om sodoende die akkuraatheid
van 'n vooruitskatting te bly verhoog.
In 'n studie, Release 11 of the ISBSG Repository waar 861 projekte se
data beskikbaar is, skryf Hill (2010:26) dat poging13 se vooruitskatting ver-
oorsaak het dat projekte nie suksesvol volgens voorskriftelike doelwitte bereik
is nie. Uit die vier areas van poging, koste/begroting, tyd en projekgrootte
verduidelik Hill (2010:26) dat die ander areas se vooruitskattings 50% akkura-
ter was, waar poging se vooruitskatting net 33% akkuraat was (Hill, 2010:26).
Hill (2010:27-28) noem verder dat indien die grootte van 'n projek nie kor-
rek vooruitgeskat word nie, sal die poging dus ook nie korrek wees nie. Met
ander woorde, dit beteken dat al die areas in 'n projek mekaar beïnvloed om
sodoende 'n akkurater vooruitskatting te hê. Dit stem ooreen met Banner-
man (2008:3) wat aangedui het dat produk- en projekbestuursukses afhanklik
is van tyd, begroting, kwaliteit, ruimte asook hulpbronne wat interaktief met
mekaar omgaan14. Wysocki (2009:9) en Heagney (2012:127) noem ook dat dit
as beperkings beskou moet word. Hierdie beperkings vorm saam 'n eenheid
en moet aanpasbaar wees sodat die projek se doelwit bereik kan word. Indien
die een verander, moet die ander aanpas sodat daar steeds balans gehandhaaf
word.
Soos uiteengesit, kan hierdie beperkings die akkuraatheid verbeter maar
daar is wel ander voorbeelde wat gebruik kan word. Cohn (2005:52) maak
gebruik van twee wiskundige reekse om akkurate vooruitskattings te maak.
13In Hill (2010:26) word poging as arbeid beskou.
14Terugverwysing na ﬁg.2.3.
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1, 2, 3, 5, 8 (2.4.1)
1, 2, 4, 8 (2.4.2)
Die eerste reeks (2.4.1) in Cohn se vooruitskattingskaal is die Fibonacci-reeks15.
Cohn (2005:52) en Cohn (2008:32) het gevind dat die reeks 'n goeie tegniek is
om te gebruik, omdat indien die een vooruitskatting nie akkuraat is nie, kan
dit met 2 vermenigvuldig word. Indien dít nie akkuraat is nie, kan dit met 3
vermenigvuldig word, ens. Die rede is omdat die gaping tussen die vorige getal
kleiner is as die een wat daarop gevolg het (Cohn, 2005:52 & Cohn, 2008:32).
Die tweede reeks (2.4.2) stel Cohn (2005:52) en Cohn (2008:32) voor dat die
getal dan net met die vorige getal vermenigvuldig word. Hierdie reeks werk
omdat die vorige getal twee keer groter is as die vorige een (Cohn, 2005:52 &
Cohn, 2008:32).
2.4.3 Tydvooruitskatting
Die persepsie of waarneming van die verloop van tyd is 'n psigologiese proses
wat geruime tyd al die onderwerp van navorsingstudies is (Richards & Livings-
ton, 1966:560 & Jiga-Boy et al., 2010:1811). Tyd is die faktor in 'n projek wat
die sperdatum bepaal van al die doelwitte en die aantal tyd wat dit in beslag
gaan neem om die doelwitte te bereik (PMBOK, 2000:67). Die bestuur van
tyd behels of 'n projek volgens die sperdatum voltooi sal kan word (Baars
et al., 2006:13 & Heagney, 2012:20). Buehler et al. (1994:368) noem gemaak
dat daar projekte is wat nie volgens voorskriftelike tydsduur verloop het nie,
maar dat die projekte steeds suksesvol voltooi is, ten spyte van die feit dat dit
nie suksesvol volgens tyd verloop het nie. Die tydsduur van 'n fase, 'n afdeling
of 'n projek is onvoorspelbaar omdat dit van so 'n aard is dat daar verskeie
faktore is wat aanpassings benodig wat nie aanvanklik in berekening gebring
is nie. Die doelwit van 'n tydvooruitskatting is dus om 'n fase, 'n afdeling of 'n
projek te identiﬁseer, te evalueer en te bepaal hoe lank dit sal neem om dit te
voltooi (Seo, 1998:37, Francis-Smythe & Robertson, 1999:334, Taatgen et al.,
2007:594, Wysocki, 2009:148 & Zeller, 2009:11). Zakay & Block (1994:167)
verduidelik dat tydvooruitskatting a cognitive process contingent upon con-
textual factors is. Tydvooruitskatting is oor die algemeen 'n komplekse taak
van uitvoering wat aanvanklik in isolasie bestudeer moet word (Taatgen et al.,
2007:577). Wysocki (2009:146) noem die volgende oor tydvooruitskatting:
When estimating task duration, you have a choice to make: Do you
want to estimate hours of billable labor to complete the task, or do you
want to estimate the clock time required to complete the task?
15Die Fibonacci-reeks is 'n reeks getalle waar die volgende getal die som van die twee vorige
getalle is (Kramer, 1973:112).
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Tydvooruitskatting moet as 'n samekoms van intervalle beskou word eer-
der as die fokuspunt van 'n fase, 'n afdeling of 'n projek. Die rede hiervoor
is dat tydvooruitskatting nie as fokusarea in die `normale' sin van die woord
in die wêreld beskou word nie (Taatgen et al., 2007:594). Tydvooruitskatting
is eerder belangrik ten opsigte daarvan dat dit 'n aksie is wat 'n uitkoms be-
nodig. Die hoeveelheid tyd wat aan tydvooruitskatting bestee word, bepaal
nie net die sukses van die vooruitskatting nie, maar ook die uitkoms daarvan
(Taatgen et al., 2007:577). Zeller (2009:45) maak die stelling dat what you
do with your time is more important than how much time you have. Om
sisteme, strukture en vereistes aan tydvooruitskatting te koppel, sodat dit be-
ter bestuur kan word, sal help sodat daar meer kontrole toegepas kan word
(Zeller, 2009:14). Die bestuur van tydvooruitskatting volgens Francis-Smythe
& Robertson (1999:334) is deur beplanning en organisering sodat dit duidelik
en doeltreﬀend vooruitgeskat kan word. Die bestuur van tydvooruitskatting is
as't ware om 'n fase, 'n afdeling of 'n projek volgens die skedule te hou. Die
vermoë om 'n vooruitskatting van kleintydintervalle te maak, is dus 'n voort-
durende proses wat deurlopend bestuur word (Taatgen et al., 2007:577). Zeller
(2009:11) dui aan dat deur hierdie intervalle te bepaal, en indien doeltreﬀende
beplanning en bestuur vir tydvooruitskatting plaasvind, is daar meer tyd om
te spandeer aan dit wat belangrik is.
Wanneer daar beplanning vir tydvooruitskatting gedoen word, moet die
doelwitte met die aanvang daarvan bepaal word sodat die uitkomste maklik
bereikbaar kan wees (Zeller, 2009:11). Soos reeds aan die begin van die afdeling
weergegee is, maak Francis-Smythe & Robertson (1999:334) dit duidelik dat
daar met die beplanning van vooruitskatting streng klem gelê moet word op
vorige ondervindings van ander tydvooruitskattings. Met die hulp van vorige
ondervindinge moet daar met die beplanning bepaal word wat die belangrikste
is, sodat die nodig tyd reeds met die aanvang van 'n fase, 'n afdeling of 'n
projek daaraan bestee kan word (Zeller, 2009:12 & Jiga-Boy et al., 2010:1811).
Een van die areas wat wel nagelaat word met die beplanning is kommunikasie.
Volgens Zeller (2009:16) is dit kommunikasie wat tydvooruitskatting juis die
eﬀektiefste kan laat plaasvind. Wysocki (2009:177) het uitgewys dat deur
kommunikasie eﬀektief te gebruik in projek en projekbestuur, dit die proses
sal ondersteun. Sou daar dus deur kommunikasie 'n realistiese vooruitskatting
gemaak word, sal dit 'n fase, 'n afdeling of 'n projek ondersteun. Kommunikasie
ondersteun dus 'n fase, 'n afdeling of 'n projek sodat dit op skedule bly (Francis-
Smythe & Robertson, 1999:334 & Kragh et al., 2011:20). Om dit te laat slaag,
skryf Zeller (2009:61), is dit dus belangrik dat evaluering deurlopend plaasvind.
Met die kommunikasie van die deurlopende evaluering kan aanpassings aan die
skedule gemaak word sodat dit steeds aan die voorskrifte van 'n fase, 'n afdeling
of 'n projek se tydvooruitskatting kan voldoen (Zeller, 2009:67 & Kragh et al.,
2011:31).
Vir hierdie deurlopende evaluering van 'n fase, 'n afdeling of 'n projek
stel Birken (2014) voor dat 'n verslag geskryf word. Hierdie verslag kan of
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gedurende of aan die einde geskryf word. In hierdie verslag moet waarnemings
van positiewe asook negatiewe aspekte van die voltooiing van die verskillende
fases, afdelings of projekte aangedui word Birken (2014). Met die evaluering
van 'n fase, 'n afdeling of 'n projek maak Birken (2014) melding dat daar
eerder met 'n `buite' perspektief na die vooruitskatting gekyk word. Volgens
Birken (2014) word daar beter evaluerings gemaak van ander se fases, afdelings
of projekte, omdat daar met 'n `buite' perspektief gekyk word. Dus moet daar
met die benadering van 'n `ander' se perspektief na die evaluering gekyk word
(Birken, 2014).
In 1999 is die studie An Experimental Study On Real Time Bus Arrival
Time Prediction With GPS Data deur Wei-Hua Lin and Jian Zeng uitge-
voer oor die tydvooruitskatting van busarriveringstye vir die toeganklikheid
van passasiers (Lin & Zeng, 1999:2). Die doelwit van die studie was om te
bepaal hoe stiptelikheid van busarriveringstye passasiers beïnvloed. Die ver-
dere doelwit was om 'n beter tydvooruitskatting vir passasiers te bepaal sodat
doeltreﬀende vervoertye bepaal kan word (Lin & Zeng, 1999:2). Die akku-
raatheid was die hoofdoelwit sodat angstigheid by passasiers verminder kon
word. Dit stel dit op 'n direkte parallel met die konsep van tydvooruitskatting
in terme van projek en projekbestuur om doeltreﬀende uitkomste te bepaal.
Kumar et al. (2015:25) het 'n soortgelyke studie uitgevoer met die doelwit om
toeganklikheid en mobiliteit te vermeerder. Wat Lin & Zeng (1999:4-5) en
(Kumar et al., 2015:25) ondervind het, is dat argief- asook huidige data die
studies ondersteun om die bepaling van 'n beter moontlike vooruitskatting te
verseker. Alhoewel die studie bepalings verbeter het, was daar steeds areas in
die tydvooruitskattingkonsep wat nog kortgeskiet het.
Li & McDonald (2002:932) en Wallace et al. (2014:10) het studies uitge-
voer oor die tydvooruitskatting van trauma-eenhede van hoe lank dit ambu-
lanse neem om by bestemmings te arriveer. Hulle het vorige data geneem met
huidige bepalings om 'n vooruitskatting te doen. Die uitkomste het bepaal
dat die tydvooruitskatting nie altyd akkuraat is nie. Die rede hiervoor is dat
daar te veel veranderlikes is wat 'n rol speel met die bepaling van 'n akkurate
tydvooruitskatting. Vanuit die vorige voorbeelde kan daar waargeneem word
dat argief- asook huidige data van groot belang is om 'n akkuraatheid vir 'n
tydvooruitskatting te bepaal. Wat egter hieruit afgelei kan word, is dat die
bepaling nie noodwendig doeltreﬀende uitslae sal bied nie. Dit word toegeskryf
aan die veranderlikes wat 'n rol speel. Tog bied die tydvooruitskatting 'n fase,
'n afdeling of 'n projek 'n beter aanduiding wat nie voorheen beskikbaar was
nie.
2.4.3.1 Veranderlikes in tydvooruitskatting
Om veranderlikes in tydvooruitskatting te bepaal, het PMBOK (2000:67-68;71)
en Wysocki (2009:148-149) vyf veranderlikes saamgestel wat die tydsduur van
'n fase, 'n afdeling of 'n projek moontlik kan beïnvloed:
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Uiteenlopende vaardighede Dit is belangrik dat die projekbestuurder die
vaardighede van die produksiespan ken sodat die tydvooruitskatting daar-
volgens bepaal kan word.
Onvoorsiene omstandighede Onvoorsiene omstandighede is onvermydelik;
die probleem is egter wat en wanneer dit gaan plaasvind.
Doeltreﬀendheid van produksiespan se arbeid Indien die produksiespan
onderbreek word terwyl die taak verrig word, gaan dit die doeltreﬀend-
heid van die taak negatief beïnvloed.
Foute en misverstande Alhoewel daar duidelike en eﬀektiewe aanduidings
gegee is oor hoe take verrig moet word, kan daar steeds foute en misver-
stande ondervind word.
Algemene veranderlikes Die duur van 'n fase, 'n afdeling of 'n projek sal
altyd wisselvallig wees, omdat dit 'n wisselvallige veranderlike bly.
2.4.3.2 Stappe om tydvooruitskatting te monitor en te bepaal
Met die veranderlikes wat tydvooruitskatting kan beïnvloed, bied PMBOK
(2000:67), Baars et al. (2006:13), Wysocki (2009:148-149) en Heagney (2012:20)
stappe wat gevolg kan word om tydvooruitskatting beter te kan monitor en te
bepaal:
1. Tyd in projekbeplanning
a) Bepaal watter aktiwiteite in watter fase moet plaasvind.
b) Bepaal hoe lank elke aktiwiteit sal neem.
c) Bepaal in watter orde aktiwiteite voltooi moet word.
2. Monitor die tyd in vordering
a) Monitor die vordering.
b) Monitor die sperdatum.
c) Aanpassings van skedules.
3. Verslag op die tydsbeplanning van 'n projek
a) Lewer verslag op die huidige tydlyn.
b) Analiseer en verduidelik waarom sekere aktiwiteite vinniger beweeg
het as ander.
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2.4.3.3 Duur van tydvooruitskatting
Dit is belangrik om te verstaan wat die verskil tussen arbeidstyd en duurtyd is.
Voordat die duur van vooruitskatting bepaal kan word, moet almal in die span
die dieselfde doelwit hê. Die duur van 'n projek is die tyd wat dit neem om
dit te voltooi. Dit kan gedeﬁnieer word as werksdae wat gevolglik nie naweke
en vakansiedae insluit nie. Die werkspoging is die arbeid wat dit neem om die
taak te voltooi (Wysocki, 2009:145).
Figuur 2.10: Tydvooruitskattingsdiagram volgens Wysocki (2009:145)
Wysocki (2009:145) verduidelik dat wanneer 'n tydvooruitskatting gemaak
word dat 'n sekere taak 10 uur sal neem om te voltooi, moet daar in berekening
geneem word dat dit 10 uur van ononderbroke arbeidstyd is (ﬁg.2.10). Indien 'n
persoon 100% gefokus is, sal daardie persoon die taak in die 10 uur kan voltooi.
So 'n persoon sal egter onderbreek word deur byvoorbeeld telefoonoproepe,
vergaderings ens. Wysocki (2009:145) skryf dat navorsingstudies toon dat
daar net 66-75% op 'n taak gefokus kan bly. Wysocki (2009:145-146) skryf
verder dat dit meer realisties sal wees om eerder 'n beraming van 50-65% te
maak. Indien die veranderlike van 75% gebruik word, behoort dit ongeveer 13
uur en 20 minute16 te neem om 'n taak te voltooi (2.4.3). Dit is egter met
geen onderbrekings nie. Wysocki (2009:146) stel voor dat 'n vooruitskatting
van 75% gemaak kan word met 'n bykomende 33% van onderbrekings (2.4.4)
wat beteken die taak sal ongeveer 20 uur en 50 minute neem om voltooi te
word (2.4.5).
At = arbeidstyd
Wu = waarskynlike uitkomste
16Hierdie berekening is 'n hipotetiese voorstelling van 10 ure se arbeidstyd, wat in ﬁg.2.10
gevind kan word.
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Wo = waarskynlike onderbroke uitkomste
Wv = waarskynlike vooruitskatting
At× 100
75
= Wu (2.4.3)
At× 100
133
= Wo (2.4.4)
Wu+Wo = Wv (2.4.5)
2.4.4 Tydvooruitskatting in klankopnames
Wanneer dit kom by die ontwerp van 'n opnameprojek se tydvooruitskatting is
dit belangrik dat 'n tydlyn ontwerp word (Owsinski, 2010:41). Dit is egter be-
langrik dat ruimte geskep word vir onvoorsiene omstandighede wat gedurende
die opnameproses kan plaasvind. Owsinski (2010:41) stel egter die vraag: vir
hoeveel ruimte moet voorsiening gemaak word? Owsinski (2010:41) maak die
voorstel dat 'n opnameprojek eers geëvalueer word om vas te stel hoe die opna-
meproses kan verloop. Sodoende kan die vooruitskatting vir 'n opnameproses
se ruimte met die evaluering van die opnameprojek beter bepaal word. Owsin-
ski (2010:118) stel voor dat daar van die oorhandigingsdatum van die volledige
opnameprojek teruggewerk word om 'n moontlike tydvooruitskatting te maak.
Alhoewel dit die produksiespan help met 'n moontlike vooruitskatting, is daar
nie 'n deﬁnitiewe toepassing daarvan nie, veral nie in terme van die ruimte
vir onvoorsiene omstandighede nie. Dit is hier waar die toepassing van sowel
Bannerman (2008:3) se driehoekmodel as Heagney (2012:9) se balans tot die
beperkings op 'n projek tydvooruitskatting van 'n opnameprojek kan onder-
steun. Om dit te laat geskied, sal dit wys wees om doeltreﬀende beplanning
te doen sodat balans in tydvooruitskatting sal plaasvind.
Ten spyte van die feit dat beplanning 'n belangrike deel vorm van die
uitvoer van 'n opname, verklaar Hepworth-Sawyer & Golding (2011:111) dat
die beplanning van tyd nie eintlik die probleem is nie. Zeller (2009:45) dui
aan dat vir elke een minuut wat aan 'n projek beplan word, kan 10 minute
gespaar word. Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat vir elke een uur
wat aan beplanning spandeer word, kan 10 uur bespaar word. Zeller (2009:60)
stel dit eenvoudiger deur te sê dat vir 'n opnameprojek van twee uur moet 'n
addisionele 30 minute bygetel word vir die tydvooruitskatting vir onvoorsiene
omstandighede. Daar word wel melding gemaak dat tyd nie die probleem
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is nie maar eerder produktiwiteit. Hepworth-Sawyer & Golding (2011:111)
verwys dat daar net op die doeltreﬀendheid van tydvooruitskatting gefokus
word. Derhalwe kan tyd wel bestuur word, maar die implementering daarvan
is iets heeltemal anders. Dus maak Hepworth-Sawyer & Golding (2011:111)
melding dat daar meer op die produktiwiteit van die opnameprojek gefokus
moet word.
Feist (2013:xii-xiii) skryf die volgende oor die sukses van tydvooruitskatting
met betrekking tot klankopnames:
The goal of any musician's journey is to create a body of work that
best represents our unique worldviews and gifts. That means completing
projects, and we hope that each is better than the last. . .[by] adding a
layer of organizational scaﬀolding around [your] work, [you] can keep it
on track, maintaining the visionary focus while keeping it in budget, and
on a time frame that will optimize its possibility for success.
Soos uitgewys, bied beplanning 'n vorm van struktuur tot tydvooruitskat-
ting, maar tog speel begroting 'n groot rol in die tydvooruitskatting van klank-
opnames. Carroll (2005:5) maak die stelling dat die begroting van 'n opname-
projek belangrik is omdat dit die opnameprojek se standaard en die fasiliteite
gaan bepaal. Dit gee ook 'n aanduiding hoeveel produksiefasetyd beskikbaar
gaan wees. Wat wel in ag geneem moet word, is of daar genoeg tyd beskik-
baar gaan wees om die res van die oorblywende fases van die opnameprojek te
voltooi voordat die fondse uitgeput is (Huber & Runstein, 2010:26). Wanneer
daar aan die voorproduksiefase beplan word, moet daar reeds bepaal word wat
belangrik is sodat onnodige tyd nie vermors word op ander fases of afdelings
nie (Crich, 2005:4).
Om tydvooruitskatting in klankopnames te ondersteun, wys Feist (2013:216)
daarop dat dit in die belang van 'n fase, 'n afdeling of 'n projek sal wees as
argiefdata, huidige data en deskundiges se kennis gebruik word. Buglione &
Ebert (2011:15) noem ook dat 'n doeltreﬀende tydvooruitskatting in projek en
projekbestuur die gebruik van argiefdata, huidige data asook deskundiges se
kennis in die veld ondersteun. Om 'n tydvooruitskatting te ondersteun, het
Feist (2013:213) verduidelik dat daar gebruik gemaak kan word van dié vol-
gende drie tegnieke, naamlik: 1) `Bo-onder'- of `Onder-bo'-tegniek, 2) PERT-
model of 3) Gantt-tabel. Feist (2013:214) beskou hierdie drie tegnieke as be-
hulpsamer as om tydvooruitskatting te maak sonder enige kennis tot 'n fase,
'n afdeling of 'n projek.
2.4.4.1 Bo-onder- of Onder-bo-tegniek
Die Bo-onder- of Onder-bo-tegniek is in 1948 ontwerp deur Rand Corporation
wat ook bekend staan as Wide-Band Delphi (Hill, 2010:81). Die tegniek se
basis is daarop gebaseer dat elke fase, afdeling of projek in kleiner beheerbare
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dele verdeel word. Die Bo-onder- of Onder-bo-tegniek se basis begin onder-
skeidelik waar daar vanaf die sperdatum vorentoe of teruggewerk word. Die
doelwit is om te bepaal hoe lank elke fase, afdeling of projek sal neem in die
gegewe tydsraamwerk (Wysocki, 2009:153). Feist (2013:214) beskou hierdie
tegniek as 'n waardevolle vooruitskattingstegniek. Die implementering van
hierdie tegniek kan van twee kante benader word. Bo-onder se benadering
werk met die konsep dat elke fase, afdeling of projek se tydsduur uitgewerk
word om 'n bepaalde sperdatum te haal  met ander woorde, van die skryf
van 'n komposisie tot die vrystel van die album. Onder-bo se benadering is
daarop gebaseer dat daar vanaf die sperdatum na die aanvang van 'n fase, 'n
afdeling of 'n projek gewerk word. Dus word daar vanaf die vrystellingsda-
tum terugbeweeg na 'n moontlike aanvangsdatum. Albei se doelwit volgens
Feist (2013:214-216) is om 'n opnameprojek suksesvol volgens die voorgestelde
tydvooruitskattingsraamwerk te voltooi.
2.4.4.2 PERT-model
PERT of Program Evaluation Review Technique is in 1958 deur die Ameri-
kaanse vloot ontwerp om hulle missielprogram te kontroleer (Cook, 1966:2 &
Vanhoucke, 2013:24). PERT is 'n model wat wiskundige berekeninge gebruik
wat 'n beter konsep van tydvooruitskatting kan gee. Dit neem drie tydsduur-
tipes, naamlik: 1) die mees optimistiese vooruitskatting; 2) die waarskynlikste
vooruitskatting; en 3) die mees pessimistiese vooruitskatting. Met 'n wiskun-
dige berekening word daar 'n waarskynlike tydvooruitskattingsuitkoms bepaal
(Hill, 2010:7 & Feist, 2013:217-218). Voorbeeld 2.4.6 dui aan hoe 'n soortge-
lyke tydvooruitskattings- wiskundige berekening kan lyk (Hill, 2010:7 & Feist,
2013:217-218).
To = die mees optimistiese vooruitskatting
Tm = die waarskynlikste vooruitskatting
Tp = die mees pessimistiese vooruitskatting
Te = waarskynlike uitkomste
To+ 4Tm+ Tp
6
= Te (2.4.6)
3 + 4(8) + 9
6
= 7.3 (2.4.7)
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2.4.7 is 'n hipotetiese aanduiding van hoe so 'n tydvooruitskattings- wiskun-
dige berekening toegepas kan word. As die vooruitskatting hipoteties gesproke
tussen 3 en 9 uur sou wees, dan wys 2.4.6 dat die waarskynlike uitkomste van
die berekening 7.3 uur is oftewel 7 uur en 18 minute. Die tegniek kan dus op
enige moontlike opnameprojek se tydvooruitskatting toegepas word. Waarvan
steeds kennis geneem moet word, is dat hierdie wiskundige berekening net 'n
waarskynlike tydvooruitskatting vir 'n produksiespan kan bied.
2.4.4.3 Gantt-tabel
Die Gantt-tabel oftewel Gantt Charts is 'n horisontale skuinsbalk wat die
aktiwiteit van die skedule se begin, duur en voltooiing aandui (Vanhoucke,
2013:24). Die oorsprong van die tabel dateer uit die 1900's (Meredith & Man-
tel, 1995:354 & Wilson, 2003:430). Herrmann (2006:248) skryf dat die Gannt-
tabel 'n tipe projek- en projekbestuurkonsepte gebruik om 'n spesiﬁeke doelwit
te bereik. Feist (2013:220) gebruik die Gantt-tabel as 'n tydvooruitskattings-
tegniek om beter tydvooruitskattings vir opnameprojekte te maak. Die tabel
gee die produksiespan die geleentheid om meer inligting op 'n groter area te
kan fokus. Die doelwit van die tabel is om fases, afdelings of projekte te kom-
bineer, klassiﬁseer en te vereenvoudig (Feist, 2013:222). Figuur 2.11 dui aan
hoe 'n moontlike opnameprojek se Gantt-tabel vanaf aanvang van 'n opname
tot vrystelling van die album kan verloop. Die voorbeeld sluit voorproduksie,
produksie asook naproduksie in wat tydens 'n opnameproses plaasvind.
Figuur 2.11: Gantt-tabel
2.5 Samevatting
Die doel van hierdie hoofstuk was om 'n duidelike uiteensetting te gee van wat
'n projek, projekbestuur, klankproduksie en tydvooruitskatting is. Die rede
hiervoor was om die konsep te verstaan hoe die tydvooruitskatting vir 'n op-
namesessie saamgestel kan word. Eerste is bepaal wat sowel die term `projek'
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as `projekbestuur' beteken. Die aspekte rakende die eienskappe van projek
en projekbestuur is geïdentiﬁseer om te verseker dat die proses van projek
en projekbestuur suksesvol kan verloop. Die benodighede van onderskeidelik
projek en projekbestuur se waarskynlikheid van sukses is ondersoek om die
sukses te kan help verseker. Die daaropvolgende afdeling was die ondersoek
oor klankproduksie. Vir die aard van die navorsingstudie was dit nodig om
die konsep `klankproduksie' te bepaal sodat die eienskappe van elke fase in
die opnameproses verstaan kan word. Daar is bepaal dat 'n klankproduksie
oftewel opnameproses uit drie fases bestaan wat die sukses van 'n voltooide
opnameproses verseker. Daar was egter net op voor- en produksiefase gefokus
omdat die aard van die navorsingstudie nét dit benodig. Om die proses van
die hele opnameproses te bepaal, is 'n produksiespan ook verder uiteengesit.
Daar is ondervind dat 'n produksiespan uit veel meer as net 'n kunstenaar
bestaan. 'n Produksiespan bestaan uit onder andere 'n kunstenaar, 'n ver-
vaardiger asook 'n klanktegnikus. Die laaste afdeling was die identiﬁsering
van vooruitskatting. Vooruitskatting is ondersoek om dit relatief tot die aard
van die navorsingstudie te verstaan. Tydvooruitskatting oor die algemeen is
bepaal en, ter afsluiting, tydvooruitskatting in 'n opnamesessie. Wat waar-
geneem is, is dat tydvooruitskatting vir 'n kunstenaar, 'n vervaardiger of 'n
klanktegnikus se moontlike tydskatting vir 'n opnamesessie beter bepaal kan
word. Daar moet egter steeds kennis geneem word dat die tydskatting net 'n
waarskynlike vooruitskatting is en dat onvoorsiene omstandighede steeds die
tydskatting negatief kan beïnvloed. Vir die doel van die navorsingstudie se
metodologie is hierdie hoofstuk onkonvensioneel omdat dit ook deel vorm van
die data-insamelingsproses van gegronde teorie. Die volgende hoofstuk gaan
'n oorsig gee van gegronde teorie voordat die metodologie van die huidige na-
vorsingstudie bespreek word.
63
Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za
Hoofstuk3
Navorsingsmetodologie en
-ontwerp
Failure is simply the opportunity to begin again, this time more
intelligently.
 Henry Ford
3.1 Inleiding
In die vorige hoofstuk is bepaal dat literatuur tot die benadering van tydvoor-
uitskatting in klankopnames te kort skiet. Gegronde teorie oor die ﬁlosoﬁese
agtergrond van literatuur en kennis in studievelde word hier ondersoek. Die
agtergrond van gegronde teorie, konsepte, karaktereienskappe van die metodo-
logie sal eers bekendgestel word. 'n Bespreking van die navorsingsontwerp sal
daarop volg. In die bespreking sal die toepassing van die navorsingsontwerp
op die huidige navorsingstudie uiteengesit word.
3.2 Agtergrond van gegronde teorie
Gegronde teorie word deur Creswell & Maietta (2002:154) gedeﬁnieer as 'n
proses van wisselwerking tussen individue wat ten doel het om 'n teorie te
ontwikkel of te ontdek. In die 1950's en 1960's het hierdie metodologie ont-
wikkel vanuit 'n navorsingsprojek wat die ervarings van sterwende pasiënte
in Amerikaanse hospitale ondersoek het (Charmaz, 2006:4 & Payne, 2007:65).
Op daardie stadium was mediese praktyke paternalisties en inligting oor die
diagnose en prognose is nie aan terminale pasiënte gekommunikeer nie (Payne,
2007:66 & Birks & Mills, 2015:2). Die navorsers, Barney Glaser en Anselm
Strauss, het dus 'n moeilike dilemma gehad. Hulle wou 'n verskynsel ondersoek
wat nie openlik erken is nie, ten spyte daarvan dat dit duidelik waarneembaar
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was. As gevolg van kwantitatiewe analitiese metodes wat voorkeur vir navor-
singstudies ontvang het  en weens die mening dat dit wetenskaplike logika,
objektiewe en werklike benaderings aanvaarbaarder sal maak  is van Glaser en
Strauss verwag om 'n wetenskaplike benadering te gebruik eerder as 'n subjek-
tiewe benadering (Strauss, 1987:2; Charmaz, 1996:29 & Glaser, 2004:2). Glaser
en Strauss het egter gevoel dat daar 'n kwalitatiewe analitiese metode nodig
is wat meer staat maak op vaste teorieë en sodoende die gebruik van onvan-
paste vraelysmetodologie kan uitskakel. Met die gebruik van 'n kwalitatiewe
analitiese metode, wat meer verband hou met omstandighede, subjektiewe en
strukturele konteks, is gegronde teorie ontwikkel (Strauss, 1987:2 & Charmaz,
1996:29).
Glaser & Strauss (1967:1-3) het in 1967 The Discovery of Grounded The-
ory gepubliseer waarin 'n metode van ontwikkeling of ondersoek vir 'n teorie
voorgestel is, sodat dit konsepte en hipoteses in 'n relevante navorsingstudie
kan help verklaar. Hierin het hulle ook die kritiese uitgangspunt aangeroer dat
kwalitatiewe navorsing as net beskrywend beskou word. Verder is dit uitgelig
dat 'n kwalitatiewe analitiese metode 'n analitiese en werklike benadering kan
wees (Charmaz, 1996:29). Glaser en Strauss het geglo dat 'n teorie vanuit
kwalitatiewe data-analise kan ontwikkel (Kolb, 2012:83).
Volgens Charmaz (2006:6) het Glaser en Strauss verskeie aannames rondom
kwalitatiewe analitiese metodes betwis, spesiﬁek dat:
1. dit impressionisties en niegestruktureerd is;
2. data-insameling en -analise in die navorsing apart verloop;
3. daar 'n algemene uitgangspunt tot kwalitatiewe navorsing as 'n voorloper
vir 'n meer nougesette kwantitatiewe metode is;
4. 'n willekeurige skeiding tussen teorie en navorsing voorkom;
5. kwalitatiewe navorsing nie 'n teorie kan ontwikkel nie.
Glaser & Strauss (1967:2) motiveer hierdie aannames:
We would all agree that in social research generating theory goes hand
in hand with verifying it; but many sociologists have been diverted from
this truism in their zeal to test either existing theories or a theory that
they have barely started to generate.
Meer sosiale navorsers het gegronde teorie begin gebruik, omdat dit 'n nuwe
teorie met die versamelde data wil ontdek, eerder as om bloot bestaande teorieë
met die data te toets (Birks & Mills, 2015:2). Glaser (1992:16) se deﬁnisie van
gegronde teorie is dat dit 'n algemene metodologie van analise is wat met data-
insameling verbind is en 'n sistematiese benadering van metodes gebruik om
'n induktiewe teorie in 'n substansiële veld te ontwikkel. Kolb (2012:83) en
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Thornberg & Charmaz (2014:153) skryf dat die navorser verskeie benaderinge
kan gebruik om 'n gelyklopende data-ontwikkeling of -insameling en -analise
te maak sodat 'n teorie ontwikkel kan word. Die doelwit van gegronde teorie is
dus om 'n teorie te ontwikkel wat in data kan inpas en in werklikheid gebruik
kan word (Walker & Myrick, 2006:548).
3.2.1 Konsepte en karaktereienskappe
As 'n ondersoekende metode is gegronde teorie gepas vir sosiale navorsing waar
min navorsing reeds gedoen is, waar diepte in navorsing kort of waar 'n nuwe
benadering tot 'n onderwerp verlang word (Milliken, 2010:548, Cho & Lee,
2014:5 & Birks & Mills, 2015:17). Milliken (2010:548) verduidelik verder:
The purpose is to understand the relationships among concepts that
have been derived from qualitative data, in order to explore (and explain)
the behavior of persons engaged in any speciﬁc kind of activity. By using
this method, researchers aim to discover the basic issue or problem for
people in particular circumstances, and then explain the basic social pro-
cess through which they deal with that issue. The goal is to develop an
explanatory theory from the ground up.
Gegronde teorie is dus die ontwikkeling van 'n teorie wat gegrond is op data
wat sistematies versamel en geanaliseer word. Glaser & Strauss (1967:1;3)
deﬁnieer gegronde teorie verder:
The discovery of theory from data-systematically obtained and analy-
zed in social research. To be usable in practical applications  prediction
and explanation should be able to give the practitioner understanding
and some control of situations.
Die navorsers moet kan aandui dat die ontwikkelde teorie juis nuwe begrippe
kan wys en dat dit relevant is tot die studieveld.
Gorra (2007:86) verduidelik dat gegronde teorie dieselfde karaktereienskappe
as sommige kwalitatiewe metodes deel, onder andere:
1. fokus op alledaagse lewenservaring;
2. die beskouing dat elke deelnemer se perspektief waardevol is;
3. dat die ondersoek 'n aktiewe interaksie tussen die navorser en deelnemers
is;
4. dat dit hoofsaaklik beskrywend en afhanklik van deelnemers se woorde
en perspektiewe is.
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Een van die belangrike eienskappe van gegronde teorie is dat die navorser
'n teorie probeer ontwikkel wat buite die normale perke van beskrywing gaan
(Goulding, 2002:42). Na aanleiding van die genoemde karaktereienskappe kan
daar afgelei word dat hierdie benadering die navorser meer bewus en subjek-
tief maak sodat die ontwikkeling van die teorie ook meer doelgerig kan wees
(Payne, 2007:66). Die prosedures van gegronde teorie is ook so ontwerp dat
'n reeks konsepte deur teoretiese ontwikkeling, sosiale verskynsels kan beskryf.
Gegronde teorie moet terselfdertyd 'n teorie kan verduidelik, beskryf en ook
'n moontlike voorspelling kan maak (Corbin & Strauss, 1990:5).
Volgens Corbin & Strauss (1990:5) en Walker & Myrick (2006:548) is twee
belangrike beginsels van gegronde teorie dat:
1. die konsep van die teorie deurlopend verander soos dit ontwikkel;
2. dit 'n metode is wat bepalend met veranderlikes is.
Hierdie twee beginsels vorm saam een analitiese konsep wat `voortdurende ver-
gelykende analise' en `gelyklopende data-ontwikkeling' genoem word (Glaser &
Strauss, 1967:102 & Corbin & Strauss, 2008:48). Glaser (1978:2) verduidelik
dat gegronde teorie se metodologie betrokke is by die ontwikkeling van 'n teorie
en sosiale navorsing. Alhoewel dit twee konsepte is, is dit een proses. Hierdie
konsepte kan egter nog nie geïdentiﬁseer word nie omdat daar eers benade-
rings van deelname benodig word om die konsep van die teorie te ontwikkel
(Strauss & Corbin, 1994:273). Deelname is nie die enigste bron wat gebruik
word as data-insameling nie. Soos kwalitatiewe navorsing, gebruik gegronde
teorie verskeie bronne wat onderhoude, observasies en literatuurstudies insluit
(Creswell & Maietta, 2002:154).
Gegronde teorie gee navorsers 'n voorsprong deurdat die metodologie hulp-
middels vir navorsers bied oor hoe om na die volgende fase van die navorsing
te beweeg (Charmaz, 2006:3). Die hulpmiddels help ook om individue se uit-
gangspunte oor die relevante studieveld te ontdek, wat dan saam met die teorie
ontwikkel (Gorra, 2007:86). Alhoewel gegronde teorie 'n vasgestelde uiteen-
setting het van hoe data ingesamel en geanaliseer word, is dit egter buigsaam
sodat dit by 'n huidige studie kan aanpas (Corbin & Strauss, 1990:6).
Gegronde teorie is 'n relevante metodologie vir die ondersoek van tydvoor-
uitskatting van klankopnames wat 'n konsep van ontwikkeling of ondersoek
benodig. Die studieveld van tydvooruitskatting bevat min navorsing en 'n
benadering tot die konsep van tydvooruitskatting kan klanktegnici, vervaardi-
gers en kunstenaars help om hul tydvooruitskatting van klankopnames beter
te beplan. Om hierdie navorsing te kan voortsit, benodig dit klanktegnici,
vervaardigers en kunstenaars se perspektiewe tot die benadering van tydvoor-
uitskatting van klankopnames sodat teoretiese ontwikkeling kan plaasvind om
die tydvooruitskatting beter te kan beskryf.
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3.3 Navorsingsontwerp in gegronde teorie
Volgens Strauss & Corbin (1994:278) is 'n teorie 'n reeks verhoudings wat
moontlik 'n verskynsel kan verduidelik wat ondersoek word. Gegronde teo-
rie verskil van ander navorsingsbenaderinge deurdat dit ten doel het om die
verskynsel wat ondersoek word, te verduidelik. Die strategieë wat gebruik
word vir die data-insameling en -analise slaag daarin om 'n teorie te ontwikkel
wat die verskynsel, wat ondersoek word, te verduidelik en dit in konteks en
perspektief te plaas vir diegene wat dit ervaar (Birks & Mills, 2015:16-17).
Strauss & Corbin (1990:6) en Strauss & Corbin (1994:278-279) gee verder nog
twee kenmerke. Die eerste is dat teorieë altyd kan terugverwys na die oor-
spronklike data binne die konteks van data-insameling en die analise daarvan
 hier beïnvloed die navorser en die data mekaar. Die tweede is dat gegronde
teorieë buigsaam moet wees omdat dit verskeie veranderlikes aanneem wat die
proses van data-insameling en -analise tydelik maak. Dit gee die navorser die
geleentheid om `te sien of dit pas', `hoe dit kan pas' en `waarom kan dit nie
pas nie'.
Vanuit Strauss & Corbin (1994:278) word dit verduidelik dat gegronde teo-
rie ontwerp is om eﬀektiewe teorieë verder te ontwikkel. Die teorie bestaan uit
aanvaarbare verwantskappe tussen konsepte en versamelde konsepte. Hierdie
verwantskappe word verder versterk deur die navorsing. Morse (1994:25-26)
verduidelik dit verder:
A theory provides the best comprehensive, coherent and simplest mo-
del for linking diverse and unrelated facts in a useful and pragmatic way.
It is a way of revealing the obvious, the implicit, the unrecognized and the
unknown. Theorizing is the process of constructing alternative explanati-
ons until a best ﬁt that explains the data most simply is obtained. This
involves asking questions of the data that will create links to established
theory.
Strauss (1987:6) noem dat teorieë ontwikkel en getoets word deur navor-
sers met relatief verstaanbare analitiese metodes. Gegronde teorie se anali-
tiese benadering is gebaseer op die uitgangspunt dat teorieë op verskeie vlakke
'n dieper kennis bydra tot sosiale ontwikkeling. Verder redeneer Strauss dat
hierdie teorieë in noue verbinding met die data moet ontwikkel. Teoretiese
begrippe beteken dat gegronde teoretici belangstel in patrone en interaksies
tussen verskillende beginsels (Strauss & Corbin, 1994:278). Verder stel teore-
tici meer belang in die ondersoekprosesse, waar veranderinge en verhoudings
tussen die interne en eksterne prosesse plaasvind, as die fases. Gegronde te-
orie gaan buite die normale perke, in die opsig dat dit 'n idee kan vorm uit
die data. Dit verteenwoordig dus 'n hoër vlak denke in terme van die data
(Goulding, 2002:56). Die analise van die data vind reeds aan die begin van
die navorsing plaas en beweeg nou saam met die data en die analise daarvan
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(Charmaz, 1996:28). Navorsers moet bewus wees daarvan dat hulle deel vorm
van die teorie se ontwikkelingsproses (Strauss, 1987:6).
Om 'n gegronde teorie te ontwerp, is daar 'n paar stappe wat geneem moet
word om die teorie korrek te laat ontwikkel (Glaser & Strauss, 1967:3, Goul-
ding, 2002:46, Holton, 2008:78-79, Evans, 2013:39 & Thornberg & Charmaz,
2014:15):
Pas Pas die teorie in die onafhanklike area waarin dit gebruik wil word?
Verstaanbaar Sal nieprofessionele persone in die onafhanklike area die teorie
kan verstaan?
Algemene Kan die teorie in verskeie ander onafhanklike areas gebruik word?
Beheer Laat die teorie die gebruiker toe om beheer toe te pas oor die struk-
tuur en prosesse wat in die daaglikse praktyk gebruik kan word?
'n Eienskap van gegronde teorie se navorsingsontwerp is dat dit 'n voort-
durend ontwikkelende proses is. Gegronde teorie gee navorsers die geleent-
heid om volgens riglyne hul data te ondersoek, te verfyn en idees verder te
ontwikkel (Glaser, 1998:14 & Strauss, 1987:8). Verder bied dit die navorsers
hulpmiddels om 'n beter begrip te ontwikkel vanuit grootmaatdata-insameling
(Charmaz, 1996:28). Navorsers wil sover moontlik die perspektiewe en erva-
rings van die deelnemers verstaan sonder dat 'n voorgestelde gedagte of idee
ontwikkel (Milliken, 2010:548). Goulding (2002:56) noem dat dit problema-
ties kan wees wanneer navorsers met 'n reeds voorgestelde gedagte die veld
betree. Inteendeel, die navorser moet oop wees om beginsels te kan identi-
ﬁseer wanneer beginsels gedurende die data-insameling en -analise voorkom
(Milliken, 2010:548). Daarom moet die navorsingsproses buigsaam wees so-
dat daar voortdurende vergelykende data-insameling en -analise kan plaasvind
(Milliken, 2010:548-549).
Volgens Charmaz (1996:28) en Charmaz (2006:5-6) is die karaktereien-
skappe van 'n ontwerp vir gegronde teorie die volgende:
1. gelyktydige betrokkenheid by data-insameling en die analisefases van die
navorsing;
2. die skep van analitiese kodes en kategorieë wat ontwikkel is vanuit die
data  en nie van vooropgestelde hipoteses nie;
3. die ontwikkeling van teorieë wat gedrag en prosesse verduidelik;
4. die gebruik van voortdurend vergelykende analitiese metodes, waar elke
fase vergelyk en geanaliseer kan word;
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5. aantekeninge wat die analitiese notas verduidelik en kategorieë help iden-
tiﬁseer, veral tussen die stappe van die koderingdata en die skryf van die
eerste weergawes;
6. teoretiese versameling  waar die teorieë ontwikkel, gekontroleer en ver-
fyn word vir opkomende kategorieë;
7. waar die literatuurstudie tot aan die einde van die navorsing gehou word.
Wanneer navorsers hierdie karaktereienskappe van 'n ontwerp vir gegronde
teorie gebruik, stel dit hulle in staat om meer beheer oor die navorsingsproses
te kan uitoefen en 'n hoë vlak van analitiese denke oor die navorsing te kan
ontwikkel (Strauss & Corbin, 1994:278 & Charmaz, 2006:6;20). Die kern van
die hele ontwerp vir gegronde teorie is voortdurend vergelykende analise en
teoretiese versameling. Dit vind reeds plaas van die begin van die navorsing af
waar onderhoude met mekaar vergelyk word totdat 'n teorie voortkom (Dick,
2000:3). Hierdie teorie ontwikkel voortdurend deur data wat verder ingesamel
en geanaliseer word. Tydens hierdie voortdurend vergelykende analise word
aantekeninge gemaak van die teorie-ontwikkeling (Dick, 2000:3-4 & Payne,
2007:67).
Glaser & Strauss (1967:9) en Spiggle (1994:493) verduidelik dat voortdu-
rend vergelykende analise 'n herhalende proses behels. Hierdie proses van
gelyktydige data-insameling en -analise bring mee dat 'n sistematiese keuse en
studie van verskeie vergelykende groepe ontwikkel. Die navorser wag dus nie
totdat die data volledig ingesamel is voordat die analise begin nie. Die data-
insameling en analisering daarvan gebeur gelyktydig sodat die geanaliseerde
data die daaropvolgende data verder kan lei om die teorie te skryf (Glaser &
Strauss, 1967:105, Mills et al., 2006:3, Willig, 2013:71 & Cho & Lee, 2014:4).
Teoretiese versameling behels die versameling van data vir 'n vergelykende
analise (Glaser & Strauss, 1967:9). Dit beteken dat insig van die aanvanklike
data-insameling en -analise tot daaropvolgende data-insameling en -analise lei.
Die navorsing fokus op die deelnemers se perspektiewe en bied die geleentheid
om gedagtes en probleme uit te druk. Sodoende word die geleentheid gegun
om die probleme wat aangeroer word, te verstaan (Holton, 2008:71). Dit bring
mee dat deelnemers met verskillende ervarings verskeie benaderinge tot die
studie bring. Gedurende die analise moet die navorsers teoreties sensitief wees
sodat die data-analise hulle tot die volgende stap kan lei (Kolb, 2012:84-85,
Willig, 2013:71 & Cho & Lee, 2014:4).
Volgens Strauss (1987:9) is een van die laaste veronderstellings van ge-
gronde teorie dat navorsing tydens die versameling daarvan verstaan en gea-
naliseer moet word. Uiteindelik gaan dit oor hoe die navorsing benader word
binne die omstandighede van 'n spesiﬁeke fase, aangesien elke fase se omstan-
dighede verskillende interpretasies van die data kan oplewer. Payne (2007:67)
verduidelik dat die teorie gegenereer word vanuit die data wat geanaliseer is.
Om die teorie verder te toets, is dit nodig om dit met oorspronklike data te
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vergelyk, ten einde te bepaal of die teorie werk. Payne is van mening dat die
ﬁnale stadium van die teorievorming grootliks beklemtoon moet word. Die ge-
halte van die studie berus dus op die navorsingsvrae en die akkuraatheid van
die analise. Die resultate is afhanklik van die stappe wat gevolg is wanneer
gegronde teorie gebruik word (Holton, 2008:76).
3.4 Klassieke gegronde teorie
Klassieke gegronde teorie se metode kom van die oorspronklike benadering wat
Glaser en Strauss in 1967 ontwikkel het (Glaser & Strauss, 1967:3). Hierdie
metode het later ook bekend geword as die Glaserian grounded theory. Klas-
sieke gegronde teorie bied 'n kortbegrip of samevatting as 'n beskrywing vir
'n teorie (Evans, 2013:40). Dit begin met individuele gevallestudies, ervarings
en die ontwikkeling van abstrakte kategoriebenaderinge om data te verduide-
lik en te verstaan en sodoende patrone te identiﬁseer (Charmaz, 1996:27-28).
Daar word deur Walker & Myrick (2006:550), Evans (2013:38) en Thornberg
& Charmaz (2014:156) uitgewys dat daar verskeie modelbenaderinge vir na-
vorsingstudies oor gegronde teorie is. Daardie benaderinge word egter nie hier
bespreek nie aangesien die vereiste wat versoek word vir die data-insameling
en -analise van daardie modelbenaderinge nie op hierdie navorsingstudie van
toepassing is nie. Wat bygelas moet word, is dat daardie modelbenaderinge
van gegronde teorie nie as ongeloofwaardig beskou word nie, maar dat klassieke
gegronde teorie wat hier bespreek word, meer relevant vir die studie is.
Een van klassieke gegronde teorie se eienskappe is die gebruik van aan-
tekeninge en die ontwerp van kodes. Aantekeninge laat die navorser toe om
gefokus te bly op wat werklik gebeur en om die kodering op 'n hoër vlak denke
te fasiliteer, sonder om verstrengel te raak in oneindige beskrywende en on-
belangrike inligting (Glaser, 2011:55). Deur voortdurende vergelykings deur
middel van kodering sal die kernkategorie of -kategorieë na vore kom. Hierdie
kernkategorie of -kategorieë fokus meer op die literatuurstudie en ander data-
insamelingsgebruike (Evans, 2013:40 & Mills et al., 2006:4-5). Klassieke ge-
gronde teorie gee die navorser verder die vermoë om eerder die data-insameling
van 'n afstand te beskou as van naby. Dit help dat die ontwikkeling van die
teorie makliker kan ontwikkel (Evans, 2013:41).
Birks & Mills (2015:17) formuleer dat klassieke gegronde teorie se resultate
in die ontwikkeling van nuwe kennis in die vorm van 'n teorie saamgevat word.
Klassieke gegronde teorie se benadering laat die navorser toe om buigsamer te
wees met die aantekeningsproses wat daartoe lei dat 'n groter teoretiese geheel
gevind kan word (Evans, 2013:47). Dit beteken dat hierdie navorsingsontwerp
gebruik kan word in areas waar daar nie juis genoeg kennis is nie. Aangesien
die huidige studie 'n moontlike teorie wil vind om klanktegnici, vervaardigers
en kunstenaars met tydvooruitskatting in opnames te help, sal hierdie navor-
singsontwerp die ideale werktuie beskikbaar stel. Die prosesse wat omsluit
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word in klassieke gegronde teorie se metodes is ook verder meer gepas omdat
die data beter ontleed kan word. In die volgende afdeling word die verskeie
aspekte tot die benadering van klassieke gegronde teorie uiteengesit. Hierdeur
sal die konsep om die teorie, in terme van die metodologie tot die betrokke
navorsing, verduidelik word.
3.5 Navorsingsvrae
Gegronde teorie bied die navorser die geleentheid om terug te verwys na vorige
fases in die navorsingsproses en, indien nodig, die navorsing in 'n beter rigting
te lei sodat data versadig kan word. Willig (2013:72) noem selfs dat gegronde
teorie se navorsingsvrae ook nie vasgestel is nie. Soos wat die data ingesamel
en geanaliseer word en die teorie ontwikkel, pas die navorsingsvrae ook by die
res van die navorsing aan. Volgens Willig (2013:72) bied die navorsingsvrae
die aanvanklike rede waarom die verskynsel ondersoek word. Soos wat die
navorsing meer gefokus raak, ontwikkel die navorsingsvrae ook.
Teoretici in gegronde teorie benodig 'n aanvanklike navorsingsvraag of -
vrae om te help fokus op die verskynsel wat ondersoek word (Strauss & Cor-
bin, 1990:37). Die aanvanklike navorsingsvraag of -vrae moet help om die
verskynsel te identiﬁseer, maar nie aannames te maak om dit te verklaar nie.
Willig (2013:72) verduidelik dat dit moeilik is om hierin te slaag omdat die
identiﬁsering van die verskynsel se moontlike vrae moontlike aannames kan
ontlok. Die navorsingsvraag wat vir die huidige studie gestel is, is dat groot
uitdagings vir die tydvooruitskatting van klankopnames bestaan. Aangesien
tydvooruitskatting uit heelwat verskeie prosesse bestaan, beteken dit dat dit
dikwels onvoorspelbaar is. Daarom is die huidige navorsingsontwerp op hier-
die studie toegepas sodat daar 'n moontlike teorie ontwikkel kan word wat die
verskynsel van tydvooruitskatting van klankopnames kan bepaal.
Om die primêre navorsingsvraag te beantwoord, word sekondêre navor-
singsvrae daarop toegepas. Hierdie sekondêre vrae is:
1. Waarom is dit moeilik om tydvooruitskatting van 'n klankopname te
bepaal?
2. Watter prosedures kan gevolg word om by 'n voorgestelde tydvooruit-
skatting te hou?
3. Watter prosedures kan gevolg word om 'n realistiese en akkurate tyd-
vooruitskatting te ontwikkel?
4. Watter vooruitskattingstegnieke gebruik klanktegnici, vervaardigers en
kunstenaars tans om 'n tydvooruitskatting vir 'n opnameproses te maak?
5. Waarom beperk argiefdata die tydvooruitskatting van 'n opnameproses?
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3.6 Data-insameling
Volgens Milliken (2010:549) is gegronde teorie 'n studiemetode waar die deel-
nemer asook die onmiddellike omgewing en konteks ondersoek word. Vir die
huidige navorsingstudie is klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars as deel-
nemers gekies omdat hulle direk met 'n opnameprojek se tydvooruitskatting
werk. Milliken (2010:549) verduidelik verder dat as gevolg van die probleme
wat in die deelnemers se veld aangeroer word, word dit ook in hulle omgewing
beantwoord ten einde konteksgeoriënteerd te bly. Die data-insameling vind
dus plaas in die omgewing waarin die probleme ontstaan. Vir die omgewing
van hierdie navorsingstudie was die opname-ateljees die ideale ligging. Hierdie
ligging het die navorsing ondersteun omdat die opname-ateljee die omgewing is
waarin klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars 'n opnameprojek ontwikkel.
Glaser (1978:6) verduidelik dat gegronde teorie, alhoewel uniek vir kwali-
tatiewe data en veldwerk, maklik in 'n algemene metode met data-insameling
gebruik kan word. Die data kan verder gekombineer en geïntegreer word so-
dat dit verder ontwikkel kan word. Derhalwe is net vir die huidige studie
kwalitatiewe data gebruik. Navorsers wil egter eers die ondervindinge van
die deelnemers verstaan en vasgestelde veranderlikes kan dus nie vir 'n navor-
singstudie geïdentiﬁseer word nie. Die veranderlikes ontwikkel eers terwyl die
data ingesamel en geanaliseer word. Die navorsingsproses moet dus buigsaam
wees sodat nuwe bevindings die data in 'n verdere rigting kan stuur (Milliken,
2010:549).
Milliken (2010:549) maak verder melding dat die data wat ingesamel word
enige vorm van inligting kan wees wat op die navorsing van toepassing is.
Hierdie data word deur navorsers ingesamel met die doel om die navorsings-
vraag te beantwoord en hulle eie teorie te ontwikkel (Goulding, 2002:55).
Data-insamelingstegnieke wat die navorser kan gebruik, is onder andere onder-
houde, deelnemerobservasie, literatuur en aantekeninge (Payne, 2007:71). In
hierdie navorsingstudie is verskeie data-insamelingsmetodes gebruik. Eerstens
is onderhoude gevoer met klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars oor hul
ondervindings en observasies van klankopnames asook die tydvooruitskatting
daarvan. Tweedens is gebruik gemaak van 'n literatuurstudie. Die literatuur-
studie in die huidige navorsingstudie vorm 'n groot deel daarvan. Dit het
gefokus op die huidige literatuur van projek en projekbestuur, klankproduk-
sie en tydvooruitskatting.As gevolg daarvan is die literatuurstudie breedvoerig
omdat dit ook deel van die data-insamelingsproses gevorm het. Deurlopende
aantekeninge is ook tydens die onderhoude wat gevoer is en tydens die lite-
ratuurstudie gemaak. Kolb (2012:83) noem dat gegronde teorie juis verskeie
insamelingstegnieke het, om sover moontlik teoretiese versadigheid te bereik.
Derhalwe is hierdie ﬁlosoﬁe van Kolb in hierdie navorsingstudie toegepas.
Soos uitgewys deur Glaser (1998:14) is daar twee toepassings om die data-
insamelingsmetode te gebruik. Die volledigetoepassingsweergawe is waar die
navorser die data insamel deur aanvangskodering en kategorisering van data en
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die terugkeer vir verdere insameling. Die verkortetoepassingsweergawe werk
met oorspronklike data. Onderhoude, ander literatuur en aantekeninge word
met ander woorde volgens die beginsel van gegronde teorie geanaliseer (Glaser,
1998:14 & Glaser, 2004:48). Al hierdie data moet egter volgens teks getranskri-
beer word sodat dit maklik geanaliseer kan word (Payne, 2007:72). In hierdie
navorsingstudie is besluit om van albei toepassings gebruik te maak. Eer-
stens is die verkortetoepassingsweergawe gebruik om onderhoude, literatuur
en aantekeninge in te samel om die toepassing te vergemaklik. Tweedens is
die volledigetoepassingsweergawe gebruik om kategorieë uit die data-analise te
ontwikkel wat die data-insameling en -analise met die navorsing gegrond hou.
Die rede hiervoor was om die verskynsel van tydvooruitskatting in klankopna-
mes beter te bepaal.
3.6.1 Onderhoude
Gegronde teorie se fokuspunt van data-insameling, is onderhoude (Glaser &
Strauss, 1967:9). Onderhoude is 'n goeie manier van data-insameling omdat
dit op alledaagse ervarings fokus deur gesprekke wat gevoer word. Dit gee ook
die navorser die geleentheid om verskeie individue se perspektiewe vas te vang
(Kolb, 2012:84). Bloch (1996:323) sluit aan by hierdie siening dat wanneer
dit by sosiale navorsing kom, onderhoude een van die belangrikste vorms van
sosiale analise is, omdat dit insig gee oor hoe die perspektiewe in die deelne-
mer se lewe plaasvind. Gevolglik het die fokuspunt van hierdie navorsingstu-
die se data-insameling uit die onderhoude met klanktegnici, vervaardigers en
kunstenaars gevloei. Hierdie onderhoude het ook die navorsingstudie verder
ondersteun omrede van die verskeie deelnemers se perspektiewe en ervarings
tydens die insameling van data vasgevang kon word. Volgens Payne (2007:72)
is die kans dat data tydens onderhoude verlore kan raak skraler aangesien an-
der metodes soms nie die volledige data vasvang nie. Die rede hiervoor is die
een-tot-een-formaat van onderhoude wat die geleentheid vir 'n persoonliker
aanslag tot data-insameling bied. Die een-tot-een-formaat van hierdie navor-
singstudie se onderhoude het met klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars,
wat ondervinding met opnameprojekte het, plaasgevind.
Payne (2007:72) verduidelik verder dat die onderhoude die deelnemers help
om die vrae, wat relevant is tot 'n studie, duideliker kan verstaan. Indien
klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars dus nie die relevante vrae tot die
navorsingstudie verstaan het nie, het die navorser die geleentheid gehad om die
vrae duideliker te stel of dit in 'n ander konteks te plaas. Die algemene reël is
dat die vrae wat gevra word so breedvoerig moontlik geformuleer moet word.
Dit laat toe dat die deelnemers hulle eie interpretasie en ondervinding kan
weergee (Goulding, 2002:59 & Milliken, 2010:550 Charmaz, 2014:18-19). Hier-
die bespreking tussen die deelnemer en navorser kan ander areas vir navorsing
bekendstel wat nie aanvanklik oorweeg is nie (Goulding, 2002:59).
Die onderwerpe wat vir die deelnemers gevra is, het die volgende ingesluit:
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1. voorproduksie van klankopnames;
2. produksie tydens klankopnames;
3. tydvooruitskatting in klankopnames.
Die vrae is so geformuleer dat dit juis hulle perspektiewe ten opsigte van die
tydvooruitskatting, wat hulle tydens 'n opnameproses toepas, sou voortbring.
Hierdie vrae het sowel oop as geslote vrae ingesluit. Die oop vrae is so gefor-
muleer dat meer inligting oor die tydvooruitskatting verstaan kon word. Die
rede hiervoor was dat die oop vrae die geleentheid aan deelnemers gebied het
om hulle eie interpretasie van die verskynsel vir die navorsingstudie te kon
weergee. In teenstelling hiermee het die geslote vrae 'n meer direkte antwoord
gebied op die wyse van tydvooruitskatting in klankopnames. As gevolg van die
breedvoerigheid van die vrae het dit ruimte geskep vir sowel die deelnemers
as navorser vir moontlike sekondêre opvolgvrae waarby die data-insameling
verder kon baat.
Om die data-insameling suksesvol te laat geskied, is die prosedure van die
onderhoude egter net so belangrik soos die formulering van die vrae. Die on-
derhoude het by die betrokke partye se gekose omgewing, die opname-ateljees,
geskied omdat die omgewing van die deelnemers hulle meer op hulle gemak
geplaas het wat beter interpretasie ontlok het. Tydens die onderhoude was
daar 'n vasgestelde vraelys wat al die afdelings gedek het1. Die vrae is so op-
gestel dat die deelnemers dit direk kon beantwoord, maar dat dit steeds ruimte
gelaat het vir opvolgvrae. Hierdie opvolgvrae het tydens die onderhoudproses
en deur aantekeninge wat tydens die onderhoud gemaak is, ontwikkel. Daar
moet kennis geneem word dat die aantekeninge, in gegronde teorie, steeds 'n
groot deel van data-insameling vorm. Die aantekeninge wat tydens die hui-
dige navorsingstudie gemaak is, het die geleentheid gebied dat die konsep van
tydvooruitskatting verstaan kon word. Om die onderhoude verder vas te vang,
is dit opgeneem sodat daar later na geluister kon word, en verdere aanteke-
ninge gemaak kon word om dit vir die huidige navorsingstudie volledig saam
te stel. Die opnames van die onderhoude is deur die navorser getranskribeer
om duideliker analise te vergemaklik. Net die navorser het toegang tot die
opnames en die getranskribeerde teks van die deelnemers gehad. Met die aard
van gegronde teorie en hierdie navorsingstudie is daar nie van 'n groot aantal
deelnemers gebruik gemaak nie. Soos uitgewys deur Lozano (2015:30) gaan
gegronde teorie meer oor die versadigheid van die data as die steekproefgrootte
van die navorsing.
Hierdie navorsingstudie het wel etiese klaring benodig aangesien die eerste
deel van die navorsing die interpretasie en ervarings van klanktegnici, vervaar-
digers en kunstenaars benodig oor wanneer opnames nie by die geskeduleerde
tydvooruitskatting van 'n opnameproduksie hou nie. Die navorsingstudie het
1 Sien bylae A vir die vraelys.
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verder ook etiese klaring benodig om sodoende die deelnemers te beskerm. Ver-
der moes die deelnemers aan die navorsingstudie ook sekerheid gehad het dat
die waarnemings wat hulle deurgee met eerlikheid, objektiwiteit en integriteit
behandel sal word en dat dit vertroulik verwerk sal word.
Alle deelnemers moes dus 'n Toestemming vir deelname aan navorsing-
vorm voltooi2. Die vorm bevat 'n duidelike uiteensetting van wat van die
deelnemer verwag word. In die vorm is ook aangedui dat die deelname aan
die navorsingstudie nie verpligtend was nie en dat deelnemers se inligting as
vertroulik en hulle identiteit as anoniem hanteer sal word, indien dit so versoek
word. Indien dit versoek sou word dat 'n deelnemer se bydrae as anoniem
beskou word, sou 'n skuilnaam vir die deelnemer geskep word.
3.6.2 Evaluering van literatuur
Buiten onderhoude as data-insameling maak Milliken (2010:549) en Payne
(2007:71) die stelling dat wanneer daar met gegronde teorie gewerk word, 'n
literatuurstudie ook gedoen moet word. Hulle stel egter voor dat die litera-
tuurstudie van ander velde, eerder as dié van die huidige studie, gebruik moet
word. Dick (2000:13) wys op twee belangrike punte wat by die literatuur van
'n studie in gedagte gehou moet word. Eerstens, omdat dit 'n voortdurende
studie is, gaan die navorser nie aanvanklik weet watter literatuur vir die studie
relevant sal wees nie. Tweedens kry die literatuur nie voorkeur wanneer dit met
die res van die data vergelyk word nie. Literatuur word, soos die onderhoude
en aantekeninge, as normale data beskou (Dick, 2000:13).
Volgens Dick (2000:13-14) maak dit sin dat literatuur gebruik moet word
wanneer dit vir die studie toepaslik is. Payne (2007:71) voeg egter by dat
wanneer navorsers 'n literatuurstudie doen, hulle versigtig moet wees dat hulle
nie 'n konsep en aannames maak voordat hulle met die data-insameling begin
nie. Dick (2000:4;6), Payne (2007:71) en Holton (2008:80) stel voor dat die
literatuur nie volledig ondersoek moet word nie, maar dat dit eerder saam met
die data-insameling plaasvind. Gibson & Brown (2009) en Milliken (2010:549)
noem dat die teorie met huidige literatuur vergelyk moet word wanneer dit
begin vorm aanneem.
Charmaz (1996:28) en Charmaz (2006:5-6) dui aan dat literatuur eers aan
die einde van die data-insameling en -analise gebruik moet word. Tog moet
die navorser gedurende die navorsing die literatuur volledig bestudeer, in die
relevante studievelde, om die teorie te versterk (Goulding, 2002:71). Om dit
dus relevant te maak vir die huidige studie en om die teorie te help versterk,
is die onderhoude eers ná analise, met die literatuur gekombineer. Vir hierdie
studie is die literatuur aan die einde ingesamel en geëvalueer. Daar is spesiﬁek
verwysing na projek en projekbestuur, klankproduksie en tydvooruitskatting
in klankproduksie en ander tydvooruitskattingsvelde gemaak.
2 Vir die besigtiging van die vorm sien bylae C.
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Die beplanning vir die literatuurstudie vir die onderskeie afdelings is so
benader omdat elke afdeling 'n element bevat wat ooreenstem is met die kon-
sep van tydvooruitskatting van 'n opnameprojek. Projek en projekbestuur is
gebruik as benadering van hoe 'n projek geformuleer word, en die toepassing
daarvan deur die implementering van projekbestuur. Om die konteks van 'n
opnameprojek korrek te verstaan, moes die benadering van 'n klankproduksie
ondersoek word, omdat die studie se basis op 'n klankproduksie berus. Die
korrekte kennis word dus benodig om die toepassing van tydvooruitskatting
te implementeer. Dit is verder waarom vooruitskatting oor die algemeen on-
dersoek moes word om die konsep en konteks korrek te verstaan. Daarna is
die benadering van tydvooruitskatting oor die algemeen en in opnameprojekte
ondersoek. Die studie berus uit die aard van die saak op hoe klanktegnici,
vervaardigers en kunstenaars die tydvooruitskatting van 'n opnameprojek be-
nader. Dit was dus nodig om die onderskeie afdelings in die literatuurstudie
te bespreek. Daar moet egter verder kennis geneem word dat, aangesien die
literatuurstudie een van die data-insamelingstegnieke van gegronde teorie is,
en weens die aard van die studie met die verskeie konsepte, die literatuurstudie
breedvoerig was om alles byeen te bring.
3.6.3 Aantekeninge tydens data-insameling
Volgens Glaser (1978:83) is die teorie-aantekeninge idees van koderings en ver-
wantskappe wanneer dit by die analise van die kodes kom. Aantekeninge vorm
'n groot deel van gegronde teorie, omdat dit dwarsdeur die navorsingsproses
plaasvind. Glaser (1978:23) verduidelik dat aantekeninge 'n goeie bron is om
te gebruik omdat dit met die toekomstige insameling van data help. Hierdie
aantekeninge is belangrik omdat dit sekere idees wat alreeds oorweeg is, verder
ontwikkel. 'n Voorbeeld van hierdie tipe aantekeninge kan in ﬁguur 3.2 waar-
geneem word. Die voorbeeld dui aan dat daar vertroue tussen die verskillende
produksiespanlede moet wees om die doeltreﬀendheid van die opnameprojek te
verseker. Hierdie tipe aantekening identiﬁseer 'n konsep wat die navorser kan
gebruik om 'n teorie vir die benadering van tydvooruitskatting van 'n opna-
meprojek deur klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars te identiﬁseer. Die
belangrike ding is dat die navorsers idees kan aanteken wat hulle kan help om
die voorgestelde verskynsel te verduidelik (Glaser, 1978:85). Dit kan eenvou-
dig begin, maar soms is daardie begrippe vol analitiese vrae wat die teorie kan
help ontwikkel3(Dick, 2000:11-12 & Thornberg & Charmaz, 2014:163-164).
Alhoewel die aantekeninge eenvoudig kan voorkom, help dit om die data mak-
liker saam te stel, sodat belangrike data nie verlore gaan nie. Figuur 3.1 is 'n
voorbeeld van hoe langer aantekeninge tydens die data-insamelingproses een-
voudig voorkom, maar wat met die analise van die data egter nuttig te pas
3 'n Eenvoudig idee wat waargeneem kan word, is dat die sukses van 'n opnameprojek bepaal
kan word indien die voorproduksie doeltreﬀend geïmplementeer is (ﬁg. 3.1).
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Figuur 3.1: Langer aantekeninge
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Figuur 3.2: Kort aantekeninge
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gekom het. Miles & Huberman (1994:74) stel voor dat wanneer aantekeninge
gemaak word, dit met 'n basiese opskrif of teken georganiseer word. Verder
voeg hulle by dat daar op die aantekeninge self onderstreep word sodat idees
bymekaar gehou kan word. Figuur 3.2 is 'n voorbeeld van hoe korter aante-
keninge tydens die data-insamelingproses gelyk het. Dit dui ook aan hoe die
aantekeninge saamgestel en met mekaar vergelyk is.
Wanneer dit by aantekeninge kom, vra teoretici in gegronde teorie: Wat
gebeur hier? en Hoe kan [ek] hiervan sin maak? (Thornberg & Charmaz,
2014:163).Om hierdie twee vrae te beantwoord, is drie kategorieë aantekeninge
gebruik. Die eerste deel van die aantekeninge was aantekeninge wat gedurende
die onderhoude plaasgevind het. Dit het uit enkele woorde of sinne bestaan.
'n Aantekeningeboek is gebruik asook die vraelys wat gedurende die onder-
houde gebruik is. Deel twee van die aantekeninge het die literatuurstudie se
aantekeninge in dieselfde aantekeningeboek, met spesiﬁeke opskrifte, bevat.
Dit is volgens die drie hoofkonsepte van die literatuur  projek en projekbe-
stuur, klankproduksie en tydvooruitskatting  uiteengesit. Die derde en laaste
kategorie aantekeninge het die algemene aantekeninge bevat wat tydens die
algemene navorsingsproses geneem is. Die aantekeninge wat tydens die data-
insamelingsproses geneem is, is geanaliseer om die betrokke navorsingsvrae te
beantwoord wat aan die begin van die navorsingstudie gestel is.
3.7 Analise van data
Een van die eienskappe van analise tydens gegronde teorie is die wisselwerking
tussen data-insameling en die analise daarvan (Payne, 2007:68). Soos reeds in
die vorige afdelings aangedui is, het die data uit kwalitatiewe data bestaan.
Hierdie kwalitatiewe data, ten opsigte van gegronde teorie, was die analisering
van die onderhoude, die evaluering van die literatuurstudie en die aantekeninge
wat gedurende die insamelingsproses geneem is. Payne (2007:74) verduidelik
dat 'n belangrike punt wat tydens die data-insameling en -analise onthou moet
word, is dat die onderhoude se bewyse gegrond is op wat die deelnemers in
hulle omgewing dink, voel en hoe hulle dit verstaan.
Die interpretasie van die data moet die perspektiewe en menings van deel-
nemers in berekening bring. Die interpretasie word gebruik om die aksies van
die individue te verstaan (Strauss & Corbin, 1994:274). Ten opsigte van hierdie
navorsingstudie is die interpretasie van klanktegnici, vervaardigers en kunste-
naars met mekaar vergelyk asook met die literatuur en die aantekeninge. Die
interpretasie het die analise van die data ondersteun deur konsepte makliker te
identiﬁseer. Strauss & Corbin (1994:280) noem wel dat een van die probleme
wat 'n navorsingstudie bemoeilik, is dat daar veelvoudige perspektiewe is wat
gedurende die navorsing geanaliseer moet word. Gedurende die analiseproses
van die data, moet daar ook veral gekyk word na watter aspekte 'n negatiewe
invloed op die studie kan hê (Payne, 2007:74).
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Term Deﬁnisie Voorbeeld tekste
Woorde
Woorde kan uit een tot drie
woorde bestaan wat die
kernaspek, vanuit die data analise,
saamvat.
Holisties.
Persoonlike ervaring.
Voorbereiding.
Frases
Frases is idees wat saamgevat
kan word om een kern-
samevatting te maak.
Weet wat die doelwit is.
Weet wie is die produksiespan.
Tekste
Tekste is langer tekste wat as
'n geheel geanaliseer en beskou
is voordat dit in kern-
frases of -woorde verder
geanaliseer en saamgestel is.
Die algehele kreatiewe proses
gebeur van voor die
opnameateljee tot en met die
musiek klaar opgeneem
is. Alle aspekte daarvan
benodig genoegsame tyd,
en dus, begroting.
Kategorieë
Kategorieë het bestaan uit kern-
aspekte wat uit die woorde,
frases en tekste saamgestel is vir
die ontwikkeling van die teorie.
Voorproduksie benodig
voorbereiding en beplanning.
Ervaring van produksiespan.
Bepaal doelwit van begin af.
Tydvooruitskatting benodig
doeltreﬀende voorbereiding.
Tabel 3.1: Voorbeeld van die organisering van data-analise
Wanneer die onderhoude getranskribeer word, moet sowel die navorser as
deelnemer se gesprekke getranskribeer word (Payne, 2007:76). Gegewe hier-
die stelling is die onderhoude eers getranskribeer omdat dit die analise van
die data vergemaklik het. Dit het die analise so ondersteun dat betekenis-
volle konsepte makliker geïdentiﬁseer kon word. Daar moet in gedagte gehou
word dat transkripsie van die onderhoude die eerste stap van die analise is.
Alhoewel gegronde teorie se basis uit die onderhoude bestaan, vorm die litera-
tuurstudie en aantekeninge steeds 'n deel van die data. Soos reeds uitgewys,
het die literatuurstudie van hierdie navorsingstudie die konsepte van projek
en projekbestuur, klankproduksie en tydvooruitskatting eers geëvalueer. Daar
is gepoog om 'n moontlike konsep van die literatuurstudie saam te stel deur
betekenisvolle konsepte te identiﬁseer en dit met mekaar te vergelyk deur oor-
eenstemmings te vind. 'n 'n Samevatting van die algehele aantekeningeproses
is weergegee om 'n basiese idee te gee van die verskynsel van tydvooruitskatting
wat waargeneem is uit die aantekeninge wat gemaak is.
Ná die tekste sorgvuldig ondersoek en verwerk is, is betekenisvolle gedeel-
tes geïdentiﬁseer en gemerk. Hierdie gedeeltes het woorde, frases of langer
teks bevat. Die doel van die woorde, frases of teks was sodat dit in kategorieë
verdeel kon word om die organisering van die data makliker te maak (Payne,
2007:78). Tabel 3.1 toon hoe die analise van die data verwerk en saamgestel
is. Sbaraini et al. (2011:15) noem dat antwoorde deur data-analise na vore
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begin kom wat die navorsing kan verduidelik. Gedurende hierdie proses kan
die navorsingsvrae ook meer spesiﬁek word met die data-insameling en analise
daarvan (Milliken, 2010:551). Die navorsingsvraag wat vir die huidige studie
gestel is, naamlik hoe klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars tydvooruit-
skatting benader, is met die analise van die data verder gespesiﬁseer4. Ten
einde die algemene tema te vind, is vrae gestel soos wat dui dit aan? of
wat het dit bepaal?. Met die analise van die data het dit die verskynsel van
tydvooruitskatting in klankopnames help vasstel.
3.8 Algemene patroon
In die ﬁnale stadium van die analise kan sekere belangrike konsepte geïden-
tiﬁseer word (Dick, 2000:4 & Payne, 2007:81-82). Gedurende hierdie proses
is verbindings gemaak wat gelei het tot verdere ontwikkeling van die teorie.
Alhoewel daar ander sekondêre kategorieë voorgekom het, wat nie noodwendig
direk op die primêre teorie toegepas kon word nie, is hierdie data nie geïg-
noreer nie. Die res van die sekondêre kategorieë is weer georganiseer en met
die primêre kategorieë geïntegreer. 'n Voorbeeld van 'n sekondêre kategorieis
die hele produksiespan mekaar moet kan vertrou wanneer daar aan 'n opna-
meprojek gewerk word. Hierdie kategorie is weer georganiseer om dit met die
primêre kategorie `kommunikasie' te integreer.
Wanneer data geanaliseer is, kan bepaal word of die resultate moontlik die
probleem kan verduidelik wat aangeroer is (Milliken, 2010:551). In die meeste
van studies met gegronde teorie verduidelik die voorlopige teorie die manier
waarop die probleem opgelos kan word. Die einddoel is dus om 'n algemene
patroon te vind wat die verskynsel kan verduidelik. Die algemene patroon wat
vir die huidige studie ondersoek is, is die verskynsel van hoe tydvooruitskatting
in klankopnames beter bepaal kan word. Derhalwe moes daar gepoog word
om 'n algemene teorie vir tydvooruitskatting te bepaal en te verduidelik hoe
dit suksesvol toegepas kan word. Holton (2008:87) maak egter melding dat
daar gedurende die analise van die data probleme opduik. Indien daar nie 'n
moontlike teorie bepaal kan word nie, moet die data weer herverdeel word so-
dat die patrone van die verskillende kategorieë moontlik beter saamgestel kan
word. Vir hierdie studie is daar egter net ondersoek ingestel of 'n moontlike
teorie bepaal kon word. Waarvan ook verder kennis geneem moet word, is dat
die toepassing van 'n moontlike teorie vir die tydvooruitskatting van klankop-
names nie hier van toepassing was nie. Die navorsingstudie het net daaroor
gehandel of 'n moontlike teorie ontwikkel kon word om tydvooruitskatting in
klankopnames beter te bepaal.
4 Vir volledige analise van die data, sien hoofstuk 4.
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3.9 Samevatting
Die doel van hierdie hoofstuk was om gegronde teorie te verduidelik as meto-
dologie en hoe dit toegepas kan word op die navorsingstudie. Soos gegronde
teorie deur Glaser en Strauss in 1967 as metode van ontwikkeling of ondersoek
vir 'n teorie ontwerp is, is dit relevant vir hierdie studie omdat die veld ont-
wikkeling en ondersoek vir die tydvooruitskatting in klankopnames benodig.
Gegronde teorie help om 'n teorie oor 'n verskynsel te ontwerp in studievelde
waar min literatuur beskikbaar is. Om die teorie te ontwerp, is dit nodig dat
data te versadig wat ingesamel en geanaliseer word. Hierdie navorsingsmeto-
dologie is dus gepas om die verskynsel van tydvooruitskatting in klankopnames
moontlik te bepaal deur die versadiging van ingesamelde en geanaliseerde data.
Die navorsingsvrae is eers geïdentiﬁseer om die studie toepaslik te maak. Die
konsep van data-insameling wat onderhoude, evaluering van literatuurstudie
en aantekeninge tydens 'n navorsingstudie insluit, is weergegee. Om dit egter
vir die navorsingstudie relevant te maak, is daar bepaal hoe dit in die huidige
studie toegepas is. Voorbeelde van konsepte is uiteengesit om die toepassing
beter te begryp. Analise van die data van hoe die konsep van die verskynsel
van tydvooruitskatting in klankopnames beter benader kon word, het daarop
gevolg. Laastens is gekyk hoe 'n algemene patroon moontlik gevorm kon word.
Uit hierdie algemene patroon kan 'n moontlike teorie vir die verskynsel vir die
huidige navorsingstudie saamgestel word. In die volgende hoofstuk sal hierdie
navorsingsmetodologie toegepas word in terme van die analise van die data
wat ingesamel is.
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Hoofstuk4
Data-insameling en -analise
Time is what we want most, but what we use worst.
 William Penn
4.1 Inleiding
Gegronde teorie se benadering is 'n proses van gelyktydige data-insameling
en -analise wat help om data te ontwikkel soos dit ingesamel word. Volgens
Charmaz (2006:20) is Wat is besig om hier te gebeur? die eerste vraag wat
gevra moet word wanneer gegronde teorie se navorsing begin. Daardie vraag
kan op twee vlakke benader word: Wat is die basiese sosiale prosesse? of
Wat is die basiese sielkundige prosesse?. Die antwoorde op hierdie vrae is
waar die navorsing dus kan begin.
Om die vraag Wat is besig om hier te gebeur? te beantwoord, is dit no-
dig om te weet wat die sosiale of sielkundige prosesse is wat op die huidige
navorsingsproses betrekking het. Die sosiale prosesse van die navorsing be-
hels hoe die navorsing dus met mekaar verband hou, met ander woorde wat is
die gevolge van tydvooruitskatting op 'n opnameproses. Met die uitgangspunt
van 'n akkurater tydvooruitskatting van 'n opnameproses kan dit dus bepaal
word of dit 'n positiewe of negatiewe invloed op 'n opnameproses kan hê. Die
sielkundige prosesse behels 'n meer kognitiewe uitgangspunt op die navorsing.
Met die veronderstelling dat tydvooruitskatting wel 'n positiewe of negatiewe
invloed op 'n opameproses kan hê, kan die vraag egter gevra word of dit korrek
toegepas kan word? Wat is dus besig om te gebeur met die data wat ingesa-
mel en geanaliseer word? Op grond hiervan was die navorsingsvraag se doel
om ondersoek in te stel oor hoe klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars
tydvooruitskatting benader.
Met die gebruik van klassieke gegronde teorie as navorsingsmetodologie sal
die data-insameling en -analise van die navorsing in hierdie hoofstuk bespreek
word. Die data-insameling van die navorsing gaan eers uiteengesit en bespreek
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word. Ingevolge klassieke gegronde teorie sal die bespreking verloop volgens
1) die onderhoude wat met die deelnemers gevoer is, 2) die literatuur wat
ingesamel is en 3) die aantekeninge wat gedurende die verloop van die navorsing
gemaak is. Met die voltooiing van die data-insameling sal die analise van die
data ten toon gestel word. Daar sal met die analise van die data gepoog word
om 'n algemene patroon te ontwikkel om die navorsingsvraag te beantwoord.
Die hoofstuk sal dan afgesluit word met 'n samevatting van wat deur die data
analise bevind is.
4.2 Data-insameling en -analise
4.2.1 Inleiding
Met die gebruik van klassieke gegronde teorie as navorsingsmetodologie word
data deurlopend ingesamel en geanaliseer. Derhalwe bestaan die onderskeie
insameling en analise nie as losstaande afdelings nie. Die hoofbeginsel waarop
klassieke gegronde teorie berus, is onderhoude wat met deelnemers aan die
navorsingstudie gevoer word. Hierdie data wat ingesamel is, word gelyktydig
met die literatuur van die navorsingstudie geanaliseer. Gedurende hierdie pro-
ses word deurlopende aantekeninge gemaak. Die aantekeninge ondersteun die
insameling- en analiseproses om derhalwe 'n algemene patroon te ontwikkel.
Die hoofstuk se data-insameling word ingedeel volgens die onderhoude, wat
met behulp van 'n vraelys saamgestel is om die navorsingsvraag te beantwoord.
Die vraelys word verdeel in drie afdelings, naamlik 1) voorproduksie, 2) opna-
meproses en 3) tydvooruitskatting. 'n Bespreking van die insameling van die
literatuurstudie1 wat plaasgevind het sal weergegee word volgens die afdelings
1) projek en projekbestuur, 2) klankproduksie en 3) tydvooruitskatting. Die
aantekeninge, wat gedurende hierdie proses gemaak is, sal dan daarop volg. 'n
Algemene analise van die onderhoude, die literatuurstudie en die aantekeninge
sal onderskeidelik daarop volg. Vanuit die algemene analise van die onderskeie
afdelings sal 'n algemene patroon saamgestel kan word.
4.2.2 Onderhoude
Die eerste afdeling van die navorsingsproses was die onderhoude. Op grond
van ervaring, in 'n opnameproses binne en buite 'n opnameateljee, is klankteg-
nici, vervaardigers en kunstenaars gekies om aan hierdie studie deel te neem.
Klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars is per e-pos versoek om aan die
betrokke studie deel te neem. 'n Totaal van 12 deelnemers het aan die na-
vorsingstudie deelgeneem2. Vir die doeleindes van die studie is die volgende
inligting van die deelnemers versoek:
1 Wat breedvoerig in hoofstuk 2 uiteengesit is.
2 Vir volledige uiteensetting van die deelnemers sien bylae B.
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1. Naam en van
2. Die ligging waar die deelnemer hom of haar bevind
3. Hoeveel jaar die deelnemer hom of haar reeds in die opnamebedryf bevind
4. In watter veld (klanktegnikus, vervaardiger of kunstenaar) van die op-
namebedryf die deelnemer hom of haar bevind
Weens etiese redes is deelnemers die opsie gegee om anoniem te bly vir die
betrokke studie. Uit die 12 deelnemers het net een deelnemer versoek om
anoniem te bly, sodat 'n skuilnaam en ligging geskep is om die deelnemer se
identiteit te beskerm. Die skuilnaam en ligging het egter geen invloed op die
navorsingstudie se gehalte of uitkoms gehad nie. Tien van die deelnemers is uit
Suid-Afrika afkomstig, een uit Auckland, Nieu-Seeland en een uit Zürich, Swit-
serland. Die onderhoude, wat met die deelnemers gevoer is, het plaasgevind
binne die omgewing van die deelnemers se keuse. Die omgewings het gewissel
van plaaslike tot kommersiële opnameateljees. Elf van die onderhoude het in
Suid-Afrika plaasgevind. Die onderhoud met die deelnemer van Aucklandstad
is egter aanlyn deur middel van die videowebtuiste Skype gevoer.
Die aantal jaar wat die 12 deelnemers met die aanvang van die studie in die
verskillende velde van die opnamebedryf betrokke was, het gewissel van 8 tot
27. Die aantal jaar het 'n bydrae tot die navorsing gelewer omdat die ervaring
die studie meer gegrond gemaak het. Daar moet op gelet word dat sommige
van die deelnemers nie net in een veld van die opnamebedryf ondervinding
het nie, maar wel in twee of meer velde. Tabel 4.1 (hieronder) toon hoeveel
van die deelnemers ondervinding in 'n sekere veld of velde van die opnamebe-
dryf het. Uit die 12 deelnemers is daar 6 wat 'n gesamentlike ondervinding
as klanktegnikus, vervaardiger en kunstenaar het. Dit dui op 'n balans tussen
die verskillende deelnemers se ervaring, en verleen aan die navorsing 'n diverse
benadering wat die uitkoms van die navorsing meer gegrond maak. Wat verder
noemenswaardig is, is dat al die deelnemers ervaring het in verskillende genres.
Theo Crous het onder andere ervaring in band -produksies waar Andreas Wer-
ner se ervaring meer in die konteks van klassieke produksies is. Gevolglik het
die onderhoude nie net een veld van die opnamebedryf ondersoek nie, maar
het dit verskeie spektrums van musiekgenres gedek. Op grond hiervan het die
navorsingstudie dus gewissel van verskillende liggings, velde, ondervindingsjare
en genres in 'n opnameproduksie. Dit het die navorsing 'n diverse perspektief
tot die tydvooruitskatting van 'n opnameproses gebied.
Die onderhoudproses het bestaan uit 'n vasgestelde vraelys van 37 vrae3.
Die 37 vrae is in drie afdelings verdeel, naamlik: 1) voorproduksie in klankop-
names, 2) produksie tydens klankopnames en 3) tydvooruitskatting in klank-
opnames. Die vrae is so saamgestel in die onderskeie drie afdelings om die
3 Vir volledige vraelys sien bylae A.
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Afdeling Aantal
Kunstenaar, vervaardiger en klanktegnikus 6
Vervaardiger en klanktegnikus 1
Kunstenaar en klanktegnikus 1
Klanktegnikus 1
Vervaardiger 1
Kunstenaar 2
Tabel 4.1: Deelnemers in onderskeie velde
perspektiewe van die verskillende afdelings te begryp. Die vrae is so saamge-
stel dat dit sowel oop as geslote vrae ingesluit het. Soos Goulding (2002:59)
verduidelik, bied die onderhoude die deelnemers die geleentheid om hulle eie
interpretasie te lewer op die vrae wat aan hulle gestel is. Daar is aan die
deelnemers gekommunikeer dat hulle die vrae eenvoudig kan beantwoord of
dat hulle daarop kan uitbrei. Alhoewel daar geslote vrae was, het deelnemers
egter daarop uitgebrei. Dit het die onderhoudproses ook meer interaktief en
buigsamer gemaak. Gevolglik het dit die deelnemers se interpretasie vir die
navorsing meer gegrond gemaak. Die deelnemers het egter die keuse gehad,
indien hulle nie 'n spesiﬁeke vraag wou beantwoord nie, dat die vraag oorge-
slaan kan word. Ten spyte daarvan is elke vraag egter beantwoord. Aangesien
deelnemers op hulle antwoorde kon uitbrei, is die onderhoudprosedure se tyds-
duur beïnvloed. Die aanvanklike beplande tydsduur van 'n onderhoud was
geskeduleer vir 25 tot 30 minute. Die algehele tydsduur van hierdie navor-
singstudie se onderhoude het gewissel van 28 minute tot 1 uur en 5 minute.
Die verskil in tydsduur het egter nie die onderhoud of die navorsing belemmer
nie maar het eerder tot die navorsing se voordeel gestrek aangesien dit meer
agtergrond, interpretasie en ervaring rakende die deelnemer se perspektief tot
die navorsingstudie verskaf het. Die onderhoude het ook vir die deelnemers
die geleentheid gegun om enige ander ervarings te deel wat hulle gevoel het
toepaslik is vir die navorsing.Wat die onderhoudprosedure so eﬀektief gemaak
het, is die geleentheid wat dit deelnemers gegee het om die toepassing van tyd-
vooruitskatting te verduidelik. Die onderhoudprosedure het verder geleentheid
aan sowel die deelnemer as navorser gebied om onsekerhede oor die toepassing
duideliker weer te gee.
Elke onderhoud  die stem van sowel die deelnemer as navorser  is op-
geneem. Tydens die onderhoudproses is deurlopend aantekeninge gemaak.
Hierdie aantekeninge het gedagtes bevat wat die analise van die data verge-
maklik het. Om die onderhoude doeltreﬀend te analiseer, is elke onderhoud
getranskribeer. Volgens Payne (2007:72) is dit noodsaaklik dat sowel die na-
vorser as deelnemer se gesprek getranskribeer word sodat die getranskribeerde
tekste presies weergee wat albei gesê het. Die onderhoude het in Afrikaans of
Engels plaasgevind. Met die transkriberingsproses is dit in die onderskeie tale
87
Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za
getranskribeer omdat dit gesien word as die deelnemer se persoonlike interpre-
tasie4. Die vraelys is as hulpmiddel gebruik, wat die geleentheid gebied het om
die gesprekke steeds te kontroleer indien veranderinge in die onderhoudproses
sou plaasvind. Die doel van die transkriberingproses was om die navorsing
te ondersteun deur die analiseringsprosedure doeltreﬀender te laat verloop om
sodoende meer akkurate woorde, frases en sinne te kan identiﬁseer. Hierdie
woorde, frases en sinne het die navorsing gegrond gehou deur die konsep van
tydvooruitskatting van 'n opnameproses te identiﬁseer. Met die vind van 'n al-
gemene patroon as doel, het dit die analiseringsprosedure so ondersteun omdat
dit makliker was om kernkonsepte te identiﬁseer.
Met die uiteensetting van die data-insameling en -analise gaan enkele on-
derhoude aangehaal word wat as noemenswaardig beskou word.Daar moet eg-
ter kennis geneem word dat die ander onderhoude se tekste nie as irrelevant
beskou word nie; dit gaan bloot oor betekenisvolle gedeeltes wat spesiﬁeke
konteks skep. Die analisering van die onderhoude gaan volgens die vraelys se
afdelings verloop5. Elke afdeling sal die betekenisvolle gedeeltes van woorde,
frases en sinne in tabelvorm bied. Die betekenisvolle gedeeltes wat weergegee
gaan word, wat die aantekeninge ook bevat, is wat tydens die analiseproses
plaasgevind het. Na elke afdeling sal dit afgesluit word met 'n algemene waar-
neming wat in die data se analise bevind is.
4.2.2.1 Voorproduksie
In belang van 'n opnameprojek is dit belangrik dat die term en konsep van
voorproduksie bepaal kan word. Aangesien verskeie terme en konsepte rakende
'n voorproduksie vir 'n opnameprojek bestaan, was dit nodig om die deelne-
mers se perspektief van voorproduksie te kry. Verder was dit nodig om 'n
beter bepaling van voorproduksie te kry omdat dit dikwels aanvaar word dat
'n opnameprojek net die werklike opnameproses behels. Duidelikheid moes
dus verkry word oor wat presies deelnemers onder die konsep opnameprojek
verstaan. Hierdie klariﬁkasie dra gevolglik by tot die navorsing omdat dit die
konsep van voorproduksie, ten opsigte van tydvooruitskatting van 'n opname-
projek, beter help bepaal. Die volgende vrae is aan die deelnemers gevra:
1. Wat verstaan u onder die term `voorproduksie'?
2. Hoe benader u voorproduksie en waarom?
3. Volgens bronne help goeie voorproduksie voor die opnameproses om 'n
vooruitskatting te maak. Watter rol dink u speel voorproduksie in die
opnameproses in terme van die sukses van die tydvooruitskatting daar-
van?
4 Met aanhalings van die onderhoude sal dit in die relevante taal weergegee word en sal dit
dus geen vertaling bevat nie.
5 1) Voorproduksie 2) opnameproses en 3) tydvooruitskatting.
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4. Moet daar perke op voorproduksie en produksie wees; met ander woorde,
is daar iets soos te veel voorbereiding in voorproduksie?
Die volgende deelnemers het kommentaar gelewer op voorproduksie se in-
vloed op 'n opnameprojek:
Janine Neethling: Maak nie saak hoe doeltreﬀend jy alles voorberei het vir
'n opname nie, jy werk steeds met mense."
John Smit: They need to understand that a recording needs to get as close
to perfect as possible. Preproduction is vital because it is information
that is given to the artist so that the expectation can be idealistic. It
is better that the expectation is lower because most of the expectations
are not for ﬁlled.
Jeremy McPike: I think preproduction is essential. If you go into a session
with no schedule it will individually be a mess. Both the studio and the
band need to know how much time is needed and the expectations of
what can be achieved in this time in the studio.
Wat hierdie drie aanhalings so relevant maak, is die klem wat op voorproduk-
sie gelê word om die sukses van die opnameproses te help bereik. Daar word
voorgestel dat doeltreﬀende beplanning, voorbereiding en realistiese mikpunte
gestel moet word. 'n Realistiese verwagting moet egter aan die opnamepro-
ses gestel word. Indien daar nie 'n realistiese verwagting geskep is nie, is die
kans hoog dat dit nie suksesvol bereik word nie. Tog noem Neethling dat al
is doeltreﬀende voorbereiding tydens 'n opnameproses getref, is die menslike
element steeds 'n faktor wat die sukses van die tydvooruitskatting van 'n op-
nameprojek beïnvloed. Wat die menslike element so noemenswaardig maak, is
die onvoorspelbare aard daarvan in enige produksielyn. Dit maak dit een van
die faktore wat kan veroorsaak dat die verwagting wat aan 'n opnameproses
gestel is nie suksesvol bereik word nie.
Tabel 4.2 (hieronder) toon die betekenisvolle konsepte wat in die afdeling
voorproduksie in die onderhoude gevind is. Voor die konsep van voorproduksie
bepaal kan word, is dit nodig dat 'n doel of doelwit vasgestel word waarheen 'n
opnameprojek moet beweeg. Die konsep vir 'n voorproduksie bestaan uit alles
wat voor die werklike opneem van die hele opname plaasvind. Dit beteken die
komposisie, repetisie, die opneem van 'n demo-opname, evaluering van die hele
opname asook evaluering van die hele struktuur. Deur doeltreﬀende voorberei-
ding gedurende die voorproduksiefase toe te pas, kan dit moontlike probleme,
wat tydens 'n opnameproses kan plaasvind, identiﬁseer. Hierdie voorbereiding
is verder belangrik omdat daar eerder meer tyd tydens die voorproduksiefase,
as tydens die opnameproses in 'n ateljee, spandeer moet word. As gevolg van
die hoë koste van 'n opname-ateljee is dit meer koste-eﬀektief om meer tyd
vooraf te spandeer as gedurende die opname in 'n ateljee.
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Term Betekenisvolle konsepte
Woorde
Wees voorbereid
Ervaring
Repeteer voor die tyd
Doen navorsing
Kosteberaming
Frases
Struktuur gedurende die hele opnameproses.
Hoe opnameproses benader word.
Bepaal wat opgeneem gaan word.
Proses wat dit neem voordat dit na die opnameproses wees.
Weet wat die doel is.
Wees 90% voorbereid en los 10% vir die magic eﬀeck.
Tekste
Spandeer meer tyd in voorproduksie as onnodige tyd in
die ateljee tyd die opnameproses.
Bepaal moontlike probleme wat tydens die opnameproses
kan plaasvind.
Bestaan uit die komposisie, repetisie, die opneem van 'n
demo-opname, evaluering van die hele struktuur, wat benodig word.
Tabel 4.2: Analisetabel vir voorproduksie
Die konsep van wees 90% voorbereid en los 10% vir die `magic eﬀect'  is
iets wat by 'n opnameproses indirek verlore geraak het. Daar word tans meer
gefokus op die magic eﬀect as om die basis van die komposisie te voltooi of
daar word meer gefokus op die basis van die komposisie as die magic eﬀect
daarvan. Dit is dus belangrik dat voorbereiding gedurende die voorproduk-
siefase moet plaasvind omrede dit die sukses van 'n opnameproses kan help
verseker.
4.2.2.2 Opnameproses
Die opnameproses is 'n konsep wat nie 'n daadwerklike deﬁnisie het nie. Op
grond hiervan is daar besluit om te probeer vasstel wat die deelnemers ver-
staan onder die term en konsep `opnameproses'. Sou daar wel 'n beter begrip
en kennis van 'n opnameproses bepaal kan word, sal dit 'n opnameproses dus
ondersteun. Verder was die fokus van hierdie afdeling om te bepaal of daar
reeds areas in 'n opnameproses is wat geïdentiﬁseer kan word wat 'n opna-
meproses se tydvooruitskatting negatief of positief kan beïnvloed. 12 vrae is
saamgestel wat aan die deelnemers gestel is:
1. Wat verstaan u onder die term `opnameproses'?
2. Beskryf die rol wat die onderstaande persone in 'n opnameproses speel:
a) Klanktegnikus
b) Vervaardiger
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c) Kunstenaar
3. Wie dink u het meer seggenskap oor die sukses van die opnameproses?
4. Wat neem die langste in 'n opnameproses? Motiveer asseblief?
5. Is dit makliker om eers een element van die opname (bv. demo-opname,
tromme of sang) te voltooi ten einde ander afdelings van die opname te
vergemaklik?
6. Hoeveel probeerslae neem dit vir 'n opname voor dit uiteindelik gebruik
kan word? Waarom reken u so?
7. Vind daar gereeld veranderinge tydens 'n opnameproses plaas?
8. Dink u 'n lied vir 'n opname moet vlot wees voordat dit na die opname-
ateljee gaan om opgeneem te word, of help dit dat die opname tydens
die opnameproses meer vorm kry?
9. Help dit die naproduksieproses indien daar meer tyd aan die opname-
proses spandeer word?
10. Wanneer u by 'n opname kom, verkies u dat daar objektief of subjektief
opgetree word? Waarom?
11. Kwantiteit van 'n opname word gesien as die hoeveelheid liedere wat
opgeneem kan word terwyl kwaliteit gesien word as die gehalte van 'n
opname. Wat is belangriker:
a) begroting;
b) kwaliteit;
c) kwantiteit?
12. Wat is belangriker tydens 'n opname: begroting of kreatiwiteit?
'n Opmerking deur Corlea Botha was dat 'n opnameproses se tydvooruit-
skatting beïnvloed word deur die veranderinge wat tydens die opnameproses
plaasvind:
Corlea Botha: Veranderinge is sinoniem met opnames. Dit gaan oor die
gevoel van die musiek. Mens kan 'n sekere idee in gedagte hê van hoe
dit moet klink, maar op die ou einde moet mens hoor hoe alles saam
klink. Die verandering van 'n kitaar se klank, of die manier wat mens
iets sing, kan 'n baie groot verskil maak. Dit kan die hele klank van die
lied verander.
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Dit beteken dus dat die doel van 'n opname reeds tydens die voorproduksiefase
bepaal moet word. Alhoewel die gevoel van die musiek as die kern beskou moet
word, moet onnodige veranderinge tydens die opnameproses vermy word.
'n Vraag wat opmerkend uitgestaan het, wat 'n invloed op die tydvooruit-
skatting van 'n opnameproses het, was Wanneer u by 'n opname kom, verkies
u dat daar objektief of subjektief opgetree word?. Wat opvallend is, is dat
vier deelnemers gevoel het daar moet objektief opgetree word wanneer dit by
'n opnameproses kom, vier het gesê daar moet eerder subjektief opgetree word
en die oorblywende vier het gesê dit moet 'n kombinasie van objektiwiteit en
subjektiwiteit wees. Ten spyte hiervan, bly dit steeds die klanktegnici, vervaar-
digers of kunstenaars se besluit of objektiwiteit, subjektiwiteit of 'n kombinasie
van die twee tydens 'n opnameproses toegepas word. Die volgende deelnemers
het hulle gedagtes ten opsigte van objektiwiteit en subjektiwiteit rakende 'n
opnameproses verduidelik:
Andries du Preez: Mens moet objektief wees omdat jy moet weet wat reg
en verkeerd is. Dit kom neer op die doelwit van die opname.
Jeremy McPike: How we view art or music is always subjective however if
you are being paid as an engineer or producer, you are being paid for
your skills for being objective.
Andreas Werner: You need to be objective. [Because if] I am listening
subjectively to a classical piece I am putting my own opinion towards
the piece and not the artist's perspective.
Hierdie objektiwiteit en subjektiwiteit of albei het nietemin steeds 'n in-
vloed op die kwaliteit van 'n opnameproses. Wat beklemtoon is deur die deel-
nemers is dat kwaliteit in 'n opnameproses belangriker is as die kwantiteit
daarvan. Die kwaliteit dra by tot die sukses wat tydens 'n voorproduksiefase
plaasvind. Ter Huurne en Hansmann verduidelik:
Tim ter Huurne: Well-prepared musicians typically are at their best. If not,
it becomes too much, then the quality doesn't improve as it becomes
more tiring and psychological for the artist.
Raven Hansmann: Daar moet kwaliteit by 'n opnameproses moet wees. Hier-
die kwaliteit word aangehelp deur 'n vorm van perfeksie wat by elke
opnameproses moet wees.
Tabel 4.3 (hieronder) toon die betekenisvolle konsepte wat in die onder-
houde waargeneem is om die konsep van tydvooruitskatting van 'n opname-
proses te bepaal. Uit die analise is daar gevind dat 'n opnameproses die tyd
is wat in die opname-ateljee spandeer word. Gevolglik is dit alles wat tydens
die voorproduksiefase plaasgevind het wat in die opnameprosesfase uitgevoer
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Term Betekenisvolle konsepte
Woorde
Deurlopende kreatiewe proses
Aanvanklike opname
Deurlopende vernaderinge
Fokus
Frase
Weet wat doelwit is.
Voorproduksie het 'n invloed op die opnameproses.
Voorproduksie moet doeltreﬀend wees.
Houding teenoor opname.
Tekste
Neem 'n komposisie op van beter kwaliteit as kwantiteit wat van
swakker gehalte is.
Kreatiwiteit is belangrik, maar begroting speel egter 'n groot rol
daarop.
Wees kreatief binne die beperkings van die begroting.
Produksiespan moet weet wat van hulle verwag word.
Opnameproses is die tyd wat in die opname-ateljee spandeer word.
Alles wat die opnamesproses benodig sodat dit suksesvol kan
verloop.
Tabel 4.3: Analisetabel vir opnameproses
word. Die konsep van tydvooruitskatting binne die konteks van 'n opnamepro-
ses word ook saamgevat deur die stelling dat veranderinge deurlopend plaas-
vind. Daarom moet doeltreﬀende beplanning tydens die voorproduksiefase
plaasvind. Dit beteken nie dat veranderinge nie gaan plaasvind nie maar voor-
bereiding kan onnodige veranderinge voor die opnameproses uitsorteer. Dit is
hier waar die frase `voorproduksie moet doeltreﬀend wees' 'n kenmerkende rol
speel. Die kom daarop neer dat die opnameproses se sukses deur alles bepaal
word wat suksesvol beplan en uitgevoer word.
4.2.2.3 Tydvooruitskatting
Tydvooruitskatting is 'n onvoorspelbare verskynsel wat nie 'n vasgestelde pa-
troon volg nie. Vanweë die onvoorspelbaarheid van tydvooruitskatting was dit
nodig om deelnemers se ervarings en perspektiewe aangaande hierdie betrokke
verskynsel te verstaan. Gevolglik is 21 vrae aan die deelnemers gestel om meer
duidelikheid te kry. Die vrae het gehandel oor wat tydvooruitskatting vir die
deelnemers beteken asook hoe dit toegepas word op hulle opnameprojekte.
Die doel van hierdie vrae was ook om 'n beter begrip van die verskynsel `wat
tydvooruitskatting in opnameprojekte is' te bepaal:
1. Wat verstaan u onder die term `tydvooruitskatting'?
2. Hoe ondervind u tydvooruitskatting? Is dit byvoorbeeld frustrerend?
3. Waarom dink u is 'n tydvooruitskatting vir 'n opnameproses so onvoor-
spelbaar?
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4. Watter faktore dink u beïnvloed die tydvooruitskatting van 'n opnames-
proses juis negatief en/of positief?
5. Is daar 'n manier om dit moontlik meer presies te bepaal?
6. Min of meer hoeveel persent van die opnames wat u al gemaak het, was
op skedule? Waarom dink u is die persentasie so hoog of laag?
7. Hoe benader u tydvooruitskatting vir 'n opnameproses?
8. Werk u volgens 'n metode wat voorheen gewerk het?
a) Hoe pas u dit toe?
b) Voeg u enige veranderlikes by om die tydvooruitskatting beter te
bepaal?
9. Is dit wys om vorige opnames se tydvooruitskatting te raadpleeg om 'n
nuwe vooruitskatting te maak?
10. Reken u vorige opnames se tydvooruitskatting of argiefdata beperk of
help huidige tydvooruitskatting? Waarom?
11. Sou akkuraatheid vir tydvooruitskatting in die opnameproses beter be-
paal kan word indien die opnamesessie beter gestruktureer is?
12. Hoe beïnvloed die musiekgenre die tydvooruitskatting in 'n opnamepro-
ses?
13. Reken u dat die voorbereiding wat gedurende die voorproduksie plaas-
gevind het noodsaaklik vir die sukses van 'n opnameproses se tydvoor-
uitskatting is?
14. Watter rol dink u speel voorproduksie in die opnameproses? Dink u dit
sal die opnameproses se tydvooruitskatting positief of negatief beïnvloed?
15. Reken u dat die vooruitskatting asook die sukses daarvan deur onder-
liggende sielkundige druk van die kunstenaar en die produksiespan af
beïnvloed word?
16. Dink u die moeite wat daarin gaan om alles perfek in die tydsraamwerk
van begroting en tyd te kry 'n eﬀek op die kunstenaar se optrede het?
17. Dink u 'n formule sal nuttig wees om tydvooruitskatting te bepaal?
18. Indien 'n vooruitskattingsteorie ontwikkel kan word, dink u dit sal die
kwaliteit of kwantiteit meer beïnvloed?
19. Waar sien u die kreatiewe proses en begroting in die tydvooruitskatting
van 'n opnameproses?
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20. Hoe bepaal u perfeksie in die opnameproses wanneer dit kom by die
tydvooruitskatting daarvan?
21. Wat sou u sê is belangriker: kwantiteit of kwaliteit in die opnameproses
se tydvooruitskatting?
Die volgende paar aanhalings van deelnemers verduidelik hulle perspektief
en benadering oor tydvooruitskatting ten opsigte van 'n opnameprojek:
John Smit: Indien daar 'n struktuur reeds van die begin bepaal is, kan
tydvooruitskatting vir 'n opname beter beheer word, dus van fase tot
fase, afdeling tot afdeling of 'n projek tot 'n projek. Die menslike element
speel alhoewel nog steeds 'n rol.
JeremyMcPike: Good planning and communication during the pre-production
process takes a lot of unknown stress out of a session which helps the
time estimation of production.
Theo Crous: Indien die voorproduksie van 'n opnameproses goed geïmple-
menteer word, gee dit die kunstenaar die geleentheid om die komposisie
uit te voer sonder om daaraan te dink. Dit beteken nou die oefening voor
die tyd. Sou die kunstenaar eers moet fokus om korrek te speel, verbreek
dit die tempo en vloei van die opname heeltemal. Dit beïnvloed dus die
tydvooruitskatting van 'n opname ongelooﬂik negatief omdat daar nie
vir daardie foute voorsien is nie.
Corlea Botha: Tydvooruitskatting ... dit klink goed op papier, maar in
werklikheid kan mens dit nie regtig doen nie, tensy jy teen 'n sperdatum
werk. Baie dinge moet in ag geneem word. Siekte van 'n kunstenaar
of `ingenieur', liedere wat oorgeskryf word, parte wat verander, ekstra
liedere wat bygevoeg word, tegniese probleme, toestemming en regte van
liedere ensovoorts.
Volgens hierdie aanhalings is daar steeds elemente wat 'n groot rol speel wat be-
tref die doeltreﬀende verloop van tydvooruitskatting tydens 'n opnameprojek.
Struktuur, beplanning en kommunikasie is iets wat reeds van die voorproduk-
siefase af deurlopend en doeltreﬀend toegepas moet word. Alhoewel Botha
relevante areas noem wat die tydvooruitskatting negatief kan beïnvloed, kan
daardie probleme reeds in die voorafproduksiefase voorkom word. Tog is die
menslike element eintlik die faktor wat 'n opnameprojek se tydvooruitskatting
juis negatief kan beïnvloed.
Op die vraag Is dit wys om na vorige opnames se tydvooruitskatting te
verwys om 'n nuwe vooruitskatting te maak? het deelnemers verduidelik dat
dit juis 'n vooruitskatting kan ondersteun indien tydvooruitskattings van vorige
opnames geraadpleeg kan word. Hulle is van mening dat die ervaring van vorige
opnames se tydvooruitskatting die vooruitskatting sal help. Die deelnemers het
dus die verwysing na ander opnames se tydvooruitskatting as ervarings beskou:
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Naam Van
Hoeveel opnames was
volgens die
tydvooruitskatting?
Andreas Werner 100%
Jeremy McPike 95%
Janine Neethling 90%
Andries Du Preez 85%
Tim Ter Huurne 85%
Jürgen Von Wechmar 85%
Pierre Arnold Theron 80%
Theo Crous 70%
Beatrix Van der Vyver 70%
Raven Hansmann 60%
John Smit 60%
Corlea Botha 20%
Tabel 4.4: Persentasietabel vir tydvooruitskatting
Janine Neethling: Learn from your experiences and mistakes. Also learn
from others' experiences and mistakes.
Andries du Preez: Leer uit vorige opnames se vooruitskatting sodat jy kan
weet hoe dit dalk anders toegepas kan word.
Jermey McPike: Using your experience as a studio manager, producer or en-
gineer to estimate the time needed, in order to capture a quality recording
based on your knowledge of the band and their respective expectations
and skills.
Derhalwe is dit nodig dat vorige ervarings juis gebruik word om die tydvooruit-
skatting van toekomstige opnameprojek te help. Nietemin moet kennis geneem
word dat elke opnameprojek van 'n vorige een verskil.
'n Vraag wat spesiﬁek vir die deelnemers gevra is, is: uit die aantal opna-
mes wat jy al gemaak het, hoeveel persent, min of meer, van daardie opnames
was op skedule? Die rede vir hierdie vraag was om 'n persentasie beskikbaar
te stel wat kan aandui hoeveel persent van opnames volgens die aanvanklike
tydvooruitskatting suksesvol verloop. Die persentasie het gewissel van 60%
tot 100% volgens die bepaalde tydvooruitskatting (tabel 4.4). Die gemiddeld
van hierdie persentasie is ongeveer 78,3%. Dit is noodsaaklik om dit te noem
aangesien dit in die toekoms moontlik tot beter tydvooruitskatting kan lei. Dit
moet egter steeds in gedagte gehou moet word dat, soos uitgewys deur Raven
Hansmann, 'n vooruitskatting 'n vooruitskatting bly.
Werk u volgens 'n formule om 'n tydvooruitskatting te maak? is 'n vraag
wat baie deelnemers moeilik gevind het om te antwoord. Hulle het verduidelik
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dat dit moeilik is om met 'n formule te werk aangesien elke opnameprojek
verskil. Dit het daarop neergekom dat die deelnemers uit ervaring geleer het
hoe hulle 'n tydvooruitskatting moet maak. Deelnemers het ook aangedui dat
hulle volgens die begroting van die opnameprojek werk om die vooruitskatting
te bepaal. Janine Neethling het verduidelik dat sy basies nog 'n ekstra sessie
in berekening sal bring wanneer sy die aanvanklike tydvooruitskatting maak.
Figuur 4.1: Voorstelling van 'n tydvooruitskattingbenadering
Jürgen von Wechmar se benadering tot tydvooruitskatting is soortgelyk
aan Neethling se benadering. Dit het 'n vorm van 'n formule, alhoewel dit
eerder as 'n konsep beskou moet word. Von Wechmar werk volgens die oor-
spronklike begroting en bepaal daarvolgens 'n moontlike tydvooruitskatting
wat hy Plan A (ﬁguur 4.1) noem. Hiervan trek hy 20% af, en beskou dit as
Plan B (4.2.1). Hy werk dan volgens Plan B se vooruitskatting. Sou onvoor-
siene omstandighede intree, laat dit speling van 20% om die opnameproses
suksesvol volgens Plan A se aanvanklike vooruitskatting te voltooi. 4.2.2 is 'n
hipotetiese voorstelling van die bogenoemde voorbeeld. Dit wil sê sou Plan A
se tydvooruitskatting 20 ure wees minus 20% sal dit dus 16 ure wees wat vir
Plan B uitgesit moet word. Met ander woorde daar is 4 ure se ruimte indien
'n opname dus nie volgens Plan B verloop nie.
Pa = Plan A
Pb = Plan B
Pa× 100
120
= Pb (4.2.1)
20× 100
120
= 16 (4.2.2)
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Term Betekenisvolle konsepte
Woorde
Kommunikasie
Menslike aspek
Beplanning
Voorbereiding
Struktuur
Begroting
Vaardigheid
Meer inligting/informasie
Ervaring
Verwysingsraamwerk
Voldoende voorproduksie
Frases
Voorproduksie speel 'n belangrike rol.
Die mens is onvoorspelbaar.
Weet wat die doelwit is.
Elke opname is uniek.
Vooruitskatting bly 'n vooruitskatting.
Doen navorsing en vra deskundiges.
Deurlopende evaluering.
Verwys na vorige opnames.
Plaas opname in konteks.
Bepaal wat benodig word.
Tekste
Vorige opnames is deﬁnitief voordelig vir die bepaling van toekoms-
tige vooruitskattings.
Wat bereik wil word, maar in die perspektief van sowel tyd as
begroting.
Gebrek aan genoegsame informasie of navorsing kan dit tydvooruit-
skatting onvoorspelbaar maak.
Tydvooruitskatting bly 'n integrale deel van 'n hele projek.
Tabel 4.5: Analisetabel vir tydvooruitskatting
Ten spyte hiervan, is daar nie 'n deﬁnitiewe formule wat klanktegnici, ver-
vaardigers en kunstenaars gebruik nie. Tog het klanktegnici, vervaardigers en
kunstenaars 'n manier gevind om die tydvooruitskatting van 'n opnameprojek
te bepaal. Op grond van tabel 4.4 en die perspektiewe van die deelnemers,
is daar egter ruimte vir verbetering om klanktegnici, vervaardigers en kuns-
tenaars te ondersteun in hulle poging om 'n beter tydvooruitskatting vir 'n
opnameprojek te bepaal.
Die data-insameling en die analise wat daarop gevolg het, word in tabel 4.5
vertoon. Die tabel bevat die waarnemings van betekenisvolle konsepte wat ty-
dens die analise ontdek is. Bestudering van die tabel het gedui op ooreenkomste
tussen analise van die voorproduksiefase en analise van die opnameprosesfase.
Die konsepte `voorbereiding', `verwysingsraamwerk', 'voorproduksie speel 'n
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belangrike rol' en `weet wat is die doel want dit bepaal wat nodig is' het reeds
met die aanvang van die navorsing kenmerkend voorgekom. 'n Konsep wat tref-
fend in die tydvooruitskattingsanalise voorgekom het, is kommunikasie. Sou
daar nie doeltreﬀende kommunikasie tussen die verskillende partye plaasvind
nie kan die opnameprojek se tydvooruitskatting nie suksesvol bereik word nie.
Kommunikasie speel verder 'n groot rol om te bepaal of deurlopende evaluering
werklik plaasvind. Met ander woorde, indien die produksiespan nie doeltref-
fend kommunikeer nie, kan dit die kennis van die opvolgende fases vertraag
sodat die nodige veranderinge nie eﬀektief toegepas word nie. Gegewe dit,
kan die tydvooruitskatting van 'n opnameprojek nie suksesvol bereik word nie.
Die konsep dat tydvooruitskatting 'n integrale deel van 'n hele projek bly
is iets wat produksiespanne as't ware vergeet. Die fokus val op die `nodige'
fases van 'n opnameprojek, waar die fokus eintlik op die opnameprojek in sy
geheel moet wees. Hier keer die konsepte van evaluering en kommunikasie van
'n opnameprojek terug na die voorgrond. Indien evaluering en kommunikasie
deurlopend plaasvind, kan onnodige probleme moontlik voorkom word.
4.2.2.4 Algemene analise van die onderhoude
Tabel 4.6 (hieronder) is 'n samestelling van die drie afdelings6 wat tydens
die onderhoudproses se analise voorgekom het. Wat tydens die analise van
die onderhoude ondervind is, is dat voorproduksie as die `kern' vir die sukses
van 'n opnameprojek beskou word. Die beginsels `voorproduksie bepaal alles
wat vooraf gaan gebeur voordat dit opgeneem gaan word' en `spandeer meer
tyd in voorproduksie as onnodige tyd in die ateljee tydens die opnameproses'
beaam die konsep van `voorproduksie as kern'. Dit beteken egter nie dat indien
die voorproduksie van `n opnameprojek doeltreﬀend plaasgevind het dat die
opnameprojek se tydvooruitskatting suksesvol bereik gaan word nie. Hierdie
spesiﬁeke aanname spruit uit die deelnemers se ervarings wat in hulle vorige
opnameprojekte se tydvooruitskattings plaasgevind het.
Wat kenmerkend is, is dat die deelnemers verduidelik het dat ervaring van
'n opnameprojek 'n groot rol speel wanneer dit kom by die tydvooruitskatting
van 'n opnamesessie. Hierdie ervaring sluit argiefdata ook in. Derhalwe moet
daar ondersoek ingestel word na vorige opnameprojekte se tydvooruitskatting
om sodoende 'n beter tydvooruitskatting te bepaal. Ervarings en argiefdata
stel dus 'n produksiespan in staat om 'n meer oordeelkundige vooruitskatting
saam te stel. Tog word daar beperkings op 'n opnameprojek geplaas, onder
andere die begroting wat daaraan toegeken is. Dit is hier waar Neethling die
stelling gemaak het: wees kreatief binne die beperkings van die begroting. Dit
beteken dat 'n opnamesessie steeds so kreatief moontlik uitgevoer moet word
alhoewel dit binne die grense van die begroting moet inpas. Dit is waar `kom-
munikasie' en `deurlopende evaluering' van 'n opnameprojek as 'n belangrike
6 Analisetabelle vir voorproduksie, opnameproses en tydvooruitskatting.
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Terme Betekenisvolle konsepte
Woorde
Voorproduksie
Begroting
Doelwit
Onvoorspelbaar
Kommunikasie
Voorbereiding
Frases
Deurlopende evaluering
Verwys na vorige opnames.
Bepaal struktuur van opnameproses.
Wees 90% voorbereid en los 10% vir die magic eﬀek.
Die mens is onvoorspelbaar.
Vooruitskatting bly vooruitskatting.
Tekste
Elke opname is uniek van aard dus is geen projek
dieselfde nie.
Doen navorsing vir 'n verwysingsraamwerk om struktuur
van opnameprojek te bepaal.
Voorproduksie bepaal alles wat vooraf gaan gebeur
voordat dit opgeneem gaan word.
Spandeer meer tyd in voorproduksie as onnodige tyd
in die ateljee tydens die opnameproses.
Bepaal moontlike probleme wat tydens opnameproses
kan plaasvind.
Hele produksiespan moet weet wat van hul verwag
word.
Wees kreatief binne die beperkings van die begroting.
Vorige opnames is deﬁnitief voordelig vir die
bepalings van toekomstige vooruitskattings.
Tydvooruitskatting bly 'n integrale deel van 'n hele projek.
Tabel 4.6: Analisetabel vir algemene data-analise
kern beskou moet word. Hierdie twee konsepte vorm saam 'n integrale deel van
'n opnameprojek. Indien kommunikasie met die deurlopende evaluering van
'n opnameprojek doeltreﬀend toegepas word, kan dit die tydvooruitskatting se
sukses vermeerder.
Alhoewel daar nie deur die onderhoude 'n formule bepaal kon word nie, het
Von Wechmar en Neethling 'n konsep geskets wat 'n oorskatting (of oorbe-
groting van tyd) tydens die tydvooruitskatting van 'n opnameprojek behels.
Dit beteken dat voorsiening gemaak kan word vir onvoorsiene omstandighede
wat tydens die tydvooruitskatting in klankopnames plaasvind. Hoe dit ook sy,
daar moet steeds kennis gedra word van die volgende konsepte: `elke opname
is uniek van aard en dus is geen projek dieselfde nie' en `'n vooruitskatting bly
'n vooruitskatting'. Deur die analise van die onderhoude kan 'n gevolgtrekking
sover gemaak word dat daar verskeie konsepte is wat in plek gestel kan word.
Hierdie konsepte kan deur klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars gebruik
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word om 'n beter tydvooruitskatting vir 'n opnameprojek saam te stel. Dit
beteken egter nie dat 'n suksesvolle tydvooruitskatting noodwendig verseker
sal word nie.
4.2.3 Literatuurstudie
Deel van die toepassing van gegronde teorie is die ondersoek en insamel van re-
levante literatuur in die studievelde wat ondersoek word (Goulding, 2002:71).
Met die gebruik van die klassieke gegronde teorie word die literatuurstudie
eers aan die einde van die onderhoude geraadpleeg en dan toegepas. Goulding
(2002:56) het verduidelik dat literatuurstudie eers aan die einde toegepas moet
word sodat navorsers nie die data-insameling- en analiseproses met 'n voorge-
stelde gedagte of idee benader nie. Aangesien die literatuurstudie eers aan die
einde van die onderhoude se analise plaasvind, moet dit nie as sekondêre data
beskou word nie, maar eerder beskou word as primêre data (Charmaz, 1996:28
& Evans, 2013:41). Die literatuurstudie bly steeds deel van 'n integrale faktor
in die navorsing om sodoende 'n meer gegronde teorie te ontwikkel. Dus het
die literatuurstudie van hierdie navorsingstudie uit 'n meer breedvoerige hoof-
stuk 2 bestaan. Met die aanvang van die onderhoude se data-insameling- en
-analiseproses is daar tot die gevolgtrekking gekom dat daar in die studievelde
1) projek en projekbestuur, 2) klankproduksie en 3) tydvooruitskatting on-
dersoek ingestel gaan word. Die volgende afdeling sal die data-insameling en
-analise van hierdie drie studievelde in tabelvorm weergee. Aan die einde van
die afdeling sal 'n algemene data-analisetabel van die drie onderskeie afdelings
gegee word.
4.2.3.1 Projek en projekbestuur
Projek en projekbestuur as benadering tot hierdie navorsingstudie is geraad-
pleeg omdat die konsep van projek en projekbestuur in lyn is met die beplan-
ning van 'n opnameprojek. Voordat hierdie benadering as relevant beskou kon
word, moes die konsepte van projek en projekbestuur eers ondersoek word.
Daar is in die literatuurstudie gevind dat 'n projek se deﬁnisie verklaar kan
word as 'n reeks unieke, komplekse en aaneenlopende aktiwiteite wat na een
doelwit beweeg. Projekbestuur word verduidelik as die implementering van
beplanning en kontrole in 'n projek. Met ander woorde, hierdie twee konsepte
vorm een integrale begrip om dus 'n doelwit van 'n projek suksesvol te bereik.
Aangesien 'n eenvoudige opnameprojek nie net uit een fase, afdeling of projek
bestaan nie, is dit eerder 'n proses wat uniek is van aard en komplekser is as
wat dit aanvanklik benader word. Daarom het die konsep `projek en projekbe-
stuur' met die konsep opnameprojek ooreenkomste getoon en is dit in hierdie
navorsingstudie geïmplementeer. Tabel 4.7 (hieronder) is die samestelling van
betekenisvolle konsepte wat tydens die insameling en analise van projek en
projekbestuur se literatuurstudie opgemerk is.
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Terme Betekenisvolle konsepte
Woorde
Beplanning
Kontrole
Aaneenlopende doelwit
Uniek
Sperdatum
Begroting
Hulpbronne
Risiko
Voortdurende evaluering
Multidimensioneel
Organisering
Vereistes
Kommunikasie
Kennis en ervaring
Menslike vaardighede
Uiteensetting
Frases
Verdeel in klein beheerbare dele.
Geen projek verloop dieselfde as ander nie.
Bepaal korttermyn- en langtermyndoelwit.
Benadering tot projek.
Uitkomste met mekaar verbind.
Voorgestelde spesiﬁkasies.
Wat wil bereik word.
Moet aanpasbaar wees.
Doelwit gedeﬁnieerd.
Ontwikkel, monitor en kontroleer projek.
Weet wat is die ruimte of omvang van projek.
Bepaal die kwaliteit.
Tekste
Alles het 'n invloed op mekaar.
Projekbestuursbeplanning verminder die onsekerheid of projek
suksesvol bereik gaan word.
Skedule vorm 'n klein aandeel in die beplanning en bepaal nie
die sukses daarvan nie.
Tabel 4.7: Analisetabel vir projek en projekbestuur
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Een konsep wat deurlopend in die literatuur voorkom, is dat elke projek
uniek is van aard en dat geen projek dieselfde verloop as 'n ander nie. Die
rede waarom projekte van mekaar verskil is as gevolg van die grootte, die
samestelling van die projekte of afdelings, veranderlikes, onvoorspelbaarheid en
hulpbronne wat benodig word. Die toepas van kennis, vaardighede en tegnieke
kan die vereistes help nakom wat aan die projek gestel is. Dit beteken dat nie
alle opnameprojekte dieselfde verloop nie weens die veranderlikes wat daaraan
toegeskryf word.
Die voordeel wat 'n opnameprojek het, is dat klanktegnici, vervaardigers
en kunstenaars se kennis, vaardighede en tegnieke gebruik kan word om 'n
opnameprojek se tydvooruitskatting beter te bepaal. Om dit deur te voer,
word projekbestuur geïmplementeer om hierdie aspekte doeltreﬀend te bestuur
om die onsekerheid van 'n projek te verminder. Hier dui die literatuur ook aan
dat korttermyn- en langtermyndoelwitte aan 'n projek toegewys moet word.
Met ander woorde, die uitkomste van die korttermyn- en langtermyndoelwitte
vorm een algehele doelwit wat suksesvol gevorm en bereik wil word. Ten
opsigte hiervan moet 'n opnameprojek dus kort- en langtermyndoelwitte hê
wat met mekaar kan integreer om een suksesvolle doelwit te bereik.
Om dit korrek toe te pas, word evaluering vereis. Indien deurlopende evalu-
ering plaasvind, kan die tydvooruitskatting van 'n opnameprojek beter beheer
word sodat die tydvooruitskatting van klanktegnici, vervaardigers en kuns-
tenaars suksesvoller verloop. Dit is hier waar projekbestuursbeplanning die
onsekerheid van 'n opnameprojek verhoog om tydvooruitskatting suksesvol te
implementeer. Klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars se opnameprojekte
moet deurgaans aanpasbaar bly. Dit vergemaklik die proses sodat die doel-
wit, wat met die aanvang van die opnameprojek gestel is, bereik kan word.
Indien klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars projek en projekbestuur se
konsepte vir die tydvooruitskatting van 'n opnameprojek korrek toepas, kan
die doelwit daarvan suksesvol bereik word.
4.2.3.2 Klankproduksie
Met die bespreking van projek en projekbestuur en wat dit behels in die kon-
teks van 'n opnameprojek is dit egter noodsaaklik om te bepaal waar 'n klank-
produksie in die spektrum van 'n opnameprojek saamgestel is. Dit is dus nodig
om die basis van 'n klankproduksie te verstaan aangesien dit die kern is waaruit
hierdie navorsingstudie bestaan. Die literatuurstudie verwys na 'n klankpro-
duksie as die konsep waar 'n komposisie uitgevoer word deur 'n kunstenaar, dit
opgeneem word in 'n opname-ateljee en geredigeer word vir 'n verbruiker om
te luister. 'n Produksie bestaan uit verskeie fases wat saamgestel word om 'n
voltooide opname se doelwit te bereik. Dit is hier waar die konsep van projek
en projekbestuur plaasvind omdat dit die produksie ondersteun om sodoende
die kwaliteit van die projek te verseker. In konteks van hierdie navorsing-
studie word die fokus geplaas op die proses van die aanvang van 'n idee, 'n
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Terme Betekenisvolle konsepte
Woorde
Doelwit nastreef
Kommunikasie
Samegestelde fases
Visie
Aanpasbaar
Kennis en vaardigheid
Voorbereid of voorbereiding
Ervaring
Funksioneer as eenheid
Beplanning
Goeie standaard
Doeltreﬀende voorproduksie
Kwaliteit
Frases
Konsep tot werklikheid.
Beweeg in fases
Verdeel in kleiner beheerbare dele.
Beste moontlike weergawe.
Evalueer komposisie vir verbetering.
Maak seker van alles in die komposisie.
Moet voorproduksie suksesvol implementeer.
Voorproduksie bepaal sukses.
Tekste
Bepaal wat wanneer opgeneem gaan word.
Maak voorsiening vir onvoorsiene omstandighede.
Produksiespan moet weet wat gaan vir wat.
Voorproduksie vorm basis vir die sukses van 'n opnameproses.
Produksiespan moet reeds met die aanvang van die voorproduksie-
fase kan saamwerk.
Elke fase volg op die vorige fase om 'n deurlopende evaluerende
proses te verseker.
Tabel 4.8: Analisetabel vir klankproduksie
komposisie, tot die opneem daarvan in 'n opname-ateljee. Met die insamel en
analise van hierdie literatuur is betekenisvolle konsepte opgemerk (tabel 4.8)
wat klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars kan gebruik met die saamstel
van 'n opnameprojek se tydvooruitskatting.
Daar word herhaaldelik melding gemaak dat 'n opnameprojek se sukses
deur die voorproduksiefase bepaal word. Die literatuur verwys na `voorpro-
duksie' as die fase waar alles uiteengesit, saamgestel en vasgestel word. Met
die suksesvolle implementering van 'n voorproduksiefase kan 'n opnamepro-
jek se doelwit bereik word. Indien die voorproduksiefase nie eﬀektiewe be-
planning ondergaan het nie veroorsaak dit dat die tydvooruitskatting daarvan
onvoorspelbaar is, omdat daar nie 'n deﬁnitiewe struktuur vasgestel is nie.
Derhalwestrek dit 'n opnameprojek ook tot voordeel indien die klanktegnici,
vervaardigers en kunstenaars se kennis en ervaring daarop toegepas kan word.
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Daar word verder sterk klem gelê dat wanneer voorproduksie suksesvol toege-
pas word, tesame met 'n kunstenaar en 'n produksiespan se voorbereiding, dat
dit die produksiefase vinniger sal kan laat verloop. Met ander woorde, die hele
produksiespan moet teenwoordig wees met die aanvang van 'n opnameprojek.
Die literatuur dui verder aan dat dit 'n opnameprojek ondersteun indien
evaring en argiefdata, van vorige opnameprojekte, gebruik word met die im-
plementering van 'n opnameprojek. Hierdie ervaring en kennis kan deur klank-
tegnici, vervaardigers en kunstenaars gebruik word om die tydvooruitskatting
van 'n opnameprojek beter te bepaal om sodoende 'n beter kwaliteit produk te
lewer. Om die kwaliteit van 'n opnameprojek te verseker, maak die literatuur
melding dat deurlopende evaluering moet plaasvind. Die evalueringsproses stel
'n produksiespan in staat om probleme vinniger op te spoor en sodoende nodige
aanpassing te maak sodat 'n opnameprojek doeltreﬀend kan verloop. Maar om
hierdie evalueringsproses eﬀektief te kan toepas, moet daar doeltreﬀende kom-
munikasie tussen die verskillende produksiespanlede wees. Kommunikasie en
evaluering is hier van kardinale belang, omdat elke fase op die vorige fase volg.
Elke fase, afdeling of projek moet verdeel word in kleiner beheerbare dele. Dit
verseker dat die standaard van die produksie steeds van 'n hoë gehalte sal wees
omdat daar beter beheer daaroor uitgeoefen kan word. Dit word verder onder-
steun deur aantekeninge wat met die aanvang van 'n opnameprojek gemaak
moet word. Hierdie verskillende konsepte kan deur klanktegnici, vervaardigers
en kunstenaars gebruik word om die tydvooruitskatting beter te bepaal. Dit
is as't ware om beter beheer op 'n opnameprojek se tydvooruitskatting toe te
pas.
4.2.3.3 Tydvooruitskatting
Voor die literatuur van tydvooruitskatting in klankproduksie ondersoek is,
moes die konsep van vooruitskatting in die algemene literatuur geïdentiﬁseer
word. Volgens die literatuur word vooruitskatting beskou as 'n basiese konsep
om 'n projek in kleiner beheerbare dele te verdeel sodat dit makliker voltooi kan
word volgens die vereistes wat daaraan toegeskryf is. Dit beteken dat 'n pro-
jek nie in sy geheel benader moet word nie, maar eerder in kleiner beheerbare
dele. Die probleem wat met vooruitskatting ondervind word, is dat daar altyd
meer vereis word as waarvoor aanvanklik geskat is. Dit maak die uitkomste
van 'n projek onvoorspelbaar. Derhalwe vind produksiespanne vooruitskat-
ting intimiderend omdat dit so 'n onvoorspelbare komponent in 'n projek is.
Vooruitskatting bemoeilik dit ook verder omdat nie al die uitkomste van alle
projekte eenders is nie. Hier word die voorstel gemaak dat daar doeltreﬀende
voorbereiding moet plaasvind om die konsepte, strategieë en uiteensetting van
'n projek se vooruitskatting te kan bereik. Daar word verder voortdurend in
die literatuur aangedui dat kommunikasie 'n kernbeginsel is wanneer dit by die
vooruitskatting van 'n projek se benadering kom.
Alhoewel hierdie konsep vooruitskatting verduidelik, is die basis van tyd-
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Terme Betekenisvolle konsepte
Woorde
Onvoorspelbaar
Kommunikasie
Bepaal uitvoerbaarheid
Doeltreﬀende voorbereiding
Beplanning
Evaluering
Duidelike uiteensetting
Aanpassings
Doelwit
Bepaal ruimte
Struktuur
Kontrole
Argiefdata
Monitor die vordering
Lewer verslag
Ontwerp tydlyn
Onvoorsiene omstandighede
Deskundige vooruitskatting
Ooreenstemmigsvooruitskatting
Ontledingsvooruitskatting
Statistiekevooruitskatting
Frases
Klein beheerbare dele.
Geen deﬁnitiewe bepalings nie.
Komplekse interaksies tussen mekaar.
Verskeie benaderings.
Projek se vereistes bepaal.
Algemene vooruitskatting saam te stel.
Balans tussen poging vir akkuraatheid.
Maak 'n vergrote vooruitskatting.
Aksie wat uitkoms benodig.
Tekste
Vorm van onvoorsiene omstandighede in berekening
gebring moet word.
Vooruitskatting is onvoorspelbaar, omdat dit moeilik
is om iets te bepaal wat deurlopend verander.
Hierdie noodsaaklikhede sluit in argiefdata en mens-
like ondervinding oftewel ervarings is.
Die ervarings moet uit soortgelyke
eienskappe bestaan as dié van 'n huidige projek.
Eerder 'n benadering van vorige ervarings tot 'n
projek se vooruitskatting.
Tabel 4.9: Tydvooruitskatting se literatuuranalisetabel
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vooruitskatting dieselfde. Soos wat projek en projekbestuur, en klankproduk-
sie se doelwit is om 'n projek suksesvol te voltooi, is tydvooruitskatting se doel-
wit om dit te identiﬁseer, te evalueer en te bepaal hoe lank dit sal neem om te
voltooi. Met die insamel en analise van die literatuur is konsepte geïdentiﬁseer
wat in tabel 4.9 saamgevat is. Die data-analise het getoon dat kommunikasie
as 'n ondersteuningsbasis vir 'n fase, 'n afdeling of 'n projek beskou word, so-
dat dit volgens die voorgestelde tydvooruitskatting voltooi kan word. Hierdie
kommunikasie dien as kontrole en evaluering wat deurlopend in 'n projek moet
plaasvind. Dit beteken dat klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars doel-
treﬀende kommunikasie moet uitvoer sodat die kontrole en evaluering vir 'n
opnameprojek se tydvooruitskatting suksesvol bereik kan word. 'n Konsep wat
uitgewys word, is dat vorige ervarings en argiefdata geraadpleeg moet word.
Dit skep die geleentheid dat aspekte geïdentiﬁseer kan word wat kan bydra tot
die sukses van 'n projek se tydvooruitskatting. Wanneer na vorige ervarings
en argiefdata verwys word moet dit egter soortgelyke eienskappe hê van die
projek wat tans bepaal word. Daar moet kennis geneem word dat daar na so-
wel positiewe as negatiewe aspekte van daardie tydvooruitskatting gekyk moet
word. Indien albei geraadpleeg en geformuleer word, kan dit op 'n projek se
tydvooruitskatting toegepas word.
Die literatuur dui aan dat tydvooruitskatting geen deﬁnitiewe bepalings of
tegnieke het om dit te bepaal nie. Dit word toegeskryf aan die komplekse in-
teraksies tussen die verskillende fases, afdelings of projekte. Uit die literatuur
is drie tegnieke bepaal hoe tydvooruitskatting moontlik toegepas kan word om
'n beter vooruitskatting vir 'n opnameproses te maak. Die eerste tegniek is
die bo-onder- of onder-bo-tegniek. Die tegniek berus op die konsep dat daar
van die voltooide projek se sperdatum na 'n beginpunt teruggewerk word, of
dat daar van die beginpunt af na 'n moontlike sperdatum gewerk word. Teg-
niek twee werk op die basis van 'n pessimistiese, optimistiese en waarskynlike
benadering van tydvooruitskatting7. Wat kennis gedra moet word van hierdie
tegniek is dat dit net 'n waarskynlike tydvooruitskatting vir 'n opnameprojek
kan bied. Dit beteken dus nie dat dit die tydvooruitskatting werklik suksesvol
sal maak nie. Die Gantt-tabel is die derde tegniek wat gebruik kan word. Dit
berus op die konsep dat 'n vooruitskatting van die hele projek gemaak kan
word deur 'n skedule se begin, duur en voltooiing aan te dui. Wat hierdie
tegniek onderskei van die ander twee tegnieke is dat meer inligting by 'n spe-
siﬁeke fase, afdeling of projek weergegee kan word. Ten spyte van hierdie drie
tegnieke om 'n waarskynlike aanduiding vir 'n tydvooruitskatting vir 'n op-
nameprojek te kan gee, bly dit steeds net 'n waarskynlike tydvooruitskatting.
Verdere beplanning vir onvoorsiene omstandighede word dus vereis. Dit bete-
ken dat daar eerder 'n vergrote tydvooruitskatting gemaak moet word wanneer
'n tydvooruitskatting bepaal word.
7 Sien 2.4.7 vir die wiskundige berekenige van hierdie tegniek.
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4.2.3.4 Algemene analise van literatuur
Tabel 4.10 (hieronder) is 'n samestelling van betekenisvolle konsepte van die
drie afdelings wat tydens die literatuurstudie bespreek is. Die algemene be-
vinding wat gemaak kan word, is dat tydvooruitskatting in 'n opnamepro-
jek onvoorspelbaar is omdat dit moeilik is om iets te bepaal wat deurlopend
verander. 'n Ander konsep wat veroorsaak dat 'n tydvooruitskatting onvoor-
spelbaar is, is menslike onvoorspelbaarheid. Die algemene analise openbaar
wel hulpmiddels wat klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars kan gebruik
met die tydvooruitskatting van 'n opnameprojek. Klanktegnici, vervaardigers
en kunstenaars moet 'n opnameprojek in klein beheerbare dele verdeel omdat
'n opnameprojek multidimensioneel van aard is. Elke fase, afdeling of projek
binne 'n opnameprojek bestaan uit komplekse interaksies met mekaar.
Dit beteken dat 'n projek se ruimte, struktuur en vereistes bepaal moet word
weens die feit dat alles 'n invloed op mekaar het en dat dit in fases beweeg. Wat
klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars moet doen, is om deurlopende eva-
luering  dit wil sê deurlopende ontwikkeling en kontrole  in 'n opnameproses
toe te pas. Dit ondersteun die opnameprojek deurdat dat dit die klanktegnici,
vervaardigers en kunstenaars die geleentheid gee om dit suksesvol te voltooi
volgens die vereistes wat daaraan toegeskryf is.
Hierdie vereistes word tydens die voorproduksiefase uiteengesit. Die stel-
ling voorproduksie bepaal die sukses word hier gemaak. Daarmee word be-
doel dat indien doeltreﬀende voorproduksie plaasgevind het, probleme reeds
in daardie fase opgelos kan word. Dit beteken dat daar nie onnodige tyd in die
opnameproses spandeer hoef te word om regstellings te maak nie. Tog moet
die voorproduksiefase suksesvol geïmplementeer word, en daarom is dit nood-
saaklik dat 'n projek se ruimte en struktuur in die voorproduksiefase bepaal
word. Wat wel in die voorproduksiefase, asook in die algehele opnameprojek,
se guns tel, is dat daar 'n doelwit is wat suksesvol bereik wil word. Met ander
woorde, die hele produksiespan weet waarheen 'n opnameprojek beweeg. Om
dit te help realiseer, dui die literatuur aan dat korttermyn- en langtermyndoel-
witte vir 'n opnameprojek gestel moet word. Die verdeling van die doelwitte
in verskillende termyne maak dit meer beheerbaar. Die verdeling van die ver-
skillende termyn se doelwitte maak dit meer beheerbaar. Verder is bevind dat
kommunikasie 'n opnameprojek kan ondersteun. Kommunikasie gee die hele
produksiespan verder die vermoë om 'n opnameprojek doeltreﬀend te evalu-
eer. Dit is waarom daar in die literatuur aangedui word dat kommunikasie 'n
opnameprojek ondersteun om die doelwit suksesvol te bereik. Dit is om die
tydvooruitskatting van 'n opnameprojek doeltreﬀender toe te pas.
Die literatuur dui aan dat dit noodsaaklik vir 'n opnameprojek is dat erva-
ring en argiefdata die tydvooruitskatting ondersteun. Dit beteken dat indien
klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars soortgelyke projekte se uitkomste
naslaan, dit hulle die vermoë sal gee om 'n beter begrip en tydvooruitskatting
te maak. Daar moet egter kennis geneem word dat geen opnameprojek die-
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Terme Betekenisvolle konsepte
Woorde
Kommunikasie.
Beplanning
Menslike element
Onvoorspelbaar
Weet vereites.
Spesiﬁkasies
Multidimensioneel
Ervarings en kennis.
Frases
Geen deﬁnitiewe bepalings nie.
Beweeg in fases.
Voorproduksie bepaal sukses.
Maak 'n vergrote vooruitskatting.
Verdeel in klein beheerbare dele.
Bestaan uit komplekse interaksie tussen mekaar.
Bepaal korttermyn- en langtermyndoelwit.
Tekste
Evalueer opname deurlopend deur dit te ontwikkel,
te monitor en te kontroleer.
Voorproduksie moet suksesvol geïmplementeer word.
Produksiespan moet as eenheid saamwerk.
Almal wat deel vorm van die projek moet reeds met
die aanvang van die projek deel wees.
Bepaal ruimte van projek, dus die struktuur en vereistes.
Voorproduksie moet doeltreﬀend wees deur doeltreﬀende
voorbereiding.
Geen projek is dieselfde as 'n vorige projek nie. Dit
beteken egter nie dat argiefdata nie gebruik kan word
nie.
Alles het 'n invloed mekaar.
Projekbestuursbeplanning verminder die onsekerheid
of projekdoelwitte suksesvol bereik gaan word.
Vorm van onvoorsiene omstandighede moet in bereken-
ing gebring word.
Vooruitskatting is onvoorspelbaar omdat dit moeilik is
om iets te bepaal wat deurlopend verander.
Hierdie noodsaaklikhede sluit argiefdata en menslike
ondervinding oftewel ervarings in.
Die ervarings moet wel uit soortgelyke eienskappe
bestaan as dié van 'n huidige projek.
Tabel 4.10: Algemene analise van literatuur
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selfde as 'n vorige een verloop nie. Dit beteken egter nie dat daardie data8 nie
gebruik kan word nie. Dit moet net sorgvuldig geanaliseer word om die kor-
rekte toepassing vir 'n opnameprojek te gebruik. Daar word verder melding
gemaak dat dit hier is waar beplanning en vooruitskatting die onvoorsiene
omstandighede kan verminder. 'n Waarneming wat dus gemaak kan word,
is dat daar met die beplanning en vooruitskatting van 'n opnameprojek 'n
vorm van onvoorsiene omstandighede in die beplanning in berekening word.
Klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars moet dus met die voorbereiding
en beplanning die struktuur so bepaal dat daar voorsiening gemaak word vir
onvoorsiene omstandighede.
4.2.4 Aantekeninge
Die aantekeningeproses is deel van gegronde teorie se metode om die data
wat deurlopend ingesamel en geanaliseer is, gegrond te hou en te kontroleer.
Soos Willig (2013:72) verduidelik, is die aantekeningeproses die waarnemings
wat tydens die hele data-insamelings- en -analiseproses plaasgevind het. Die
metode word so toegepas dat dit met die aanvang van die hele insamelingspro-
ses noukeurig `kommentaar' op die data-analiseproses lewer. Die aantekeninge
het vir hierdie navorsingstudie die geleentheid gegee om betekenisvolle kon-
septe te vorm wat die navorsingsproses ondersteun het in die ondersoek om
klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars die geleentheid te gee om 'n beter
toepassing van tydvooruitskatting op opnameprojekte te maak. Alhoewel die
aantekeninge se afdeling in hierdie navorsingstudie laaste gebied word, beteken
dit egter nie dat dit die laaste fase van die data-insamelings- en -analiseproses
was nie.
Die onderskeie onderhoud- en literatuuranalisetabelle van voorproduksie
(tabel 4.2), die opnameproses (tabel4.3), tydvooruitskatting (tabel4.5), projek
en projekbestuur (tabel 4.7), klankproduksie (tabel 4.8) en tydvooruitskatting
(tabel 4.9) dui die betekenisvolle konsepte van die aantekeninge aan wat tydens
die data-insamelings- en -analiseproses na vore gekom het. Tesame hiermee is
daar in die onderskeie afdelings 'n algemene aantekeninge-analisetabel weer-
gegee om 'n algemene samevatting van elke afdeling te bied. Alhoewel dit in
daardie onderskeie afdelings weergegee is, vorm dit egter deel van die algehele
aantekeningeproses. Hierdie aantekeninge het die navorsing so ondersteun dat
betekenisvolle konsepte makliker geïdentiﬁseer kon word.
Ten spyte hiervan is daar ander aantekeninge wat ook tydens die insa-
melingsproses gemaak is. Soos Thornberg & Charmaz (2014:163) aandui, is
hierdie aantekeninge ook van belang omdat dit die navorsingsproses onder-
steun deur verdere betekenisvolle konsepte vas te vang wat aan die begin van
8 Data verwys hier na vorige projekte se tydvooruitskattings, strukture, bepalings, ervarings
van klanktegnici, vervaardigers, kunstenaars en produksiespanlede en kennis wat relevant
beskou kan word.
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Terme Betekenisvolle konsepte
Woorde
Doeltreﬀende inligting
Weet doelwit
Wees voorbereid
Kommunikasie
Voorproduksie belangrik
Spanpoging
Skedule
Oorskat
Frases
Moet aanpasbaar wees.
Begroting is belangrik.
Analise van wie betrokke is.
Weet wat benodig word.
Vooruitskatting bly 'n vooruitskatting.
Kwaliteit eerder as kwantiteit.
Vertroue van albei kante.
Almal voorbereid.
Doeltreﬀende en deurlopende kommunikasie.
Opnames verskil van mekaar.
Niks is dieselfde nie.
Struktuur in produksiefase.
Een fase help die ander.
Alles verander deurlopend.
Emosie is belangrik.
Spend less, make more.
Evalueer deurlopend.
Evalueer elke fase, afdeling of projek.
Musiek is 'n skeppende kuns.
Weet waarheen jy gaan.
Tekste
Menslike faktor speel 'n groot rol.
Opname is 'n kreatiewe proses van begin
tot einde.
Weet wat gedoen moet word en bepaal wie
wat moet doen.
Indien voorproduksie suksesvol is, kan produksie
suksesvoller wees en vlot verloop.
Beplanning in voorproduksie is uiters belangrik.
Ervaring speel 'n groot rol.
Probeer volgens 'n skedule werk, maar wees
voorbereid vir veranderinge wat gaan plaasvind.
Bepaal reeds met die aanvang van die projek wat
moontlike probleme gaan wees.
Need to feel something in music
Wat tydvooruitskatting help, is ervaring van
vervaardiger en/of kunstenaar.
Tabel 4.11: Analisetabel vir aantekeninge
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die navorsingsproses gevind is. Dit is hier waar aantekeninge 'n belangrike rol
in die data-insamelingsproses vorm omdat dit verhoed dat data nie tydens die
navorsingsproses verlore raak nie. In tabel 4.11 word die betekenisvolle kon-
septe weergegee wat tydens die insameling en analise van die data waargeneem
is.
Wat uit die tabel waargeneem kan word, is dat deurlopende en doeltref-
fende kommunikasie gedurende die hele opnameprojek moet plaasvind. Dit
ondersteun die projek op so 'n manier dat die onvoorspelbaarheid, wat die
tydvooruitskatting van 'n opnameprojek negatief beïnvloed, beter beheer kan
word. Deur die analise van die aantekeninge is dit ook duidelik dat beplan-
ning in voorproduksie van die uiterste is. Die beplanning stel ook die projek in
staat om elke fase, afdeling en projek te kan evalueer. Die evaluering stel die
produksiespan in staat om moontlike probleme te identiﬁseer wat die tydvoor-
uitskatting negatief kan beïnvloed. Die analise van die aantekeninge toon ook
aan dat ervaring en argiefdata 'n tydvooruitskatting vir 'n opnameprojek sal
ondersteun. Dit stel 'n produksiespan in staat om 'n meer ingeligte bepaling
van 'n opnameprojek se tydvooruitskatting te kan maak. Daarom is dit belang-
rik om daarvan kennis te dra dat die tydvooruitskatting van 'n opnameprojek
uit verskillende aspekte bestaan om die sukses daarvan te kan verseker. Wat
die aantekeninge se analise wel verder aandui, is dat die begroting wat aan 'n
opnameprojek toegewys word 'n belangrike rol speel by die sukses van 'n op-
nameprojek. Derhalwe moet daar probeer word om volgens 'n skedule te werk,
maar voorbereiding vir onvoorsiene omstandighede moet steeds getref word.
Dit beteken verder dat daar reeds met die aanvang van 'n opnameprojek die
moontlike probleme te identiﬁseer sodat voorbereiding daarvoor gemaak kan
word. Dit beteken verder dat moontlike probleme reeds met die aanvang van
'n opnameprojek geïdentiﬁseer word sodat voorbereiding daarvoor getref kan
word. Ten spyte van die hele beplanning en voorbereiding moet daar steeds
kennis geneem word dat 'n opname 'n kreatiewe proses is wat van die begin
tot die einde strek. Dit is waar die menslike faktor 'n groot rol speel in die po-
ging om 'n suksesvolle opnameprojek te verseker. Klanktegnici, vervaardigers
en kunstenaars moet opdaag wanneer daar vir 'n opnameprojek se tydvooruit-
skatting beplan word. Die konsep 'n vooruitskatting [bly] 'n vooruitskatting
geld deurgaans. Wat klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars moet doen, is
om voorbereid te wees vir onvoorsiene omstandighede.
4.3 Algemene patroon
Die doel van gegronde teorie is om 'n moontlike teorie te ontwikkel wat die
verskynsel wat aangeroer word, te help verklaar. In hierdie navorsingstudie
was die doel om die verskynsel van tydvooruitskatting in klankopnames be-
ter te kan bepaal. Soos uitgewys deur Glaser (2004:72) moet al die data eers
gesorteer en geanaliseer word. Dit beweeg dan in die proses waar betekenis-
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volle konsepte geïdentiﬁseer word om dus kategorieë te vorm wat dan toegepas
kan word om die verskynsel te help verklaar. Die analise van hierdie navor-
singstudie se data het behels dat die onderhoude, literatuur en aantekeninge
met mekaar vergelyk word. Elke afdeling wat betekenisvolle woorde, frases
en tekste getoon het, is met mekaar vergelyk om sodoende verdere beteke-
nisvolle konsepte te vind. Elke onderskeie analitiese afdeling is ondersoek en
daarna met ander dele vergelyk. Om sin te kon maak van die woorde, frases
en tekste is daar ondersoek ingestel na watter konsepte herhalend voorgekom
het. 'n Voorbeeld hiervan is die woord kommunikasie. Die woord het deur-
lopend, van die aanvang van die navorsing af, kenmerkend voorgekom9. Dit
vorm saam met ander woorde, frases of tekste 'n betekenisvolle konsep. Ná die
identiﬁsering van die betekenisvolle konsepte is dit verder verwerk tot katego-
rieë. Hierdie kategorieë vorm 'n samestelling van wat as die algemene patroon
bekend staan. Die algemene patroon in hierdie navorsingstudie bestaan uit 15
verskillende kategorieë. Elke kategorie is 'n samestelling van wat dus gebruik
kan word om die verskynsel van die tydvooruitskatting in klankopnames beter
te kan bepaal. Die 15 verskillende beginsels behels die volgende:
1. Elke opname is uniek.
2. Weet wat die doelwit is. Bepaal die doelwit reg aan die begin van die
opnameprojek  tydens die beplanning  en gebruik die suksesvolle ver-
wesenliking daarvan as vertrekpunt van die projek.
3. Voorproduksie is die proses wat voor die opnameproses plaasvind  alles
wat die werklike opname voorafgaan. Soos tydens die data-insameling
bevind is, is daar nie 'n deﬁnitiewe uiteensetting van voorproduksie nie.
Dit bestaan dus uit die komposisie, repetisie, opneem van 'n demo-
opname, evaluering daarvan en wat alles benodig word vir die opname-
projek om suksesvol te wees. Voorproduksie bepaal die ruimte van die
projek om sodoende die struktuur en vereistes daarvan te bereik. Ter
ondersteuning van voorproduksie vorm beplanning 'n kernaspek daar-
van. Die beplanning van voorproduksie verminder die onsekerheid of
'n projek suksesvol uitgevoer gaan word al dan nie. Derhalwe bepaal
voorproduksie grotendeels 'n projek se toekomstige sukses.
4. Om die struktuur van 'n opnameprojek se tydvooruitskatting te bepaal,
is dit nodig om vanaf 'n verwysingsraamwerk te werk. Dit is hier waar
vorige opnames, oftewel argiefdata, se tydvooruitskatting voordelig is vir
die bepaling van toekomstige tydvooruitskattings van opnameprojekte.
Hierdie argiefdata kan uit vorige opnames, ervarings of kennis van des-
kundiges bestaan wat op die huidige projek toegepas word. Dit is egter
belangrik wanneer vorige opnames se tydvooruitskattings geraadpleeg
9 Dit kan waargeneem word in tabel 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 en 4.11.
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word, dat dit oor dieselfde karaktereienskappe as die huidige projek be-
skik. Vorige ervaring en argiefdata vorm 'n belangrike basis waarop die
bepaling van tydvooruitskatting vir voorproduksie rus.
5. Wanneer dit kom by die voorbereiding van die voorproduksie is dit wys
om meer tyd daaraan te spandeer sodat daar nie onnodig tyd aan die
opnameproses spandeer word nie. Om voorproduksie dus doeltreﬀend
uit te voer moet dit doeltreﬀend beplan word. Voorproduksie moet egter
ook suksesvol geïmplementeer word, sodat die produksiefase suksesvoller
verloop, en die doelwit suksesvol bereik kan word.
6. Deurlopende evaluering tydens 'n opnameprojek is onontbeerlik. Elke
fase, afdeling of projek moet geëvalueer word deur dit te ontwikkel, te
monitor en te kontroleer sodat 'n fase, 'n afdeling of 'n projek se sukses
verseker kan word. Die evalueringsproses word ondersteun deur aanteke-
ninge tydens die hele opnameprojek te maak. Dit bied die produksiespan
die geleentheid om probleme makliker te identiﬁseer.
7. Tydens die voorproduksiefase moet onvoorsiene omstandighede in bere-
kening gebring word deur probleme te identiﬁseer wat moontlik tydens
die opnameproses kan plaasvind. Dit is bo en behalwe die normale be-
planning van die opnameproses se struktuur.
8. Tydvooruitskatting bly 'n integrale deel van 'n opnameprojek. Derhalwe
is 'n projek multidimensioneel van aard, met 'n komplekse interaksie
tussen die onderskeie aspekte. Elke aspek van 'n fase, afdeling of pro-
jek beïnvloed mekaar. Elke aspek moet ook aanpasbaar wees om die
ander dele te kan ondersteun. Dit is dus wys om 'n fase, afdeling of
projek in kleiner, beheerbare dele te verdeel om sodoende die vereistes
en spesiﬁkasies te bereik wat daaraan toegewys word.
9. Almal wat deel vorm van 'n opnameprojek se produksiespan moet reeds
met die aanvang van die projek teenwoordig wees. Daar moet bepaal
word wie betrokke gaan wees en wat van elke produksiespanlid verwag
word. Dit is belangrik dat 'n produksiespan as 'n eenheid saamwerk en
daarom moet almal met die aanvang van die projek voorbereid wees.
10. Reeds met die aanvang van die opnameprojek moet deurlopende en doel-
treﬀende kommunikasie onder die hele produksiespan plaasvind. Doel-
treﬀende kommunikasie tydens 'n opnameprojek ondersteun die projek
deurdat probleme en onvoorsiene omstandighede vinnig geïdentiﬁseer
kan word. Die oplossing tot die probleem kan dan reeds toegepas word
sodat onnodige verkwisting van tyd voorkom kan word.
11. Net soos musiek is 'n opname 'n skeppende kuns. Dit is 'n kreatiewe
proses van die begin tot die einde van die projek. Die kreatiewe pro-
ses moet so toegepas word dat daar eerder op kwaliteit van 'n opname
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gefokus moet word as die kwantiteit daarvan. Hier is dit belangrik dat
kreatiwiteit tydens die hele opnameprojek teenwoordig is. Hoe dit ook
al sy,emosie speel 'n rol wanneer dit kom by die opname wat deel vorm
van die kreatiewe proses.
12. 'n Opnameproses se tydvooruitskatting word deur die begroting bepaal.
Met die aanvang van 'n opnameprojek moet die projek se begroting sorg-
vuldig uiteengesit word sodat alles in 'n opameprojek suksesvol voltooi
kan word. Ongelukkig bepaal die begroting die standaard van 'n projek,
maar dit is hier waar daar op die kwaliteit van die opnameprojek gefokus
moet word en nie die kwantiteit nie. Wees kreatief binne die beperkings
van die begroting.
13. Vooruitskatting is onvoorspelbaar omdat dit moeilik is om iets te bepaal
wat deurlopend verander.
14. Die menslike element maak 'n projek se vooruitskatting onvoorspelbaar.
Wees dus voorbereid vir die menslike faktor wat wel 'n invloed op 'n
opnameprojek se beplanning gaan speel.
15. Ongeag wat, 'n vooruitskatting bly steeds net 'n vooruitskatting.
4.4 Samevatting
Uit bogenoemde data-analise is bevind dat tydvooruitskatting in klankopna-
mes weens die onvoorspelbaarheid van deurlopende evaluering tydens 'n projek
moeilik is om te bepaal. Dit word verder bemoeilik deur die onvoorspelbaar-
heid van die menslike faktor. Daar is egter gevind dat argiefdata nie beper-
kings op tydvooruitskatting van 'n opnameprojek se vooruitskatting plaas nie.
Derhalwe ondersteun dit 'n opnameprojek in so 'n mate dat daar beter be-
planning vir die produksiespan gebied kan word. Gevolglik bied agriefdata
as't ware 'n verwysingsraamwerk vir toekomstige vooruitskatting van 'n op-
nameprojek. Daar is 'n bevinding gemaak dat daar in die algemeen nie 'n
deﬁnitiewe vooruitskattingstegniek is wat tans deur klanktegnici, vervaardi-
gers en kunstenaar gebruik word nie. Alhoewel Von Wechmar en Neethling 'n
konsep het wat toegepas kan word om die vooruitskatting beter te kan bepaal,
bied dit steeds nie deﬁnitiewe uitkomste nie. Deur die insameling en analise
van die data is dit gevind dat daar 'n moontlike prosedure is wat gevolg kan
word om by 'n voorgestelde tydvooruitskatting te hou en om tydvooruitskat-
ting van 'n opnameprojek meer realisties en akkurater te ontwikkel. Met die
gebruik van gegronde teorie is daar 'n algemene patroon gevorm wat uit 15
beginsels bestaan. Hierdie algemene patroon kan gebruik word om 'n tydvoor-
uitskatting vir 'n klankopname beter te bepaal. Indien dit reg geïmplementeer
word, kan dit help om 'n opnameprojek se tydvooruitskatting akkurater te
bepaal en gevolglik 'n opnameprojek se doelwit suksesvol te bereik.
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Hoofstuk5
Gevolgtrekking
Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised.
 Denis Waitley
5.1 Inleiding
Wanneer dit by die benadering van 'n opnameproses kom, ondervind klank-
tegnici, vervaardigers en kunstenaars 'n onderliggende sielkundige druk om
alles volgens die voorgestelde tydvooruitskatting te voltooi. Weens die krea-
tiewe aard van 'n opnameproses is die tydvooruitskatting daarvan nie altyd
akkuraat nie omdat 'n vorm van onvoorspelbaarheid intree. Hierdie onvoor-
spelbaarheid word deur die menslike faktor vererger, wat tydvooruitskatting
verder bemoeilik. Omdat die tydvooruitskatting nie deﬁnitief bepaal kan word
nie, word die gehalte van 'n opname negatief beïnvloed. Op grond hiervan
was die doel van hierdie studie om ondersoek in te stel na hoe klanktegnici,
vervaardigers en kunstenaars tydvooruitskatting benader.
Deur middel van gegronde teorie is daar gepoog om 'n moontlike teorie te
ontwikkel waardeur klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars se tydvooruit-
skatting in klankopnames beter bepaal kan word. Die benadering berus op
literatuur binne en buite die studieveld van klankproduksie, onderhoude met
klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars, asook aantekeninge. Wat hierdie
metodologie so eﬀektief maak, is dat die ervarings en perspektiewe van klank-
tegnici, vervaardigers en kunstenaars waargeneem kon word. Gevolglik kon 'n
beter begrip van tydvooruitskatting verkry word.
5.2 Bevindings
Om sin te maak van die data is dit in drie afdelings geanaliseer, naamlik
onderhoude, literatuurstudie en aantekeninge. Die onderhoude se analise het
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aangedui dat voorproduksie van 'n opnameprojek uiters belangrik is. Voorpro-
duksie bepaal as't ware die projek se struktuur en vereistes om dit suksesvol
te voltooi. Deur die onderhoude is dit waargeneem dat ervarings en argiefdata
'n verwysingsraamwerk vir 'n opnameprojek bied. Hierdie verwysingsraam-
werk ondersteun die beplanning van die opnameprojek omdat daar ondersoek
ingestel word na onvoorsiene omstandighede tydens 'n opnameprojek.
Die volgende afdeling het die literatuurstudie behels. Die literatuur het
aangedui dat die tydvooruitskatting van 'n opnameproses onvoorspelbaar is
omdat dit deurlopend verander. Hierdie onvoorspelbaarheid kan wel vermin-
der word indien deurlopende evaluering tydens die hele opnameproses plaas-
vind. Dit beteken probleme kan makliker geïdentiﬁseer word en daarom kan
die tydvooruitskatting van 'n opnameprojek suksesvoller verloop. Die analise
van die literatuur verduidelik dat kommunikasie onder die hele produksiespan
baie belangrik is omdat dit die evalueringsproses van die opnameproses doel-
treﬀender maak.Dit moet in gedagte gehou word dat beplanning 'n onmisbare
basis van die opnameproses vorm. Deur die aantekeninge se analise is daar
gevind dat die begroting van 'n opnameprojek ongelukkig die standaard van
die opnameproses bepaal. Dit is hier waar dit belangrik is dat die benadering
en toepassing van die tydvooruitskatting van 'n opnameprojek doeltreﬀend
geïmplementeer moet word.
'n Verdere bevinding was die persentasie opnameprojekte waarvan die tyd-
vooruitskatting akkuraat was. Deelnemers is gevra om te rapporteer hoeveel
van die projekte se tydvooruitskatting akkuraat was. Die antwoord was 'n
gemiddelde persentasie van ongeveer 78.3% . Wat hierdie bevinding noemens-
waardig maak, is dat geen vorm van akkurate persentasie van tydvooruitskat-
ting in die literatuur beskikbaar is nie.
In sowel die onderhoude as literatuurstudie is konsepte wat klanktegnici,
vervaardigers en kunstenaars kan gebruik om die tydvooruitskatting in 'n opna-
meproses beter te bepaal. Alhoewel hierdie konsepte nie deﬁnitiewe uitkomste
vir die tydvooruitskatting van 'n opnameprojek kan bepaal nie, bied dit wel
'n beter aanduiding van 'n tydvooruitskatting van 'n opnameprojek.Wat 'n
opnameprojek verder benodig, is 'n doelwit wat in kleiner, beheerbare dele
verdeel word. Dit maak 'n opnameprojek meer beheerbaar sodat dit makliker
suksesvol voltooi kan word.
5.3 Gevolgtrekking
Hierdie navorsingstudie het aan die lig gebring dat elke opname uniek van
aard is en dat geen twee opnameprojekte dieselfde is nie. Verder bemoeilik
die onvoorspelbaarheid van 'n opnameprojek die tydvooruitskatting daarvan.
Hierdie onvoorspelbaarheid word toegeskryf aan die deurlopende veranderinge
wat tydens die opnameproses plaasvind en veroorsaak dat die tydvooruitskat-
ting in opnameprojekte nie so akkuraat is nie. Klanktegnici, vervaardigers en
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kunstenaars het gerapporteer dat slegs 78,3% van tydvooruitskattings sukses-
vol is. Dit laat baie ruimte vir die ontwikkeling van 'n benadering vir sukses-
volle tydvooruitskatting wat deur klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars
gebruik kan word.
Dit is hierdie gebrek aan akkurate tydvooruitskatting wat deurlopende eva-
luering tydens die opnameproses noodsaak. Met die gebruik van argiefdata
moet egter kennis geneem word dat dit nie net data uit vorige opnamepro-
jekte bevat nie, maar ervarings, kennis van deskundiges, inligting van vorige
opnameprojekte en evaluering van vorige opnameprojekte insluit. Gebruik van
argiefdata stel 'n produksiespan in staat om 'n ingeligte benadering en toepas-
sing vir die tydvooruitskatting van 'n opnameprojek te maak. Derhalwe beperk
argiefdata nie toekomstige opnameprojekte nie, maar bied dit ondersteuning
vir die tydvooruitskatting daarvan. Dit moet egter in gedagte gehou word dat
die toepassing van argiefdata soortgelyke opnameprojekte as die huidge een
moet insluit. Verder is dit ook belangrik dat daardie argiefdata in toekomstige
opnameprojekte se tydvooruitskatting deurlopend en doeltreﬀend geïmplemen-
teer word. Gevolglik sal die gebruik van argiefdata in die tydvooruitskatting
van 'n opnameproses klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars in staat stel
om die tydvooruitskatting van opnameprojekte akkurater te bepaal.
Die literatuur bied drie vooruitskattingstegnieke wat klanktegnici, vervaar-
digers en kunstenaars kan gebruik om akkurater tydvooruitskatting vir 'n op-
nameproses te maak: bo-onder- en onder-bo-tegniek, die PERT-model en die
Gantt-tabel. In die onderhoude is geen deﬁnitiewe vooruitskattingstegniek ge-
vind nie, maar wel 'n tydvooruitskattingskonsep. Op grond hiervan is dit dus
nodig dat tydvooruitskattingsprosedures geskets word om klanktegnici, ver-
vaardigers en kunstenaars te help om by 'n voorgestelde tydvooruitskatting te
hou. In die data wat ingesamel en geanaliseer is, is 15 beginsels geïdentiﬁseer
wat gebruik kan word om 'n meer realistiese en akkurater tydvooruitskatting
te ontwikkel. Onderliggend aan hierdie 15 beginsels is die beginsel dat 'n op-
nameproses se tydvooruitskatting doeltreﬀende en deurlopende voorproduksie
en voorbereiding benodig om 'n opnameprojek se sukses te help verseker. Die
uitgangspunt bly nietemin dat 'n vooruitskatting steeds net 'n vooruitskatting
bly.
Dit kom daarop neer dat klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars 'n
daadwerklike en uitvoerbare tydvooruitskattingskonsep benodig om 'n beter
tydvooruitskatting vir klankopnames te maak. Hierdie konsep kan moontlik
geskep word deur implementering van bogenoemde 15 beginsels.
5.4 Beperkings
Die eerste beperking van hierdie navorsingstudie is die aantal onderhoude wat
met klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars gevoer is. Twaalf deelnemers
het aan die studie deelgeneem. Dit klink moontlik min, maar volgens gegronde
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teorie is die fokus op die versadigheid van die data, eerder as op die steekproef-
grootte. Gevolglik was 12 deelnemers voldoende omdat verskeie perspektiewe
en ervarings van die deelnemers waargeneem is waarvolgens analitiese katego-
rieë geskep is wat die navorsingstudie se data versadig het. In ander studies
wat van gegronde teorie gebruik gemaak het (Lozano, 2015 & Olson, 2015),
is steekproewe van onderskeidelik 4 en 12 gebruik wat steeds suksesvolle uit-
komste in die betrokke studies gebied het. Die grootte van die huidige studie
se steekproefgrootte is dus voldoende vir gegronde teorie.
'n Verdere beperking van die huidige studie is dat die teorie nie toegepas
is nie. Die rede hiervoor is omdat dit nie die navorsingstudie se uitkomste sou
bepaal het nie. Dit word egter nie as 'n tekortkoming beskou nie aangesien die
teorie wel versadigheid uit die data ontgin is. 'n Laaste moontlike beperking
is dat geen terugvoer van die deelnemers oor die teorie verkry is nie. Soos met
die uitkomste van die navorsingstudie was dit egter nie nodig dat terugvoer
verskaf is nie aangesien die teorie deur die data versadig is wat ingesamel en
geanaliseer is.
5.5 Aanbevelings
Vir verdere navorsing kan die persentasie van akkurate tydvooruitskatting vir
klankopnames beter ondersoek word. In hierdie navorsingstudie is 'n gemid-
delde persentasie van 78,3% vir die akkuraatheid van tydvooruitskatting ge-
rapporteer. Gebrek in die literatuur aan 'n persentasie van akkurate tydvoor-
uitskatting vir klankopnames bied geleentheid vir verdere navorsing om hierdie
persentasie akkurater te bepaal.
Die praktiese toepassing van die teorie kan verdere navorsing fasiliteer om
tydvooruitskatting vir klankopnames beter te bepaal. Deur die toepassing van
die 15 beginsels, soos gevind in hierdie studie, kan die navorsing en bevin-
dings verfyn en uitgebrei word. Gevolglik kan dit klanktegnici, vervaardigers
en kunstenaars help met tydvooruitskatting vir klankopnames. Klanktegnici,
vervaardigers en kunstenaars kan hierdie 15 beginsels verder prakties toepas
en die teorie sodoende help verfyn. Derhalwe kan dit die gehalte van klankop-
names verbeter indien tydvooruitskatting van klankopnames beter benader en
toegepas word.
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BylaeA
Vraelys
A.1 Voorproduksie
1. Wat verstaan u onder die term `voorproduksie'?
2. Hoe benader u voorproduksie en waarom?
3. Volgens bronne help goeie voorproduksie voor die opnameproses om 'n vooruit-
skatting te maak. Watter rol dink u speel voorproduksie in die opnameproses
in terme van die sukses van die tydvooruitskatting daarvan?
4. Moet daar perke op voorproduksie en produksie wees; met ander woorde, is
daar iets soos te veel voorbereiding in voorproduksie?
A.2 Opnameproses
1. Wat verstaan u onder die term `opnameproses'?
2. Beskryf die rol wat die onderstaande persone in 'n opnameproses speel:
a) Klanktegnikus
b) Vervaardiger
c) Kunstenaar
3. Wie dink u het meer seggenskap oor die sukses van die opnameproses?
4. Wat neem die langste in 'n opnameproses? Motiveer asseblief?
5. Is dit makliker om eers een element van die opname (bv. demo-opname,
tromme of sang) te voltooi ten einde ander afdelings van die opname te verge-
maklik?
6. Hoeveel probeerslae neem dit vir 'n opname voor dit uiteindelik gebruik kan
word? Waarom reken u so?
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7. Vind daar gereeld veranderinge tydens 'n opnameproses plaas?
8. Dink u 'n lied vir 'n opname moet vlot wees voordat dit na die opnameateljee
gaan om opgeneem te word, of help dit dat die opname tydens die opname-
proses meer vorm kry?
9. Help dit die naproduksieproses indien daar meer tyd aan die opnameproses
spandeer word?
10. Wanneer u by 'n opname kom, verkies u dat daar objektief of subjektief opge-
tree word? Waarom?
11. Kwantiteit van 'n opname word gesien as die hoeveelheid liedere wat opgeneem
kan word terwyl kwaliteit gesien word as die gehalte van 'n opname. Wat is
belangriker:
a) begroting
b) kwaliteit
c) kwantiteit?
12. Wat is belangriker tydens 'n opname: begroting of kreatiwiteit?
A.3 Tydvooruitskatting
1. Wat verstaan u onder die term `tydvooruitskatting'?
2. Hoe ondervind u tydvooruitskatting? Is dit byvoorbeeld frustrerend?
3. Waarom dink u is 'n tydvooruitskatting vir 'n opnameproses so onvoorspel-
baar?
4. Watter faktore dink u beïnvloed die tydvooruitskatting van 'n opnamesproses
juis negatief en/of positief?
5. Is daar 'n manier om dit moontlik meer presies te bepaal?
6. Min of meer hoeveel persent van die opnames wat u al gemaak het, was op
skedule? Waarom dink u is die persentasie so hoog of laag?
7. Hoe benader u tydvooruitskatting vir 'n opnameproses?
8. Werk u volgens 'n metode wat voorheen gewerk het?
a) Hoe pas u dit toe?
b) Voeg u enige veranderlikes by om die tydvooruitskatting beter te bepaal?
9. Is dit wys om vorige opnames se tydvooruitskatting te raadpleeg om 'n nuwe
vooruitskatting te maak?
10. Reken u vorige opnames se tydvooruitskatting of argiefdata beperk of help
huidige tydvooruitskatting? Waarom?
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11. Sou akkuraatheid vir tydvooruitskatting in die opnameproses beter bepaal kan
word indien die opnamesessie beter gestruktureer is?
12. Hoe beïnvloed die musiekgenre die tydvooruitskatting in 'n opnameproses?
13. Reken u dat die voorbereiding wat gedurende die voorproduksie plaasgevind
het noodsaaklik vir die sukses van 'n opnameproses se tydvooruitskatting is?
14. Watter rol dink u speel voorproduksie in die opnameproses? Dink u dit sal die
opnameproses se tydvooruitskatting positief of negatief beïnvloed?
15. Reken u dat die vooruitskatting asook die sukses daarvan deur onderliggende
sielkundige druk van die kunstenaar en die produksiespan af beïnvloed word?
16. Dink u die moeite wat daarin gaan om alles perfek in die tydsraamwerk van
begroting en tyd te kry 'n eﬀek op die kunstenaar se optrede het?
17. Dink u 'n formule sal nuttig wees om tydvooruitskatting te bepaal?
18. Indien 'n vooruitskattingsteorie ontwikkel kan word, dink u dit sal die kwaliteit
of kwantiteit meer beïnvloed?
19. Waar sien u die kreatiewe proses en begroting in die tydvooruitskatting van 'n
opnameproses?
20. Hoe bepaal u perfeksie in die opnameproses wanneer dit kom by die tydvoor-
uitskatting daarvan?
21. Wat sou u sê is belangriker: kwantiteit of kwaliteit in die opnameproses se
tydvooruitskatting?
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Naam Van Waar
Aantal jare
in industrie
Watter afdeling
in die industrie?
Hoeveel opnames
was volgens die
tydvooruitskatting?
Faktore wat 'n negatiewe of
positiewe rol in die
tydvooruitskatting gespeel
het.
Corlea Botha
Johannesburg,
Suid-Afrika
20 Kunstenaar 60%
Siekte, tot skedules wat bots,
klank toerusting wat nie reg
werk nie of breek en
kragonderbrekings.
Theo Crous
Bellville,
Suid-Afrika
24
Kunstenaar,
Vervaardiger en
Klanktegnikus
70%
Vertragings wat veroorsaak
het dat ander fasette in die
opnameproses vertraag het.
Andries Du Preez
Kaapstad,
Suid-Afrika
11 Klanktegnikus 85%
Bloot as gevolg van die
begroting waarvolgens die
opnames moes gewerk het.
Raven Hansmann
Kaapstad,
Suid-Afrika
14
Kunstenaar,
Vervaardiger en
Klanktegnikus
60%
Sommige projekte verloop
oor 'n langer periode wat
dit soms moeilik maak om
op datum te bly. (Daar was
dus 'n struktuur, maar dit is
nie doeltreﬀend uitvoer nie.)
Jeremy McPike
Aucklandstad,
Nieu-Seeland
22
Kunstenaar,
Vervaardiger en
Klanktegnikus
95%
Dit kom neer op ervaring en
goeie projekbestuur en
vaardighede.
Janine Neethling
Kaapstad,
Suid-Afrika
27
Kunstenaar en
Vervaardiger
90%
Goeie tydsbestuur asook
vooruitbeplanning.
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Naam Van Waar
Aantal jare
in industrie
Watter afdeling
in die industrie?
Hoeveel opnames
was volgens die
tydvooruitskatting?
Faktore wat 'n negatiewe of
positiewe rol in die
tydvooruitskatting gespeel
het.
John Smit
Bloemfontein,
Suid-Afrika
24
Kunstenaar,
Vervaardiger en
Klanktegnikus
60%
Wat die sukses van die
vooruitskatting bepaal het
was die begroting wat tot
die produksie beskikbaar
gestel is.
Tim Ter Huurne
Stellenbosch,
Suid-Afrika
8
Kunstenaar en
Klanktegnikus
85%
Meeste was op tyd omdat
dit kort projekte was maar
het seker gemaak dat dit
goed beplan is.
Pierre Arnold Theron
Stellenbosch,
Suid-Afrika
17
Kunstenaar,
Vervaardiger en
Klanktegnikus
80%
Wat dit moeilik maak is
dat dit nie altyd kon-
sekwent is nie. Dit is
wisselvallig in terme van
dele wat onverwags
plaasvind.
Beatrix Van der Vyver
Bloemfontein,
Suid-Afrika
15 Kunstenaar 70%
Was agter skedule en was
as gevolg van komposisies
verander en om geruil is
toe dit reeds in die proses
was.
1
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Naam Van Waar
Aantal jare
in industrie
Watter afdeling
in die industrie?
Hoeveel opnames
was volgens die
tydvooruitskatting?
Faktore wat 'n negatiewe of
positiewe rol in die
tydvooruitskatting gespeel
het.
Jürgen Von Wechmar
Stellenbosch,
Suid-Afrika
22
Vervaardiger en
Klanktegnikus
85%
Wat dit gehelp het dat
daar 'n plan A en 'n plan
B is. Indien A nie so
suksesvol verloop het nie
kan plan B in werking
gestel word om nog steeds
te help dat dit op die
voorgestelde skedule kan
bly. Ondervinding help om
dit beter te bepaal.
Andreas Werner
Zürich,
Switserland
26 Vervaardiger 100%
Wat dit help verseker het
was dat daar oor-
vooruitgeskat is. Dus sou
daar onvoorsiene om-
standighede plaasvind dat
dit daardie vertraging kan
oorkom.
Tabel B.1: Deelnemers van navorsingstudie
1
4
2
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BylaeC
Toestemming tot deelname aan
'n navorsingstudie
C.1 'n Ondersoek na tydvooruitskatting in klank-
produksie
U word versoek om aan 'n navorsingstudie deel te neem wat deur Heinrich Krüger,
B.Mus., van die Musiekdepartement aan die Universiteit Stellenbosch gedoen word.
U is vir deelname gekies weens u betrokkenheid by die opnamebedryf. U kennis en
ervaring op die vakgebied van opnameprosedure sal dus van groot waarde vir die
sukses van hierdie studie wees.
C.1.1 Doel van die studie
Die evolusionêre aard van klankproduksie stel groot uitdagings aan projekbestuur,
spesiﬁek wat tydvooruitskatting betref. Aangesien klankproduksie uit 'n groot aan-
tal prosesse bestaan wat deur verskeie rolspelers uitgevoer moet word, is die prosesse
dikwels onvoorspelbaar. Verder plaas die unieke aard van elke opnameprojek beper-
kings op die aanwendingsnut van argiefdata vir projekdoeleindes.
Die doel van die studie is om ondersoek oor te stel in hoe klanktegnici, vervaar-
digers en kunstenaars tydvooruitskatting kan bepaal. Deur genoegsame data in te
samel en 'n moontlike konsep te ontwikkel om tydvooruitskatting te vergemaklik,
kan dit klanktegnici, vervaardigers en kunstenaars in staat stel om tydvooruitskat-
ting beter te verstaan en te bepaal. Die doel is om uiteindelik 'n beter kwaliteit
produk op 'n doeltreﬀender wyse te lewer.
C.1.2 Prosedures
Die navorsing behels dat die navorser, Heinrich Krüger (die navorser), 'n onderhoud
met die deelnemer voer. Die onderhoud sal bestaan uit vasgestelde vrae wat oor die
volgende handel:
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1. Klankproduksie
2. Tydvooruitskatting in opnames
3. Die deelnemer se rol in die opnameprosedure
Die onderhoud sal die deelnemer se waarnemings tydens die hele opnameproses be-
nodig. Die onderhoud sal deur die navorser gevoer word, waar daar 'n opname asook
aantekening gedurende die onderhoud gemaak sal word. Die onderhoud sal deur die
navorser gevoer word en sal 20-25 minute duur. 'n Opname van die onderhoud, so-
wel as aantekeninge, sal gemaak word. Ná aﬂoop van die onderhoud sal die opname
en die aantekeninge getranskribeer word. Die onderhoud sal plaasvind in 'n ligging
en omstandighede wat sowel die navorser as deelnemer pas. In die geval dat die
onderhoud nie aangesig tot aangesig kan plaasvind nie, kan Skype gebruik word.
C.1.3 Potensiële risiko en ongemak
Die enigste ongemak wat moontlik gedurende die onderhoud kan plaasvind, is dat
die deelnemer nie 'n betrokke vraag of vrae wil beantwoord nie. Die deelnemer
word toegelaat om te weier om enige vraag of vrae te beantwoord wat hom of haar
ongemaklik laat voel. Die onderhoud sal uiters professioneel gevoer word. Indien die
deelnemer voel dat die navorser onprofessioneel is, kan die onderhoud beëindig word
en die vrae wat reeds beantwoord is, as onvoltooid en nietig beskou word. Indien die
deelnemer besluit om deel te neem, maar anoniem wil bly, is dit binne die deelnemer
se regte om so te doen. Al die antwoorde sal met die uiterste professionalisme hanteer
word en sal nie die deelnemer in 'n lig stel wat sy of haar posisie in die bedryf kan
skaad nie.
C.1.4 Potensiële voordele vir die deelnemer en/of die
bedryf
Indien die studie 'n sukses is, sal die deelnemer en die bedryf potensieel daarby kan
baat omdat die uitkomste van die studie die deelnemer se opnameproduksieproses in
terme van tydvooruitskatting potensieel kan bevoordeel.
C.1.5 Betaling vir deelname
Die studie is van so aard dat daar net van die deelnemer verwag sal word om vrae
te beantwoord. Die deelnemer sal nie vir die onderhoud betaal word nie.
C.1.6 Vertroulikheid
Alle inligting wat deur hierdie studie versamel word en wat die deelnemer kan iden-
tiﬁseer, sal vertroulik hanteer word en sal slegs met die deelnemer se toestemming
bekendgemaak word, of soos vereis deur plaaslike wetgewing. Waar slegs die navorser
en sy studieleier toegang tot die onderhoud het, sal vertroulikheid gewaarborg word.
Die opname en aantekeninge van elke onderhoud sal getranskribeer word; slegs die
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navorser en sy studieleier sal toegang tot die transkripsies hê. Alle opnames, aante-
keninge en data sal teen moontlike gebruik deur enige ander navorser of studieleier
bewaar word. Die deelnemer het die reg om die opnames na te gaan en dit te redigeer
indien hy/sy sou wou.
C.1.7 Deelname en onttrek
Die deelnemer kan besluit of hy/sy aan die studie wil deelneem. Indien die deelnemer
vrywillig aan die studie wil deelneem, mag hy/sy enige tyd sonder enige nagevolge
onttrek. Dit is binne die deelnemer se regte om die beantwoording van enige vrae
teen te staan, maar steeds deel van die studie te bly met betrekking tot die vrae wat
wel beantwoord is. Die navorser mag die deelnemer aan die studie onttrek indien die
omstandighede dit vereis.
C.1.8 Inligting van die navorsers
Indien die deelnemer enige vrae of besware het in verband met die studie, moet hy/sy
nie huiwer om die navorser en/of studieleier te kontak nie:
C.1.8.1 Navorser:
Naam en van: Heinrich Krüger
C.1.8.2 Studieleier:
Naam en van: Gerhard Roux
C.1.9 Regte van navorsingstudie
Die deelnemer kan te eniger tyd sonder enige nagevolge aan die studie onttrek. Die
deelnemer doen nie afstand van enige moontlike eise, regte of remedies weens sy/haar
deelname aan die studie nie. Indien die deelnemer enige vrae rakende die navorsings-
onderwerp het, kan me Maléne Fouché (Afdeling Navorsingsontwikkeling) gekontak
word by mfouche@sun.ac.za of 021 808 4622.
145
Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za
